

#	PSP	Vorgangsname	Startdatum	Enddatum	Dauer	Fortschritt	Verantwortlicher	Vorgänger	Nachfolger	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	1	↳ Rahmenterminplan	01.12.2025	05.08.2032	1715T	0%							Rahmenbemittlung	Startdatum	Heute					Enddatum
2	1.1	↳ Projektstart	13.01.2026	26.01.2026	10T	0%							Projektstart							
3	1.2	↳ Planungsphase	01.12.2025	01.02.2028	538T	0%							Planungsphase							
4	1.3	↳ Bauphase	03.01.2028	13.05.2032	1139T	0%									Bauphase					
5	1.4	↳ Inbetriebnahme	17.05.2032	05.08.2032	59T	0%													Inbetriebnahme	
6	1.5	Neuer Vorgang	01.12.2025	01.12.2025	1T	0%							Neuer Vorgang							