

Grobprojektplan

Das Projekt gliedert sich während der Realisierungsphase in die vier Projektphasen:

- Pflichtenheftphase
- Entwicklungsphase
- Testphase
- Migrationsphase

Meilensteinplan

ID	Leistungsmeilenstein	Plan-Termin
1	Projekt-Kickoff	01.05.2027
2	Freigabe Gesamtpflichtenheft / Abschluss der Pflichtenheftphase	spätestens 30.07.2027
3	Freigabe der Anbindung DFI-Knotenrechner und Bestandsanzeiger	31.01.2028
4	Anbindung Axentia an Verkehrsdatenplattform (VDP)	31.05.2028
5	Freigabe Anbindung der ELA-Bestandsanlagen	31.05.2028
6	Vollständige Implementierung HTML-Anzeiger und Layoutmanagement	30.07.2028
7	Vollständige Implementierung ELA-Anlagen über Web-Technologien	31.08.2028
8	Vollständige Implementierung Monitoring und Logging	31.08.2028
9	Abschluss der Migration und Abnahme Gesamtlösung / Abschluss Realisierungsphase	30.06.2029

Ein alternativer Grobprojektplan hinsichtlich der Leistungsmeilensteine ID 3-8 kann unter Einhaltung der Leistungsmeilensteine ID 1, 2 und 9 eingereicht werden. Bei alternativen Vorschlägen müssen die geforderten Freigaben grundsätzlich beibehalten bleiben, können allerdings zeitlich abweichen.