

Für die Erbringung der beauftragten Leistungen werden folgende verbindliche Vertragstermine vereinbart:

1. **Bis 15.07.2026** Abstimmungstermin zur Ressourcenplanung (mit Consultants zur technischen Installation)
2. **15.10.2026** Herstellung technische Betriebsbereitschaft Grundsystem und freigabereife Erstellung Pflichtenheft inklusive Migrationskonzept
3. **16.12.2026** Konfiguration der jeweiligen Systemkomponenten und Prozesse (einschließlich deren Anpassung) sowie Herbeiführung der Betriebsbereitschaft für den Anwendungsbereich Vertragsmanagement einschließlich Migration aller Vertragsdaten/-dokumente.
4. **16.12.2026** Konfiguration der jeweiligen Systemkomponenten und Prozesse sowie Herbeiführung der Betriebsbereitschaft für einen weiteren noch zu definierenden Anwendungsbereich aller bereichsrelevanten Daten und Dokumente.
5. **18.12.2027** Abnahmereife Fertigstellung der Migration - alle Bestandsdaten/Dokumente aus dem bestehenden DMS sind migriert

Weitere Termine werden im Laufe des Projekts zwischen den Parteien festgelegt. Es ist derzeit folgende Zeitplanung vorgesehen:

- 4 Wochen nach Zuschlagserteilung: ESS – Zertifizierung des AN liegt vor.
- Spätestens 01.09.2026: Beginn der Workshops
- 30.10.2026 Konfiguration der jeweiligen Systemkomponenten und Prozesse ist abgeschlossen, getestet.
- Im Zeitraum vom 01.11.2026 bis 16.12.2026 Mitarbeiterschulungen Vertragsmanagement / Vertragsfreigabeprozess