

## Beiblatt

zu VHB Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen

1.) Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber.

2.) Folgende Ausführungskontingente pro Geschoss und Bauteil sind einzuhalten:

Spalten:

1: Bauteil

2: Ebene

3: Arbeitstage Montage in den Wänden einschl. Freigabe Wandverschluss

4: Arbeitstage Montage in den Decken einschl. Freigabe Deckenverschluss

5: Fein-/Endmontage

| 1       | 2     | 3  | 4  | 5  |
|---------|-------|----|----|----|
| Bauteil | Ebene | AT | AT | AT |
| VSZ     | E-1   | 45 | 15 | 50 |
|         | E0    | 45 | 15 | 50 |
|         | E1    | 35 | 10 | 35 |
|         | E2    | 25 | 5  | 25 |
| SO1     | E-1   | 40 | 10 | 40 |
|         | E0    | 40 | 10 | 40 |
|         | E1    | 40 | 10 | 40 |
|         | E2    | 35 | 10 | 35 |
|         | E3    | 35 | 10 | 35 |
|         | E4    | 35 | 10 | 35 |
|         | E5    | 35 | 10 | 35 |
|         | E6    | 30 |    | 25 |
| SO2     | E-1   | 75 | 25 | 60 |
|         | E0    | 75 | 25 | 80 |
|         | E1    | 65 | 20 | 80 |
|         | E2    | 60 | 20 | 50 |
|         | E3    | 35 | 10 | 25 |
|         | E4    | 35 | 10 | 25 |
|         | E5    | 30 | 10 | 25 |
|         | E6    | 10 |    | 5  |
| SO3     | E-1   | 35 | 15 | 40 |
|         | E0    | 40 | 10 | 40 |
|         | E1    | 40 | 10 | 40 |
|         | E2    | 35 | 10 | 25 |
|         | E3    | 30 | 10 | 25 |
|         | E4    | 30 |    | 20 |
| ZSG     | E-1   | 35 | 10 | 35 |
|         | E0    | 35 | 10 | 35 |
|         | E1    | 30 | 10 | 30 |
|         | E2    | 30 | 10 | 30 |
|         | E3    | 30 | 10 | 30 |
|         | E4    | 10 |    | 5  |

3.) Grundsätzlich sind die Abläufe bauteil- und etagenweise verschiebbar.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bauteilweise durchgearbeitet werden kann.