

Beiblatt

zu VHB Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen

1.) Mit der technischen Bearbeitung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderungsschreiben.

2.) Folgende Ausführungskontingente pro Geschoss und Bauteil (Zwischenfristen) sind einzuhalten:

Spalten:

1: Bauteil

2: Ebene

3: Arbeitstage Montage in den Wänden einschl. Freigabe Wandverschluss (nach Freigabe Trockenbau).

4: Arbeitstage Montage in den Decken einschl. Freigabe Deckenverschluss (nach Schließen der Wände).

5: Fein-/Endmontage/ Inbetriebnahmen (nach erf. bauseitiger Vorleistung - endständiger Oberflächen, Grundreinigung).

1 Bauteil	2 Ebene	3 AT	4 AT	5 AT	voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle:	voraussichtliche Fertigstellung:
VSZ	E-1	50	15	50	15.09.2027	28.02.2029
	E0	50	15	50		
	E1	40	10	35		
	E2	30	5	25		
SO1	E-1	45	10	40	29.01.2027	28.02.2029
	E0	45	10	40		
	E1	40	10	40		
	E2	35	10	35		
	E3	35	10	35		
	E4	35	10	35		
	E5	40	10	35		
	E6	30		25		
SO2	E-1	80	25	60	25.08.2027	28.02.2029
	E0	80	25	80		
	E1	70	20	80		
	E2	65	20	50		
	E3	40	10	25		
	E4	40	10	25		
	E5	35	10	25		
	E6	10		5		
SO3	E-1	40	15	40	09.08.2027	28.02.2029
	E0	45	10	40		
	E1	45	10	40		
	E2	40	10	25		
	E3	35	10	25		
	E4	30		20		
ZSG	E-1	35	10	35	17.06.2027	28.02.2029
	E0	35	10	35		
	E1	30	10	30		
	E2	30	10	30		
	E3	30	10	30		
	E4	10		5		

3.) Grundsätzlich sind die Abläufe bauteil- und etagenweise verschiebbar.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bauteilweise durchgearbeitet werden kann.

4.) Hinweise zur Montage: Die Ausführung sämtlicher technischer Gewerke sowie die übrigen Hochbaugewerke verlaufen zeitgleich bzw. ineinandergreifend mit den Leistungen des AN.