

Auszug Bauzeitenplan**VE 1-480-01 Gebäudeautomation**

16.07.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB 214 VHB - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>
Erstellen der Werk- und Montagepläne	8	4	12

¹⁾ nach Beauftragung: die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis 16.10.2026 zugehen.**2. Ausführung | Montagearbeiten**

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>
Los Gebäudeautomation	64	2	66

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 15.02.2027 zugehen.