# Lieferplan für die Lieferung von Nieder- und Mittelspannungskabel für das Jahr 2027/2028 - CXP4DB0MWW8

| Lieferplan | | |
|---|---|---|
| **Typ / Gesamtmenge** | **Menge** | **Zeitpunkt der Lieferung** |
| **Kabel 1kV NAYY-J 4x 50 qmm / LOS 1<br>19 km** | | |
| Mat-Nr. 24237 | 4 km | KW 30/2027 |
| Mat-Nr. 24237 | 2 km | KW 44/2027 |
| Mat-Nr. 24237 | 5 km | KW 18/2028 |
| Mat-Nr. 24237 | 5 km | KW 31/2028 |
| Mat-Nr. 24237 | 3 km | KW 44/2028 |
| **Kabel 1kV NAYY-J 4x150 qmm se / LOS 1<br>60 km LOS 1** | | |
| Mat-Nr. 24026 | 10 km | KW 09/2027 |
| Mat-Nr. 24026 | 10 km | KW 26/2027 |
| Mat-Nr. 24026 | 5 km | KW 35/2027 |
| Mat-Nr. 24026 | 10 km | KW 05/2028 |
| Mat-Nr. 24026 | 10 km | KW 18/2028 |
| Mat-Nr. 24026 | 10 km | KW 26/2028 |
| Mat-Nr. 24026 | 5 km | KW 44/2028 |
| **Kabel 20kV NA2XS(F)2Y 1x240 rm/25qmm / LOS 2<br>137 km LOS 2** | | |
| Mat-Nr. 24321 | 30 km | KW 30/2027 |
| Mat-Nr. 24321 | 10 km | KW 39/2027 |
| Mat-Nr. 24321 | 30 km | KW 05/2028 |
| Mat-Nr. 24321 | 30 km | KW 18/2028 |
| Mat-Nr. 24321 | 10 km | KW 26/2028 |
| Mat-Nr. 24321 | 10 km | KW 35/2028 |
| Mat-Nr. 24321 | 17 km | KW 44/2028 |
| **Kabel 20kV NA2XS(F)2Y 1x400 rm/35qmm / LOS 2<br>6 km LOS 2** | | |
| Mat-Nr. 24326 | 2 km | KW 09/2028 |
| Mat-Nr. 24326 | 4 km | KW 39/2028 |