Bauablaufplan
Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz

Stand: 08.06.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**	**475 Tage?**	**03 Nov '25**	**27 Aug '27**
8	**Ausführung**	265 Tage?	24 Aug '26	27 Aug '27
9	**Los 01 Erweiterter Rohbau**	**265 Tage**	**24 Aug '26**	**27 Aug '27**
10	Baustelleneinrichtung	5 Tage	24 Aug '26	28 Aug '26
33	**Los 02 Dachsanierung**	**50 Tage**	**31 Aug '26**	**06 Nov '26**
34	Baustelleneinrichtung	5 Tage	31 Aug '26	04 Sep '26
35	Gerüststellung	4 Tage	02 Sep '26	07 Sep '26
36	Dach abdecken / Rückbau	5 Tage	07 Sep '26	11 Sep '26
37	Zimmermannsarbeiten	5 Tage	14 Sep '26	18 Sep '26
38	Dach Neubau	20 Tage	21 Sep '26	16 Okt '26
39	Decken	15 Tage	19 Okt '26	06 Nov '26