Projekt "Grundinstandsetzung - Mastentausch 2027"

Übersicht der 6 anstehenden Vergabeverfahren

Hamburg Verkehrsanlagen

Vergabeverfahren		geplanter Ausführungszeitraum		Submission *geplant*
Austausch von GM 3,15 gegen 3,15m, 4m und 5m mit Ergänzungen				
OV261012RX02	237 Stück GM 3,15	01.02.2027	30.09.2027	03.12.2026
Austausch von 290 Stück AM 6,0/1,8m 1:1 (2 Teillose)				
OV261019RX01	TL 1: 145 Stück AM 6m/1,8m mit Ergänzung	01.03.2027	31.07.2027	*10.12.2026*
OV261019RX02	TL 2: 145 Stück AM 6m/1,8m mit Ergänzung	01.03.2027	31.07.2027	*voraussichtlich Januar 2027*
Austausch 150 Stück AM 7,5/2,24m 1:1				
OV261102RX01	TL 1: 150 AM 7,5/2,24m	01.03.2027	30.08.2027	*voraussichtlich Januar 2027*
Erneuerung 400 Stück AM 9,5/2,8m 1:1 (2 Teillose)				
OV261207RX01	TL 1: 200 AM 9,5/2,8m	01.05.2027	30.09.2027	*voraussichtlich Februar 2027*
OV261207RX02	TL 2: 200 AM 9,5/2,8m	01.05.2027	30.09.2027	*voraussichtlich Februar 2027*

Nur zur Information