# Auszug Bauzeitenplan

**VE C-300-03 Glockenstuhl und Glocken**

12.11.2026

## Ausführungsfristen

siehe auch FB V 214.H F - Besondere Vertragsbedingungen

### 1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

| Bezeichnung | Vertragsfristen | | |
|---|---|---|---|
| | Dauer in Kalenderwochen | Beginn Kalenderwochen **nach Beauftragung**[1)] | Ende Kalenderwochen **nach Beauftragung**[1)] |
| Erstellen der Werk- und Montagepläne | 5 | 2 | 7 |

**1)** nach Beauftragung: die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis **26.01.2027** zugehen.

### 2. Ausführung | Montagearbeiten

| Bezeichnung | Vertragsfristen | | |
|---|---|---|---|
| | Dauer in Kalenderwochen | Beginn Kalenderwochen **nach Aufforderung**[1)] | Ende Kalenderwochen **nach Aufforderung**[1)] |
| Leistungszeitraum 01 Abbau | 3 | 2 | 5 |
| Leistungszeitraum 02 Aufbau | 3 | 2 | 5 |
| Leistungszeitraum 03 Wartungsebene | 1 | 2 | 3 |

**1)** nach Aufforderung: Die Aufforderung Leistungszeitraum 01 wird Ihnen voraussichtlich bis 19.03.2027 zugehen. Die Aufforderung Leistungszeitraum 02 wird Ihnen voraussichtlich bis 04.10.2027 zugehen. Die Aufforderung Leistungszeitraum 03 wird Ihnen voraussichtlich bis 25.10.2027 zugehen.