
Bauzeitenplan 2027
Alt Duvenstedt / Erschließung B-Plan Nr.17
Stand 16.10.2026
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
02 KW
03 KW
04 KW
05 KW
06 KW
07 KW
08 KW
09 KW
10 KW
11 KW
12 KW
13 KW
14 KW
15 KW
16 KW
17 KW
18 KW
19 KW
20 KW
21 KW
22 KW
23 KW
24 KW
25 KW
26 KW
27 KW
28 KW
29 KW
30 KW
31 KW
32 KW
33 KW
34 KW
35 KW
36 KW
37 KW
38 KW
39 KW
40 KW
41 KW
42 KW
43 KW
44 KW
45 KW
46 KW
47 KW
Kolonne 1 (Pferdeställe A und B)
Reparatur einrichten
Boden im Erschließungsgebiet abtragen
Kanalbau SW und RW im Erschließungsgebiet
Kinderteilen für Versorgungsleitungen
Straßenbau
Pflanzarbeiten
Genehmigungsmodalen herstellen
Beleuchtungsmasten setzen
Kolonne 1 (Obstbaukoppel)
Kanalbau RW im Obstbaukoppel
Kinderteilen für Versorgungsleitungen
Boden im Obstbaukoppel abtragen
Straßenbau
Genehmigungsmodalen herstellen
Beleuchtungsmasten setzen
Restarbeiten und Bauzeit Ende
Versorgungsleitungen Verlegen (Externe Gewerke)
Trinkwasser
Strom
Gas/Glasfaser
Abwasser
Abschlußarbeiten
Aushub im Obstbaukoppel abtragen
Landschaftspflegerische Arbeiten
Knick vorsetzen bzw. durchbrechen
NUR FÜR AUSSCHREIBUNGSZWECKE