Das Gesundheitsquartier im Ammerland – NB Klinikzentrum Westerstede

Offenes Verfahren „320.2 Fassadenarbeiten“

Information zur Änderung in der Leistungsbeschreibung, Stand: 09.11.2026

Inhaltliche Änderungen des LVs:

- AS 0.17 Hebezeug/Kran: hinzugefügt
- Pos. 01.19-01.21: entfällt
- Pos. 04.03.31: Menge geändert von 2 auf 3 St
- Pos. 04.03.32: Menge geändert von 2 auf 1 St
- Pos. 04.03.39: Inhaltlich überarbeitet und Menge angepasst
- Pos. 04.03.40: zusätzliche Position für Schiebetürantrieb mit Panikfunktion D
- Pos. 04.03.42: Inhalt überarbeitet und Menge angepasst
- Pos. 04.03.43: zusätzliche Position für Taster passend zu Antrieb mit Panikfunktion
- Pos. 04.03.44: zusätzliche Position für Taster mit FW-Dreikant
- Pos. 02.02.3: Menge geändert von 6 auf 3 St
- Pos. 02.02.4: Menge geändert von 2 auf 1 St
- Pos. 02.02.10: zusätzliche Position (Tür mit BS-Anforderung)
- Pos. 02.02.11: zusätzliche Position (Tür mit BS-Anforderung)

Änderungen der Dateien:

- AMM_320.2 Langtext-LV_261109.pdf ersetzt AMM_320.2 Langtext-LV_260803.pdf
- AMM_320.2 GAEB X83_261109.zip ersetzt AMM_320.2 GAEB X83_260803.zip
- AMM_320.2 FB223_261109.pdf ersetzt AMM_320.2 FB223_260803.pdf
- 261109_111-AMM_Außentürliste.pdf ersetzt 260803_111-AMM_Außentürliste.pdf
- AMM-K-5-FAR-BE-XX-1003-RB-Baustellenleitplan RB,FAS-00-F.pdf ersetzt den bisherigen, gleichnamigen Plan.

Ursächlicher Grund der LV-Änderungen ist der abgestimmte Wechsel von Mobilkranen auf bauseitige Turmdrehkrane zur Vereinfachung der Montage sowie zur Reduktion der Auswirkungen auf die Lange Straße.