STRABAG

Direktion NRW
Bereich Düren

- Bauzeitenplan Erschl_ BG BP 130 Derkum-Hausweiler - - Gemeinde Weilerswist -

Bauzeitenplan

Ansicht: Hauptplan / 1 Startansicht mit Verknüpfungen
Druckdatum : 16.10.2026
Kostenstelle: QQTM

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer
1	Baustelleneinrichtung	05.10.2026	6t
2	Kanalbau Planstraße E inkl. Hausanschlüsse	13.10.2026	22t
3	Kanalbau Planstarße K, J, H, G inkl. Hausanschlüsse	12.11.2026	22t
4	Kanalbau Planstraße A (Flur 333-326), D inkl. Hausanschlüsse	14.12.2026	26t
5	Kanalbau Planstraße A (Flur 315-318) inkl. Hausanschlüsse	03.02.2027	22t
6	Kanalbau Planstraße A (Flur 318-311), F inkl. Hausanschlüsse	05.03.2027	22t
7	Kanalbau Planstraße B inkl. Hausanschlüsse	08.04.2027	11t
8	Kanalbau Planstraße C inkl. Hausanschlüsse	23.04.2027	22t
9	Versickerungsbecken herstellen	12.10.2026	30t
10	Pressgruben herstellen	21.01.2027	10t
11	Pressungen herstellen	15.02.2027	40t
12	RW-Kanal Wirtschaftweg	14.04.2027	20t
13	Versorgungsleitungen	28.05.2027	40t
14	Straßenbau	22.07.2027	60t

