Projektplan SV Weinstadt Beschaffung Telefonanlage

Loesungenfinden.org
regieren • verwalten • entscheiden \ verändern

Nummer	Vorgangsnamen	Anfang	Dauer	Fertigstellen	Zuständigkeit
	Phase 2				
2.170	nationale Bekanntmachung	Montag, 9. November 2026	0	**Montag, 9. November 2026**	Loesungenfinden.org
2.180	**Angebotsfrist**	**Dienstag, 10. November 2026**	**22**	**Dienstag, 1. Dezember 2026**	Loesungenfinden.org, Bieter
2.190	Aufnahmefrist Bieterfragen	Montag, 16. November 2026	5	Montag, 16. November 2026	Loesungenfinden.org
2.200	Bereitstellung Antworten Bieterfragen	Dienstag, 17. November 2026	1	Dienstag, 17. November 2026	Loesungenfinden.org
2.210	Aufnahmefrist Bieterfragen	Montag, 23. November 2026	7	Montag, 23. November 2026	Loesungenfinden.org
2.220	Bereitstellung Antworten Bieterfragen	Dienstag, 24. November 2026	1	Dienstag, 24. November 2026	Loesungenfinden.org
2.230	**Submission**	**Dienstag, 1. Dezember 2026**	0	**Dienstag, 1. Dezember 2026**	Loesungenfinden.org
	Phase 3				
3.150	Vergabeentscheidung	Donnerstag, 28. Januar 2027	10	Donnerstag, 28. Januar 2027	SV Weinstadt
3.160	Versand pos./neg. Informationsschreiben 134 GWB	Donnerstag, 29. Januar 2026	0	Donnerstag, 29. Januar 2026	Loesungenfinden.org
3.170	Zuschlagfrist	Freitag, 29. Januar 2027	1	Freitag, 29. Januar 2027	
3.180	Erstellung und Vereinbarung Vertrag	Montag, 1. Februar 2027	15	Freitag, 12. Februar 2027	SV Weinstadt
3.190	Bindefrist	Montag, 15. Februar 2027	0	Montag, 15. Februar 2027	Bieter
	Phase 4				
4.100	Vertragsbeginn	Montag, 15. Februar 2027	0	Montag, 15. Februar 2027	SV Weinstadt, Bieter
4.110	Durchführung Workshops zur Klärung technischer und organisatorischer Details	Donnerstag, 18. Februar 2027	1	Freitag, 19. Februar 2027	SV Weinstadt, Bieter
4.120	Pilotphase	Montag, 22. Februar 2027	10	Montag, 8. März 2027	SV Weinstadt, Bieter
4.130	Rollout Phase	Montag, 8. März 2027	15	Freitag, 19. März 2027	SV Weinstadt, Bieter
4.140	Post-Rollout & Optimierung	Freitag, 19. März 2027	5	Dienstag, 23. März 2027	SV Weinstadt, Bieter
4.150	Abschluss und Betriebsübergang	Dienstag, 23. März 2027	5	Mittwoch, 31. März 2027	SV Weinstadt, Bieter