Projektplan Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb - Bieterversion

Loesungenfinden x Landkreis Nienburg

Ausschreibung: Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr

Nicht begonnen	In Bearbeitung	Verzögert	Abgeschlossen
EIN	EIN	EIN	EIN

Phase 2: EU-Teilnahmewettbewerb zum Verhandlungsverfahren

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
EU-Bekanntmachung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Donnerstag, 15. Oktober 2026		
Antragsfrist Teilnahmewettbewerb	Nicht begonnen		Freitag, 16. Oktober 2026	Montag, 16. November 2026	
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Freitag, 30. Oktober 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Freitag, 6. November 2026		mind. 6 Tage vor Angebotsfrist
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 16. November 2026		

Phase 3: Verhandlung

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Angebotsaufforderung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Donnerstag, 26. November 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Freitag, 27. November 2026	Dienstag, 5. Januar 2027	wegen Jahreswechsel länger als 30 Tage
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Mittwoch, 9. Dezember 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Freitag, 18. Dezember 2026		
Submission Erstangebote	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Dienstag, 5. Januar 2027		
Versand Einladungen Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 26. Januar 2026		
Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	alle	Montag, 9. Februar 2026	Dienstag, 10. Februar 2026	

Phase 4: finale Angebotsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Angebotsaufforderungen	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Donnerstag, 19. Februar 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Donnerstag, 19. Februar 2026	Montag, 2. März 2026	10 Tage
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 2. März 2026		

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen

Phase 5: Entscheidungsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Informationsschreiben gem. §134GWB	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 18. März 2026		
Einspruchsfrist	Nicht begonnen		Mittwoch, 18. März 2026	Samstag, 28. März 2026	10 Tage
Zuschlagsfrist	Nicht begonnen		Sonntag, 29. März 2026		Folgetag
Vertragsvereinbarung	Nicht begonnen	Kreis Nienburg	Sonntag, 29. März 2026	Mittwoch, 31. März 2027	

Phase 6: Vertragsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vertragsbeginn	Nicht begonnen		Donnerstag, 1. April 2027		
Setupphase	Nicht begonnen		Donnerstag, 1. April 2027	Freitag, 30. April 2027	
Vertragslaufzeit	Nicht begonnen		Samstag, 1. Mai 2027	Mittwoch, 30. April 2031	
evtl. Verlängerungsoption					