Projektzeitplan- Sozialtrakt Sporthalle Detmerode

ra plus architektur

Nr.	Gewerk	Bauabschnitt	Vorgangsname	Dauer	Anfang
32	Sportgeräte	Hallen Sanierung	Werkplanung	5 Tage	Die 12.01.27
60	Sportgeräte	Hallen Sanierung	Sportgeräte Deckenmontage	10 Tage	Fre 04.06.27
67	Sportgeräte	Hallen Sanierung	Einbau Bodenhülsen	5 Tage	Fre 06.08.27
104	Sportgeräte	Hallen Sanierung	Sportgeräte Endmontage	10 Tage	Die 12.10.27

