Projektzeitplan- Sozialtrakt Sporthalle Detmerode

ra plus architektur

Nr.	Gewerk	Bauabschnitt	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
57	Putzarbeiten	Hallen Sanierung	Putzarbeiten	10 Tage	Fre 21.05.27	Don 03.06.27
74	Putzarbeiten	Sozialtrakt Neubau	Putzarbeiten	10 Tage	Don 08.04.27	Mit 21.04.27

