Baufelder immer komplett mit Schrankenzaun umzäunen und die einzelnen Elemente mit einander verbinden, um ein unbefugtes Öffnen zu verhindern.

Halteverbote 96 h vorher aufstellen.

Verkehrszeichenplan BA3 v2

Bauabschnitt: BA 3

07/2027 bis 09/2027

Index	Gegenstand	Datum	Bearbeitet	Geprüft
E	-	-	-	-
D	-	-	-	-
C	-	-	-	-
B	-	-	-	-
A	-	-	-	-

Auftraggeber:

Landeshauptstadt SAAR BRÜ CKEN

Landeshauptstadt Saarbrücken
Stadtplanungsamt - Abteilung für Verkehrs- und Straßenplanung
Bahnhofsstraße 31 - 66111 Saarbrücken

Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung

TP 14 - Umgestaltung und Aufwertung der Viktoriastraße

WSV BERATENDE INGENIEURE
Heinrich-Barth-Str. 31 * 66115 Saarbrücken
Tel. 0681/95 08 33-0 * Fax. 0681/95 08 33-99
Internet: www.wsv-ingenieure.de

Planinhalt:	Bauphasen TP 10,11,12 und 14	Anlage:	8	3
Der Auftraggeber:			Name	Datum:
		aufg.	LHS	11.06.2026
		bear.	SP	Maßstab:
		gez.	SP	1:500
(Datum, Unterschrift)		geprüft	BW	
		Projekt.Nr.:	2973-24	

2572437.178
5456321.758

AKGLagePlot Infravision Build 67

Z:/Planung/Stadt_Saarbrücken/Projekte 2024/2948-24 Umgestaltung TP10, TP11, TP12/14 - Objektplanung/LP 5/Pläne/DWG/Vestra_LP5/ M 1:500 27.11.2025 13:11