Projektnummer: 25-M-17 B-UKB25

Bauzeitenplan

Rahmenterminplan GROBPLANUNG

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Phase 1** – Reinigung und Desinfektion (Los 1)	108at	Mo, 03.08.26	Do, 31.12.26
2	**Phase 2** – Sterilisation (Los 2)	86at	Do, 01.10.26	Mo, 01.02.27
3	**Phase 3** – Unreine Seite (Los 3)	82at	Di, 01.12.26	Mi, 31.03.27
4	**Phase 4** – Reine Seite (Los 3+4)	82at	Di, 01.12.26	Mi, 31.03.27



Projektzeitrahmen von Mo, 03.08.26 bis So, 11.04.27
Kalender: Berlin (eingebettet)
Druckdatum: 24.08.2026 09:53
Filter:
Bearbeiter: e.schmidt

Grabenstraße 28
Hagen
Tel. +49 2331 94840
e-Mail: wir@weberwerk.net

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Seiten Nr.: PPL25-79A1F3344414 Lizenz für Ulrich Weber Architekt, Hagen