Beiblatt

zu VHB Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen

- Beginn Werk- und Montageplanung: KW 52 / 2026
- Ausführungsbeginn auf der Baustelle: 22.02.2027
- Beginn Inbetriebnahmen: 01.06.2028
- Fertigstellung: 20.02.2029

Folgende Ausführungskontingente pro Bauteil und Geschoss sind einzuhalten:

Spalten:
1: Bauteil
2: Ebene
3: Arbeitstage Montage in den Wänden einschl. Freigabe Wandverschluss
4: Arbeitstage Montage in den Decken einschl. Freigabe Deckenverschluss
5: Fein-/Endmontage

1	2	3	4	5
Bauteil	Ebene	AT	AT	AT
VSZ	E-1	50	15	50
	E0	50	15	50
	E1	40	10	35
	E2	30	5	25
SO1	E-1	45	10	40
	E0	45	10	40
	E1	40	10	40
	E2	35	10	35
	E3	35	10	35
	E4	35	10	35
	E5	40	10	35
	E6	30		25
SO2	E-1	80	25	60
	E0	80	25	80
	E1	70	20	80
	E2	65	20	50
	E3	40	10	25
	E4	40	10	25
	E5	35	10	25
	E6	10		5
SO3	E-1	40	15	40
	E0	45	10	40
	E1	45	10	40
	E2	40	10	25
	E3	35	10	25
	E4	30		20
ZSG	E-1	35	10	35
	E0	35	10	35
	E1	30	10	30
	E2	30	10	30
	E3	30	10	30
	E4	10		5

Grundsätzlich sind die Abläufe bauteil- und etagenweise verschiebbar.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bauteilweise durchgearbeitet werden kann.