Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen

Zu 1.2 Termine / Fristen

1. Technische Bearbeitung:
- Beginn: spätestens 12 Werktage nach Auftragserteilung

2. Hinweise zur Montage:
Die Ausführung sämtlicher technischer Gewerke (TGA/ELT/Medizintechnik) sowie die übrigen Hochbaugewerke (Dachdecker, Fassadenarbeiten, Estriche, Bodenbeläge, Wandbekleidungen, Maler etc.) verlaufen zeitgleich bzw. ineinandergreifend mit den Leistungen des AN.

3. Einbauteile Hubschrauberlandeplatz:
voraussichtlicher Bereitstellungstermin auf der Baustelle: **15.02.2027**

4. Baubereich – Versorgungszentrum und Energiezentrale (VSZ+ENZ):
voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **26.04.2027**
Montagedauer Absturzsicherungen, beginnend im Untergeschoss:
- ca. 20 Tage

Montagedauer Handläufe, beginnend im Untergeschoss
- ca. 10 Tage

Montagedauer Stahltreppen/ Steigleitern Außen:
- ca. 10 Tage

Restleistungen: **3 Wochen**

5. Baubereich – Somatik 1 (SOM1):
voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **26.04.2027**
Montagedauer Absturzsicherungen, beginnend im Untergeschoss:
- ca. 30 Tage

Montagedauer Handläufe, beginnend im Untergeschoss
- ca. 20 Tage

Montagedauer Stahltreppen/ Steigleitern Außen:
- ca. 10 Tage

Montagedauer Sonstiges:
- ca. 10 Tage

Restleistungen: **3 Wochen**

6. Baubereich – Somatik 2 (SOM2):
voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **04.06.2027**
Montagedauer Absturzsicherungen, beginnend im Untergeschoss:
- ca. 35 Tage

Montagedauer Handläufe, beginnend im Untergeschoss
- ca. 20 Tage

Montagedauer Stahltreppen/ Steigleitern Außen:
- ca. 20 Tage

Montagedauer Sonstiges:
- ca. 20 Tage

Restleistungen: **3 Wochen**

7. Baubereich – Somatik 3 (SOM3):
voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **04.06.2027**
Montagedauer Absturzsicherungen, beginnend im Untergeschoss:
- ca. 30 Tage

Montagedauer Handläufe, beginnend im Untergeschoss
- ca. 14 Tage

Montagedauer Stahltreppen/ Steigleitern Außen:
- ca. 15 Tage

Montagedauer Sonstiges:
- ca. 10 Tage

Restleistungen: **3 Wochen**

8. Baubereich – Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG):
voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **01.06.2027**
Montagedauer Absturzsicherungen, beginnend im Untergeschoss:
- ca. 20 Tage

Montagedauer Handläufe, beginnend im Untergeschoss
- ca. 14 Tage

Montagedauer Stahltreppen/ Steigleitern Außen:
- ca. 20 Tage

Restleistungen: **3 Wochen**

Ende Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen.