Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen

Zu 1.2 Termine / Fristen

1. Technische Bearbeitung:
- Beginn: spätestens 12 Werktage nach Aufforderungsschreiben

- voraussichtlicher Beginn Werk- und Montageplanung: 24.02.2027
- voraussichtlicher Ausführungsbeginn auf der Baustelle: 01.03.2028
- voraussichtlicher Beginn Inbetriebnahmen: 01.06.2028
- voraussichtliche Fertigstellung: 20.02.2029

2. Hinweise zur Montage:
Die Ausführung sämtlicher technischer Gewerke (TGA/ELT) sowie die übrigen Hochbaugewerke (z.B. Rohbauarbeiten, Aussenanlagenbau) verlaufen zeitgleich bzw. ineinandergreifend mit den Leistungen des AN. Grundsätzlich sind die Abläufe verschiebbar und es kann in Abhängigkeit des Baustellenablaufs nicht davon ausgegangen werden, dass durchgehend durchgearbeitet werden kann.

Ende Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen.