Zuschlagskriterien

		Max. Punkte-
1	**Wirtschaftlichkeit**	
1.1	Gesamtpreis	140
2	**Umsetzung**	
2.1	Projektorganisation (inkl. Organigramm) und Konzept zu internen und externen Abstimmungsprozessen	5
2.2	Planungsprozess und Abwicklung im Vorfeld bis Baubeginn inkl. Qualitätssicherungs-konzept	5
2.3	Logistik und Baustelle, Baustellenablauf	5
2.4	Qualitätssicherung und Bauüberwachung	5
Summe		160

1. **Wirtschaftlichkeit**

1.1. Gesamtpreis

Grundlage der Punktebewertung für das Zuschlagskriterium Preis:

140 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtpreis. Die Punktebewertung für die nächsthöheren Preise werden wie folgt berechnet:

Niedrigster Preis x maximale Punktzahl 140

_____ = x Punkte

jeweiliger Angebotspreis

2. Realisierbarkeit

2.1. Projektorganisation

Bewertet wird das Organisationskonzept des Bieters zum Projekt, um eine ordnungsgemäße Vorbereitung und Umsetzung der Baumaßnahme sicherzustellen.

Berücksichtigt werden die Angaben des Bieters zur Projektorganisation inkl. Organigramm und die Darstellung betreffend

- Die internen und externen Abstimmungsprozesse (Projektstruktur, Hierarchien, Qualifikationen, Kommunikation und Berichtswesen)
- Einbindung der Entscheidungsträger und fachlich Beteiligter
- Einsatz und Steuerung von Subunternehmern

5 Punkte: Die Darstellungen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht voll erreicht wird.

4 Punkte: Die Darstellungen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht nahezu vollständig erreicht wird.

3 Punkte: Die Darstellungen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht weitgehend erreicht wird.

2 Punkte: Die Darstellungen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht noch in ausreichender Weise erreicht wird.

1 Punkte: Die Darstellungen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht in nicht ausreichender Weise erreicht wird.

0 Punkte: Es werden keine brauchbaren bzw. keine Darstellungen zu diesem Kriterium gemacht.

2.2. Prozesse

Erwartet wird eine Prozessdarstellung, die eine möglichst reibungslose Durchführung der Planungs- und Baumaßnahmen ermöglicht.

Unter Berücksichtigung des konkreten Projektes werden folgende Angaben erwartet:

- Darstellung des Planungsprozesses (Ausführungs- bzw. Werkplanung)
- Darstellung der Projektabwicklung bis Baubeginn
- Qualitätssicherungskonzept

5 Punkte: Sehr hohe Prozessqualität. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht voll erreicht wird

4 Punkte: Hohe Prozessqualität. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht nahezu vollständig erreicht wird.

3 Punkte: Mittlere Planungsqualität. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht weitgehend erreicht wird.

2 Punkte: Geringe Prozessqualität. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht noch in ausreichender Weise erreicht wird.

1 Punkt: Keine ausreichende Prozessqualität. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht in nicht ausreichender Weise erreicht wird.

0 Punkte: Der/die Bieter/in bzw. die Bietergemeinschaft macht keine brauchbaren bzw. keine Aussagen zu diesem Kriterium.

2.3. Logistik und Baustelle

Bewertet werden die Maßnahmen zur Optimierung des Bauablaufs / Logistik unter Berücksichtigung des fortwährenden Betriebes des Umspannwerks.

Unter Berücksichtigung des konkreten Projektes werden folgende Angaben erwartet:

- Vorlage eines Logistik- und Baustellenkonzeptes
- Darstellung der vorgesehenen Maßnahmen und Verfahren zur Optimierung der Bauphase und der Bauzeit
- Puffer- und Risikomanagement bei kritischen Schnittstellen
- Erläuterung, wie Störanfälligkeiten im Bauablauf minimiert und welche Maßnahmen zur Beschleunigung der Baumaßnahme umgesetzt werden.

5 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg voll erreicht wird.

4 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg nahezu vollständig erreicht wird.

3 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg weitgehend erreicht wird.

2 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg noch in ausreichender Weise erreicht wird.

1 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in nicht ausreichender Weise erreicht wird.

0 Punkte: Es werden keine brauchbaren bzw. keine Aussagen zu diesem Kriterium gemacht.

2.4. Qualitätssicherung und Bauüberwachung

Bewertet werden die Maßnahmen zur Sicherstellung der mangelfreien Herstellung und einer umfassenden Dokumentation der Baumaßnahmen.

Unter Berücksichtigung des konkreten Projektes werden folgende Angaben erwartet:

- Sicherstellung der mangelfreien Errichtung der Anlagen
- Vorbeugung von und Reaktions- und Eskalationsmanagement bei Schlechtleistungen
- Dokumentation

5 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht voll erreicht wird.

4 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht nahezu vollständig erreicht wird.

3 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht weitgehend erreicht wird.

2 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht noch in ausreichender Weise erreicht wird.

1 Punkte: Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen erwarten, dass der Projekterfolg in qualitativer Hinsicht in nicht ausreichender Weise erreicht wird.

0 Punkte: Es werden keine brauchbaren bzw. keine Aussagen zu diesem Kriterium gemacht.