Vergabenummer	

Baumaßnahme

UMM, Haus 25

Leistung

Tischler I_Fensterbänke

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):
Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☐ am _____.
- ☐ spätestens _____Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
- ☐ in der _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☒ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 19.04.2027 zugehen.
- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☐ am _____.
- ☒ innerhalb von 260 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs-beginn.
- ☐ in der _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☒ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
  - ☒

    -Der oben genannte Vertragstermin bezieht sich auf die Montagezeit vor Ort.
    Der Zeitraum davor wird für die technische Klärung, W+M Planung, Werkstatt- und Lieferzeit, örtliches Aufmessen der Räume, Verlegepläne, etc. benötigt

    - Vorlage Werk- und Montageplanung der Fensterbänke: 30 WT nach Auftragserteilung.

    - Vorlage Werk- und Montageplanung Rammschutz: 48 WT nach Auftragserteilung.

    - Fertigstellung Fensterbänke mit Anschlussarbeiten aller Etagen: 95 WT nach Ausführungsbeginn.

    -Ausführungsbeginn Rammschutzarbeiten: erfolgt nach gesondertem Abruf 12 WT nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber ; die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 14.02.2028 zugehen

    - Fertigstellung Rammschutz: 260 WT nach o.g Ausführungsbeginn der gesamt Ausführungsdauer