Ausführungstermine LV106

04.11.2026

Vorgang	Anfang	Ende
Beauftragung	29.01.2027	
W&M-Planung (Lamellenfassade, Baffeldecke, Sonstiges)	15.02.2026	19.03.2026
Montagezeitraum (ggfls. nicht durchgängig) inkl. Restmontagen und Inbetriebnahme	29.03.2026	29.10.2026