Projekt: 21326 KA Erlensee, Erweiterung Biologie
Gewerk 1: Herstellung BE-Fläche
Anlage 1

Vorläufiger Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Werktage	Arbeitstage
0	Aufforderung Ausführungsbeginn AG an AN		Beginn Bauausführung 12 Werktage nach Aufforderung durch AG	
0.1	12 Werktage nach Aufforderungdurch AG			
1	**LP 8 Gewerk 1: Baustraße + BE-Fläche**	**27 Tage**		
1.1	Bauanlaufbesprechung /Baubeginn	5 Tage		
1.2	Kampfmittelsondierung	5 Tage		
1.3	Ortstermin Bodenkundliche Baubegleitung mit 5 Tagen Vorlauf	5 Tage		
1.4	Ortstermin Ökologische Baubegleitung mit 10 Tagen Vorlauf	5 Tage		
1.5	Vermessungs- und Absteckarbeiten	5 Tage		
1.6	Baustraßen und Flächenbefestigung BE-Fläche	20 Tage		
1.7	Abnahme	2 Tage