Anlage Zahlungsplan

Zahlungsstufe	Meilenstein	Anteil	Summe	Sicherheiten/Bürgschaften
BA1-1	Beauftragung Beauftragungsschritt 1 (Werks- und Montageplanung) durch AG	10,0%	10,0%	
BA1-2	Meilenstein Schnittstellen	50,0%	60,0%	
BA1-3	Abschluss Beauftragungsschritt 1 / Abnahme BA1 (vollständige Werks- und Montageplanung)	40,0%	100,0%	
	Summe Beauftragungsschritt 1	**100,0%**		
BA2-1	Beauftragung Beauftragungsschritt 2 (mit Anzahlungsbürgschaft)	15,0%	15,0%	Anzahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft 1 (15 %) +Vertragserfüllungsbürgschaft (5 %)
BA2-2	Freigabe Long Lead Items durch AG / Materialbestellung (mit Anzahlungsbürgschaft)	15,0%	30,0%	Anzahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft 2 (15 %)
BA2-3	Montagebeginn (mit Anzahlungsbürgschaft)	15,0%	45,0%	Anzahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft 3 (15 %)
BA2-4	Meilenstein 1 (Fertigstellung Gewerk 03: Trocknungshallen und Gebäude)	5,0%	50,0%	Rückgabe Anzahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft 1
BA2-5	Meilenstein 2 (Fertigstellung Gewerke 04.01/04.02/04.03/04.04 Maschinentechnik)	5,0%	55,0%	Rückgabe Anzahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft 2
BA2-6	Meilenstein 3 (Fertigstellung Gewerk 04.05 Abluftbehandlung)	0,0%	55,0%	Rückgabe Anzahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft 3
BA2-7	Meilenstein 4 (Fertigstellung Gewerk 04.06 Fördertechnik und Schlammspeicher)	10,0%	65,0%	
BA2-8	Meilenstein 5 (Fertigstellung Gewerk 04.07 Heizungsverrohrung)	10,0%	75,0%	
BA2-9	Meilenstein 6 (Fertigstellung Gewerk 04.08 EMSR-Technik)	5,0%	80,0%	
BA2-10	Abschluss kalte Inbetriebnahme	7,5%	87,5%	
BA2-11	Abnahme BA2 (nach Warminbetriebnahme, Leistungstest und erfolgreichem Probebetrieb)	12,5%	100,0%	Gewährleistungbürgschaft 3 % * + Rückgabe Vertragserfüllungsbürgschaft
	Summe Beauftragungsschritt 2	**100,0%**		

*) nach Ablauf Gewährleistung (bei Nichtvorliegen von Mängelansprüchen) erfolgt die Rückgabe der Gewährleistungbürgschaft