Projekt **SBH - Stadtbad Halle**
Auftraggeber Bäder Halle GmbH
Leistungsphase LPH 5 - Ausführungsplanung
Datum / Stand 05.10.2026

Legende:
grau Plan noch nicht erstellt
~~durchgestrichen~~ Plan entfallen oder ersetzt
blau Änderungen zum vorherigen Stand

Zeichnungsnummer										Planbeschreibung			Indizes												Empfänger											
Projekt	Leistungsphase	Planer / Gewerk	Gebäudeteil	Planart	Ebene / Bezug	Nummer / Ausschnitt	Index	Status	Ebene / Bereich	Maßstab	Planformat	Datum Erstversand	Index 0 / Abgabe LPH 5	Datum Index 01	Datum Index 02	Datum Index 03	Datum Index 04	Datum Index 05	Datum Index 06	Datum Index 07	Datum Index 08	Datum Index 09	Datum Index 10	Versand Datum	Alle	Bauherr	Projektsteuerung	Tragwerksplaner	TGA	BWT	ELT	Energetische Bauphysik	Bauphysik Akustik	Brandschutz	Vermesser	MSR
SBH	5	ARC	XX	BT	02	000	1		Bauteilkatalog 02	1:5	A0	03.06.2026	03.06.2026	15.07.2026										05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	FH	DA	XX	000	2		Dachaufsicht (Frauenhalle)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	15.07.2026									05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	KX	DA	XX	000	2		Dachaufsicht (Kopfbau, Eingangshalle)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	15.07.2026									05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	DA	XX	000	4		Dachaufsicht (Männerhalle)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	05.09.2025	30.09.2025	15.07.2026							05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	FH	GR	02	000	5		Grundriss 2.OG (Frauenhalle)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	22.10.2025	11.03.2026	01.07.2026	15.07.2026						05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	KX	GR	02	000	7		Grundriss 2.OG (Kopfbau, Eingangshalle)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	22.10.2025	01.12.2025	19.12.2025	11.03.2026	01.07.2026	15.07.2026				05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	GR	02	000	6		Grundriss 2.OG (Männerhalle)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	05.09.2025	19.12.2025	11.03.2026	01.07.2026	15.07.2026					05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	SC	AA	000	5		Schnitt A-A	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	05.09.2025	30.09.2025	15.07.2026	05.10.2026						05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	XX	SC	BB	002	8		Schnitt B-B (2_2)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	05.09.2025	30.09.2025	05.11.2025	19.12.2025	11.03.2026	15.07.2026	05.10.2026			05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	XX	SC	CC	002	7		Schnitt C-C (2_2)	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	22.10.2025	07.11.2025	11.03.2026	15.07.2026	17.08.2026	05.10.2026				05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	XX	SC	HH	000	8		Schnitt H-H	1:50	A0	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	05.09.2025	22.10.2025	07.11.2025	01.12.2025	19.12.2025	15.07.2026	05.10.2026			05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	SC	NN	000	4		Schnitt N-N	1:50	A1	29.01.2025	29.01.2025	18.07.2025	05.09.2025	22.10.2025	15.07.2026							05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	FH	SC	OO	000	1		Schnitt O-O	1:50	A2	18.07.2025	18.07.2025	15.07.2026										05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	FH	SC	PP	000	1		Schnitt P-P	1:50	A2	18.07.2025	18.07.2025	15.07.2026										05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	SC	QQ	000	3		Schnitt Q-Q	1:50	A0	18.07.2025	18.07.2025	05.09.2025	22.10.2025	15.07.2026								05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	AN	-N	000	2		Ansicht Männerhalle Nord	1:50	A0	18.07.2025	18.07.2025	30.09.2025	15.07.2026									05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	AN	-O	000	3		Ansicht Männerhalle Ost	1:50	A0	18.07.2025	18.07.2025	30.09.2025	11.03.2026	15.07.2026								05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	AN	-S	000	2		Ansicht Männerhalle Süd	1:50	A0	18.07.2025	18.07.2025	30.09.2025	15.07.2026									05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	AN	-W	000	4		Ansicht Männerhalle West	1:50	A0	18.07.2025	18.07.2025	30.09.2025	01.12.2025	11.03.2026	15.07.2026							05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	DP	DA	004	0		Details | Dach Umgang MH	1:10	A1	15.07.2026	15.07.2026											05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	DP	DA	001	0		Details | Dachaufbau MH	1:5	A1	15.07.2026	15.07.2026											05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	DP	RB	002	4		Details | Giebel Ostseite MH	1:25	A0	18.07.2025	18.07.2025	01.12.2025	19.12.2025	08.05.2026	15.07.2026							05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	DP	RB	001	4		Details | Giebel Westseite MH	1:25	A0	18.07.2025	18.07.2025	01.12.2025	19.12.2025	08.05.2026	15.07.2026							05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	DP	DA	005	0		Details | Traufe Dach Nord MH	1:5	A1	05.10.2026	05.10.2026											05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	MH	DP	DA	002	0		Details | Traufe MH	1:5	A1	15.07.2026	15.07.2026											05.10.2026	x										
SBH	5	ARC	XX	DP	DA	001	0		Dachdurchdringungen	1:10	A2	05.10.2026	05.10.2026											05.10.2026	x										