Auszug Bauzeitenplan

VE 1-362-01 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

15.10.2026

Ausführungsfristen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	**Vertragsfristen**		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen **nach Beauftragung**	Ende Kalenderwochen **nach Beauftragung**
a.)	x	x	x

2. Montagearbeiten

Bezeichnung	**Vertragsfristen**		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen **nach Aufforderung**[1)]	Ende Kalenderwochen **nach Aufforderung**[1)]
a.) Leistungszeitraum	**30**	**2**	**32**

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 19.03.2027 zugehen.