Anlage zum Vertrag HFRW Lüdenscheid
Terminplan
VE 402 – Heizungs- und Kältetechnik

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen)

Heizungs- und Kältetechnik, Rohmontage:
Beginn der Leistungen innerhalb von 12 AT (Mo-Fr) nach Abruf
Abruf vrsl. bis Q2 / 2027
Fertigstellung innerhalb von 51 AT (Mo-Fr)

Heizungs- und Kältetechnik, Feinmontage:
Beginn der Leistungen innerhalb von 12 AT (Mo-Fr) nach Abruf
Abruf vrsl. bis Q3 / 2027
Fertigstellung innerhalb von 87 AT (Mo-Fr)

Heizungs- und Kältetechnik, Fertigstellung (Reinigung, Vorbegehung, Inbetriebnahme, SV-Abnahme, etc.):
Beginn der Leistungen innerhalb von 12 AT (Mo-Fr) nach Abruf
Abruf vrsl. bis Q1 / 2028
Fertigstellung innerhalb von 48 AT (Mo-Fr)

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: