Projekt "Erneuerung Audiotechnik Cottbus", möglicher Ablaufplan

Nr.	Vorgang	Datum von	Datum bis
1	Kick Off mit AN	Mo, 11.01.2027	
2	Bestellungen	Mo, 11.01.2027	Fr, 19.02.2027
3	Planung AN	Mo, 11.01.2027	Fr, 29.01.2027
4	Prüfung und Freigabe der Planung durch den rbb	Mo, 01.02.2027	Fr, 12.02.2027
5	HW-Lieferung DHD /Testaufbau	Mo, 01.02.2027	Fr, 19.02.2027
6	Demontage Studio 3	Mo, 22.02.2027	Di, 23.02.2027
7	neues Möbel Studio 3	Mi, 24.02.2027	Fr, 26.02.2027
8	Aufbau DHD für Studio 3	Mo, 01.03.2027	Fr, 05.03.2027
9	Inbetriebnahme Studio 3	Fr, 05.03.2027	
10	Sendung aus Studio 3	Mo, 08.03.2027	
11	Außerbetriebnahme Kälte	Mo, 08.03.2027	Mi, 31.03.2027
12	Demontage durch den AN	Mo, 01.03.2027	Fr, 12.03.2027
13	Möbelarbeiten	Mo, 22.03.2027	Fr, 26.03.2027
14	Verkabelungsarbeiten	Mo, 15.03.2027	Mo, 29.03.2027
15	Montage durch den AN	Mo, 22.03.2027	Mo, 19.04.2027
16	Betriebsbereitschaftserklärung durch den AN	Mo, 19.04.2027	
17	Güteprüfung	Mo, 19.04.2027	Fr, 23.04.2027
18	RBT Prüfung	Mo, 19.04.2027	Fr, 23.04.2027
19	Restmängelbeseitigung	Mo, 26.04.2027	Fr, 30.04.2027
20	Inbetriebnahme	Mo, 26.04.2027	Fr, 30.04.2027
21	Schulungen	Mo, 03.05.2027	Fr, 07.05.2027
22	Probebetrieb	Mo, 03.05.2027	Fr, 14.05.2027
23	On Air	Mo, 17.05.2027