Leistungsumfang

[Für angekreuzte Grundleistungen gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung.]

	Grund-leistung	**HOAI – Text gemäß Leistungsbild** *mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)*	Bewertung [%]
		Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung	
☒	a	Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen	1,0
		Berücksichtigen von „A. Beschreibung der Planungsaufgaben und Planungsziele“. Zusammenstellen der verfügbaren Unterlagen.	
☒	b	Ortsbesichtigungen	0,5
		Durchführen von Ortsbesichtigungen zum Abschätzen der erforderlichen Leistung. Über die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus sind alle dort nicht erfassten, für die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit zu erkunden.	
☒	c	Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf	0,5
		sowie zum Leistungsumfang und den erforderlichen Vorarbeiten.	
☒	d	Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter	0,5
		und Angabe der fachspezifischen Beiträge (z.B. hydrologische, geologische Untersuchungen, Vermessungsleistungen, Immissionsschutz, denkmalpflegerischer Beitrag).	
☒	e	*Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse*	0,5
		Summe Leistungsphase 1	**3,0**
		Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)	
☒	a	Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten	1,5
		Systematische Untersuchung und Beurteilung aller Sachverhalte, die die Maßnahme / das Objekt beeinflussen und Aufzeigen der daraus entstehenden Konsequenzen mit Vor- und Nachteilen. Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes.	
☒	b	Abstimmen der Zielvorstellungen	0,5
☒	c	Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem	0,5
☒	d	Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel - der Topographie und der weiteren standörtlichen und -	3,0
		-	

	Grund-leistung	**HOAI – Text gemäß Leistungsbild** *mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)*	Bewertung [%]
		- ökologischen Rahmenbedingungen, - der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, - der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, - Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen - Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
☒	e	Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf	3,0
☒	f	Kostenschätzung, z.B. nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen	1,0
☒	g	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse	0,5
		Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichnerischer Form.	
		Summe Leistungsphase 2	**10,0**
		Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)	
☒	a	Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	4,0
		Stufenweises Ausarbeiten der ausgewählten Lösung unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen.	
☒	b	Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden	1,0
☒	c	Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere - zur Bepflanzung, - zu Materialien und Ausstattungen, - zu Maßnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben, - zum terminlichen Ablauf	3,5

	Grund-leistung	**HOAI – Text gemäß Leistungsbild** *mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)*	Bewertung [%]
☒	d	Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung	4,0
☒	e	Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung	1,0
☒	f	Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung	0,5
		Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung aus Leistungsphase 2.	
☒	g	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse	2,0
		Zusammenstellen des endgültigen Entwurfes mit Ergänzung der zusätzlich erarbeiteten Entwurfsunterlagen.	
		Summe Leistungsphase 3	**16,0**
		Leistungsphase 5: Ausführungsplanung	
☒	a	Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen	10,0
☒	b	Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50	5,0
☒	c	Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	2,0
☒	d	Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere - zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief - zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen - zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten - zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen.	6,0
☒	e	Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf	1,0
☒	f	Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung	1,0
		Summe Leistungsphase 5	**25,0**

	Grund-leistung	**HOAI – Text gemäß Leistungsbild** *mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)*	Bewertung [%]
		Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe	
☒	a	Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen	2,0
		Genaue Mengenermittlung für die geplante Bauleistung einschließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Einzelpositionen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung.	
☒	b	Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung	1,5
☒	c	Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten	0,5
☒	d	Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	1,0
☒	e	Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse	1,0
		Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses anhand von ortsüblichen Preisen.	
☒	f	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung	0,5
		Abweichungen der Kostenkontrolle sind zu dokumentieren und zu begründen. Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren.	
☒	g	Zusammenstellen der Vergabeunterlagen	0,5
		Summe Leistungsphase 6	**7,0**
		Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe	
☒	a	Einholen von Angeboten	0,5
		Einholen von Angeboten oder Mitwirken bei dem Einholen von Angeboten nach den Vorschriften der VOB/A. Dies umfasst die ordnungsgemäße Erstellung eines kopier- und eines versandfertigen Exemplars der Verdingungsunterlagen.	
☒	b	Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen. Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise	0,5
		Mitwirken beim Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen. Mitwirken beim Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise. *Das Prüfen und Werten von Angeboten erfolgt nach der VOB/A*	
☒	c	Führen von Bietergesprächen	0,3

	Grund-leistung	**HOAI – Text gemäß Leistungsbild** *mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)*	Bewertung [%]
		Mitwirken bei Aufklärungsgesprächen mit Bietern	
☒	d	Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens	0,5
		Mitwirken bei dem Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens. Die Durchführung des Vergabeverfahrens richtet sich nach den haushaltsrechtlichen Grundsätzen des Auftraggebers, der VOB/A.	
☒	e	Zusammenstellen der Vertragsunterlagen	0,5
		Mitwirken bei dem Zusammenstellen der Vertragsunterlagen.	
☒	f	Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung	0,5
		Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungs-ergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen (Kostenanschlag). Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.	
☒	g	Mitwirken bei der Auftragserteilung	0,2
		Vorbereiten der Unterlagen für die Zuschlagserteilung sowie die Erstellung aller erforderlichen Schriftstücke zum Abschließen des Verfahrens.	
		Summe Leistungsphase 7	**3,0**
		Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation	
☒	a	Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik	13,0
		Überwachen der Freianlagenarbeiten im Urnenhain IV, insbesondere der Zuwegung, der Geländeanpassung, der Bepflanzung und der Ausstattung; Schnittstellen zur Urnennischenanlage und zu beteiligten Fachplanungen abstimmen.	
☒	b	Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen	1,0
		Lieferungen auf Übereinstimmung mit den ausgeschriebenen Arten, Sorten, Qualitäten, Materialien und Mengen prüfen; Abweichungen dokumentieren.	
☒	c	Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten	1,0
☒	d	Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	1,0
		Den Bauablauf mit der Friedhofsverwaltung abstimmen; laufenden Friedhofsbetrieb, Beisetzungstermine, Besucherzugänge sowie geeignete Pflanz- und Pflegezeiträume berücksichtigen.	
☒	e	Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses	1,0
☒	f	Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen	1,5
☒	g	Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden Unternehmen	3,0
☒	h	Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen	0,5

	Grund-leistung	**HOAI – Text gemäß Leistungsbild** *mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)*	Bewertung [%]
☒	i	Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber	1,5
		Abnahmetermine vorbereiten, Mängel und Restleistungen dokumentieren und eine Abnahmeempfehlung vorlegen. Die rechtsgeschäftliche Abnahme bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.	
☒	j	Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran	0,5
☒	k	Übergabe des Objekts	0,5
☒	l	Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel	1,0
☒	m	Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche	0,5
☒	n	Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen	1,5
		Die vertraglich vereinbarte Fertigstellungspflege einschließlich der erforderlichen Wässerungs- und Pflegegänge bis zum abnahmefähigen Zustand der vegetationstechnischen Leistungen überwachen.	
☒	o	Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen	0,5
☒	p	Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276	1,0
☒	q	Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts	1,0
		Die im Rahmen der Grundleistungen vorliegenden Ausführungsunterlagen, Aufmaße, Prüf- und Abnahmeprotokolle sowie Kostenunterlagen geordnet an den Auftraggeber übergeben.	
		Summe Leistungsphase 8	**30,0**
		Leistungsphase 9: Objektbetreuung	
☒	a	Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen	1,0
☒	b	Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen	0,8
		Die Begehung anhand der erfassten Verjährungsfristen rechtzeitig mit dem Auftraggeber abstimmen und festgestellte Mängel dokumentieren.	
☒	c	Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen	0,2
		Summe Leistungsphase 9	**2,0**