Nr.	Vorgangsı	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Herrichten für Containeranlage	122 Tage?	Mon 02.03.26	Die 25.08.26
2		**1. Rahmenplanung**	**27 Tage**	**Don 19.03.26**	**Mit 29.04.26**
4		**2. Ausschreibung Schließung Baugrube**	**27 Tage**	**Don 07.05.26**	**Die 16.06.26**
9		**Sommerferien SCH-H**	**30 Tage?**	**Mon 06.07.26**	**Sam 15.08.26**
10		**3. Bauausführung**	**87 Tage**	**Mit 01.07.26**	**Don 29.10.26**
11		Ausführung: Verfüllung und Verdichtung Baugrube, Verbau ziehen	10 Tage	Mit 01.07.26	Die 14.07.26
12		Ausführung Sielbau & Rückbau Hebeanlage	15 Tage	Mit 15.07.26	Die 04.08.26
13		Brandwand Herrichten	20 Tage	Mit 05.08.26	Die 01.09.26
14		fehlenden Raum Herstellen	30 Tage	Mit 02.09.26	Die 13.10.26
15		Puffer für Unvorhergesehenes	12 Tage	Mit 14.10.26	Don 29.10.26
16		Übergabe zur Herstellung Containeranlage	0 Tage	Fre 09.10.26	Fre 09.10.26



Projekt: Förderzentrum Norder
Datum: Mit 06.05.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag			
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit			
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt			
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein				