Task Name	Start Date	Anticipated Finish Date	Time Slot
Bestellung Hardware Licht	15-Mar-2027	25-Jun-2027	75d
Werkplanung Ausstellungsbau	25-Jan-2027	2-Apr-2027	50d
Bemusterung	22-Feb-2027	22-Feb-2027	0
Vorproduktion Ausstellungsbau	15-Mar-2027	4-Jun-2027	60d
Planung Fundamente Bojen	1-Mar-2027	12-Mar-2027	10d
Planung Fundamente an Landschaftsplai	15-Mar-2027	15-Mar-2027	0
Stahlbau Bojen	15-Mar-2027	4-Jun-2027	60d
Zeitfenster Montage Fundamente	15-Mar-2027	4-Jun-2027	60d
Transport und Montage	7-Jun-2027	18-Jun-2027	10d
Anschluss Strom/Netzwerk	21-Jun-2027	25-Jun-2027	5d
Grafik-Montage Bojen	21-Jun-2027	25-Jun-2027	5d
Abnahme Bojen	28-Jun-2027	2-Jul-2027	5d
Erstellung finale Ausstellungstexte	31-Jul-2026	25-Dec-2026	106d
Erstellung Sondergrafiken	1-Feb-2027	12-Mar-2027	30d
Grafik Reinzeichnung	15-Mar-2027	21-May-2027	50d
Prüfung und finale Freigaben Grafik	24-May-2027	28-May-2027	5d
Grafik Produktion	28-May-2027	24-Jun-2027	20d
Staubfrei	14-Apr-2027	14-Apr-2027	0
Einbau Ausstellung	7-Jun-2027	16-Jul-2027	30d
Montage Ausstellungsgrafik	5-Jul-2027	16-Jul-2027	10d
Planung Objekthalterungen	5-Apr-2027	14-May-2027	30d
Vorproduktion Objekthalterungen	17-May-2027	25-Jun-2027	30d
Montage Objekthalterungen	28-Jun-2027	9-Jul-2027	10d
Einbringung Objekte	28-Jun-2027	9-Jul-2027	10d
Montage Medientechnik und Licht	28-Jun-2027	16-Jul-2027	15d
Einleuchten	19-Jul-2027	30-Jul-2027	10d
Programmierung Licht	19-Jul-2027	30-Jul-2027	10d

