
Heute
Jahr
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Planungsleistung Leitsystem
Leitsystem Planung und Beschaffung 1
Stufe 1.1: LPH 1–3 Planung ... 1. Sep. – 30. Nov.
Stufe 1.2: LPH 5–7 Ausführu... 1. Dez. '26 – 30. Nov. '27
Stufe 1.3: LPH 8 Implemen... 1. Dez. '27 – 31. Mai '28
Stufe 1.4: LPH 9 Objektbet... 31. Mai '28 – 31. Mai '32
Umbau Stationen Planung und Bauleistung 2
Stufe 2.1: LPH 1–3 Planungs... 1. Sep. '26 – 28. Feb. '27
Stufe 2.2: LPH 5–6 Ausführ... 6. Apr. – 31. Okt. '27
Stufe 2.3.1: LPH 7–8 – Auss... 11. Nov. '27 – 29. Juni '28
Stufe 2.3.2: LPH 7–8 – Auss... 8. Apr. – 29. Dez. '28
Stufe 2.3.3: LPH 7–8 – Auss... 9. Apr. – 28. Dez. '29
Hauhaltsfreigabe 2027 1. Apr. '27
Haushaltsfreigabe 2028 1. Apr. '28
Haushaltsfreigabe 2029 1. Apr. '29
Planungsleistung Leitsystem 1. Sep. '26 – 31. Mai '32
Leitsystem Planung und Beschaffung 1. Sep. '26 – 31. Mai '32
Stufe 1.1: LPH 1–3 Planung Leitsystem bis einschl. Entwurfsplanung
Stufe 1.2: LPH 5–7 Ausführungsplanung und Ausschreibung/Vergabe Leitsystem
Stufe 1.3: LPH 8 Implementierung des Leitsystems
Umbau Stationen Planung und Bauleistung 1. Sep. '26 – 28. Dez. '29
Stufe 2.1: LPH 1–3 Planungsleistung Alle Stationen Stadtgebiet
Stufe 2.2: LPH 5–6 Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe – Alle Stationen Stadtgebiet
Stufe 2.3.1: LPH 7–8 – Ausschreibung/Vergabe und Umbau Stationen und Einbindung in vorhandenes Leitsystem
Stufe 2.3.2: LPH 7–8 – Ausschreibung/Vergabe und Umbau Stationen und Einbindung in vorhandenes Leitsystem
Stufe 2.3.3: LPH 7–8 – Ausschreibung/Vergabe und Umbau Stationen und Einbindung in vorhandenes
Hauhaltsfreigabe 2027
Haushaltsfreigabe 2028
Haushaltsfreigabe 2029