Vorläufige Terminplanung für den Umbau Servicecenter Oranienburg, Bernauer Str. 18 im 1.OG

Vergabeverfahren als beschränkte Ausschreibung mit freihändiger Vergabe VOB/A

2026

	Los/ Gewerk Planungsphasen	Juni KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	Juli KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	August KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	September KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	Oktober KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	November KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	Dezember KW 49	KW 51	KW 52	KW 53
0.	**Sporttherapie**																														
	Kündigung Auszug																														
1.	**Vergabe AOK NO**																														
	Verhandlungsverfahren Bekanntmachung Angebotsfrist Prüfen der Angebote Zuschlag durch AOK NO																														
2.	**Baustelleneinrichtung**																														
	Baustrom Bauwasser Container																														
3.	**Rückbau**																														
	Teppichboden Schlitze/ WC-Estrich Deckenplatten alte Elektroanlage																														
4.	**Trockenbau**																														
	Wände Decken Estrich WC																														
5.	**Elektro**																														
	neue Unterverteilung Deckenleuchten Schalter/ Taster Serverschrank IT																														
6.	**Tischler**																														
	Türeneinbau																														
7.	**Fliesenleger**																														
	rollstuhlgerechtes WC																														
8.	**Maler**																														
	Wände Heizkörper																														
9.	**Sanitär**																														
	Objektmontage																														
10.	**Fußbodenleger**																														
11.	**Baureinigung**																														
12.	**Bauabnahme**																														
13.	**Umzug Möbel**																														
14.	**Einrichtung Technik**																														