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8 1013at Do, 01.10.26 Do, 12.12.30Bauausführung 1013at

8.1 22at Do, 01.10.26 Fr, 30.10.26Baufeldfreimachung / Rodung (sep. Gewerk)

8.2 24at Fr, 04.12.26 Fr, 22.01.27 7.7EA;Bauvorbereitung 24at

8.3 5at Mo, 25.01.27 Fr, 29.01.27 8.2EA;Baustelle einrichten 5at

8.4 484at Fr, 04.12.26 Di, 12.12.28Aktivkohlefiltration (GAK) 484at

8.4.1 85at Fr, 04.12.26 Mi, 21.04.27Aushub und Verbau 85at

8.4.1.1 5at Mo, 01.02.27 Fr, 05.02.27 8.3EA;Baustelleneinrichtung Verbau 5at

8.4.1.2 5at Fr, 04.12.26 Do, 10.12.26 8.2AA;Oberboden abtragen, Baustraße herstellen 5at

8.4.1.3 10at Mo, 08.02.27 Fr, 19.02.27 8.4.1.1EA;Arbeitsebene herstellen / Voraushub 10at

8.4.1.4 10at Mo, 22.02.27 Fr, 05.03.27 8.4.1.3EA;Einbringen der Träger 10at

8.4.1.5 5at Mo, 08.03.27 Fr, 12.03.27 8.4.1.4EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung bis Ankerebene 5at

8.4.1.6 10at Mo, 15.03.27 Di, 30.03.27 8.4.1.5EA;Einbau der Rückverankerung 10at

8.4.1.7 10at Mi, 31.03.27 Di, 13.04.27 8.4.1.6EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung bis Baugrubensohle 10at

8.4.1.8 1at Mi, 14.04.27 Mi, 14.04.27 8.4.1.7EA;Abnahme der Baugrubensohle durch Bodengutachter 1at

8.4.1.9 5at Do, 15.04.27 Mi, 21.04.27 8.4.1.8EA;Bodenaustausch / Bodenverbesserung 5at

8.4.2 293at Mi, 31.03.27 Mi, 21.06.28Rohbau 293at

8.4.2.1 5at Mi, 31.03.27 Di, 06.04.27 8.4.1.6EA;Sauberkeitsschicht 5at

8.4.2.2 20at Mi, 07.04.27 Di, 04.05.27 2.1.4EA;8.4.2.1EA;Bodenplatte 20at

8.4.2.3 123at Mi, 05.05.27 Fr, 29.10.27 8.4.2.2EA;8.16.2EA-60AT;Wände UG 123at

8.4.2.4 15at Mo, 01.11.27 Fr, 19.11.27 8.4.2.3EA;Decke Spülwasser, Rohrkanal 15at

8.4.2.5 15at Mo, 22.11.27 Fr, 10.12.27 8.4.2.4EA;Aufgehende Wände Schieberkammer 15at

8.4.2.6 10at Mo, 13.12.27 Fr, 14.01.28 8.4.2.5EA;Überfallschwelle 10at

8.4.2.7 10at Mo, 17.01.28 Fr, 28.01.28 8.4.2.6EA;Decke Schaltraum 10at

8.4.2.8 3at Mo, 31.01.28 Mi, 02.02.28 8.4.2.7EA;Einbau Treppe als Fertigteil 3at

8.4.2.9 5at Mo, 31.01.28 Fr, 04.02.28 8.4.2.7EA;Aufkantung auf Decke 5at

8.4.2.10 15at Mo, 07.02.28 Fr, 25.02.28 8.4.2.9EA;Einbau Mannlöcher Rohrkeller 15at

8.4.2.11 15at Mo, 07.02.28 Fr, 25.02.28 8.4.2.9EA;Wände Schaltraum 15at

8.4.2.12 10at Mo, 28.02.28 Fr, 10.03.28 8.4.2.11EA;Decke Probenahmeraum und Treppenhaus 10at

8.4.2.13 10at Mo, 13.03.28 Fr, 24.03.28 8.4.2.12EA;Aufkantung Giebelwand 10at

8.4.2.14 10at Mo, 27.03.28 Fr, 07.04.28 8.4.2.13EA;Dach 10at

8.4.2.15 15at Mo, 27.03.28 Di, 18.04.28 8.4.2.11EA+28KT;Dichtigkeitsprüfungen Spül- und Schlammwasserspeicher 15at

8.4.2.16 15at Mi, 19.04.28 Mi, 10.05.28 8.4.2.15EA;
Dichtigkeitsprüfung Filter 1, 3, 5, 7, 9 einschl. Zulaufrinne und

Zulaufschacht
15at

8.4.2.17 15at Do, 11.05.28 Fr, 02.06.28 8.4.2.16EA;

Dichtigkeitsprüfung Filter 2, 4, 6, 8, einschl. Zulaufrinne und

Rohwassergerinne 15at

8.4.2.18 10at Di, 06.06.28 Mi, 21.06.28 8.4.2.17EA;Einbau Düsenboden in Filterkammern 10at

8.4.2.19 10at Do, 04.05.28 Mi, 17.05.28 8.4.2.15EA+10AT;Profilbeton Spül- und Schlammwasserspeicher 10at

8.4.2.20 10at Di, 06.06.28 Mi, 21.06.28 8.4.2.17EA;Estrich (Kellerräume, Probenahmeraum) 10at

8.4.3 10at Do, 11.05.28 Mi, 24.05.28 8.4.2.16EA;Rückbau Trägerbohlwand inkl. Rückverfüllung 10at

8.4.4 72at Do, 31.08.28 Di, 12.12.28Ausbaugewerke Schaltraum + Probenahme 72at

8.4.4.1 5at Mi, 08.11.28 Di, 14.11.28Türen, Montageöffnung, Schachtabdeckung 5at

8.4.4.2 25at Do, 31.08.28 Fr, 06.10.28 8.4.2.20EA+50AT;Beschichtung Kellerboden und Probenahmeraum 25at

8.4.4.3 10at Mi, 15.11.28 Di, 28.11.28 8.4.4.1EA;WDVS, Putzarbeiten 10at

8.4.4.4 10at Mi, 29.11.28 Di, 12.12.28 8.4.4.3EA;Malerarbeiten EG 10at

8.4.5 80at Mi, 07.04.27 Di, 03.08.27Werkplanung / Fertigung Schlosserarbeiten 80at

8.4.6 1at Mo, 10.01.28 Mo, 10.01.28 8.4.2.5EA+5AT;örtliches Aufmaß Schlosserarbeiten 1at

8.4.7 10at Do, 18.05.28 Fr, 02.06.28 8.4.2.19EA;Montage Geländer und Leitern 10at

8.4.8 80at Mi, 07.04.27 Di, 03.08.27 7.9EA+17KT;Werkplanung / Fertigung Stahlbauarbeiten 80at

8.4.9 1at Mo, 10.01.28 Mo, 10.01.28 8.4.2.5EA+5AT;örtliches Aufmaß Stahlbauarbeiten 1at

8.4.10 15at Mi, 19.04.28 Mi, 10.05.28 8.4.2.15EA;Montage Treppenanlagen, Gitterroste 15at

8.5 217at Mo, 15.03.27 Do, 10.02.28Zwischenpumpwerk 217at

8.5.1 22at Mo, 15.03.27 Do, 15.04.27Aushub und Verbau 22at

8.5.1.1 3at Mo, 15.03.27 Mi, 17.03.27 8.4.1.5EA;Arbeitsebene herstellen / Voraushub 3at

8.5.1.2 3at Do, 18.03.27 Mo, 22.03.27 8.5.1.1EA;Einbringen der Träger 3at

8.5.1.3 2at Di, 23.03.27 Mi, 24.03.27 8.5.1.2EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung bis Ankerebene 2at

8.5.1.4 2at Mi, 31.03.27 Do, 01.04.27 8.4.1.6EA;Einbau der Rückverankerung+Gurtung 2at

8.5.1.5 8at Fr, 02.04.27 Di, 13.04.27 8.5.1.4EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung bis Baugrubensohle 8at

8.5.1.6 1at Mi, 14.04.27 Mi, 14.04.27 8.5.1.5EA;Abnahme der Baugrubensohle durch Bodengutachter 1at

8.5.1.7 1at Do, 15.04.27 Do, 15.04.27 8.5.1.6EA;Bodenaustausch / Bodenverbesserung 1at

8.5.2 120at Fr, 16.04.27 Do, 07.10.27Rohbau 120at

8.5.2.1 5at Fr, 16.04.27 Do, 22.04.27 8.5.1.7EA;Sauberkeitsschicht 5at

8.5.2.2 10at Fr, 23.04.27 Mo, 10.05.27 8.5.2.1EA;Bodenplatte Pumpensumpf 10at

8.5.2.3 25at Di, 11.05.27 Do, 17.06.27 8.5.2.2EA;Wände Pumpensumpf 25at

8.5.2.4 5at Fr, 06.08.27 Do, 12.08.27 8.5.2.8EA;Betonauffüllung 5at

8.5.2.5 10at Fr, 20.08.27 Do, 02.09.27 8.5.3EA;Bodenplatte Armaturenraum 10at

8.5.2.6 15at Fr, 03.09.27 Do, 23.09.27 8.5.2.5EA;Wände Armaturenraum 15at

8.5.2.7 10at Fr, 24.09.27 Do, 07.10.27 8.5.2.6EA;Profilbeton, Estrich 10at

8.5.2.8 15at Fr, 16.07.27 Do, 05.08.27 8.5.2.3EA+28KT;Dichtigkeitsprüfung Pumpenkammer 15at

8.5.3 5at Fr, 13.08.27 Do, 19.08.27 8.5.2.4EA;Teilverfüllung Baugrube bis UK Bodenplatte obere Kammer 5at

8.5.4 5at Fr, 24.09.27 Do, 30.09.27 8.5.2.6EA;Rückbau Trägerbohlwand  / rest. Baugrubenverfüllung 5at

8.5.5 195at Fr, 16.04.27 Do, 10.02.28Ausbaugewerke 195at

8.5.5.1 80at Fr, 16.04.27 Do, 12.08.27 8.5.2AA;Werkplanung/Fertigung Stahlbau 80at

8.5.5.2 15at Mo, 04.10.27 Fr, 22.10.27 8.5.5.1EA;
Stahlträgerkonstruktion einschl. Wände und Dach und

Wartungssteg
15at

8.5.5.3 15at Fr, 17.12.27 Do, 27.01.28Beschichtung Armaturenraum 15at

8.5.5.4 80at Fr, 23.04.27 Do, 19.08.27 8.5.2.1EA;Werkplanung / Fertigung Schlosserarbeiten 80at

8.5.5.5 10at Fr, 28.01.28 Do, 10.02.28 8.5.5.3EA;Metallbau/Schlosser (Leitern, Geländer, etc.) 10at

8.6 282at Do, 22.06.28 Fr, 17.08.29Tuchfiltration 282at

8.6.1 5at Do, 22.06.28 Mi, 28.06.28 8.4.2EA;Kran umsetzen 5at

8.6.2 2at Do, 29.06.28 Fr, 30.06.28 8.6.1EA;Arbeitsebene herstellen / Voraushub 2at

8.6.3 3at Mo, 03.07.28 Mi, 05.07.28 8.6.2EA;Einbringen der Träger 3at

8.6.4 2at Do, 06.07.28 Fr, 07.07.28 8.6.3EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung bis Ankerebene 2at

8.6.5 2at Mo, 10.07.28 Di, 11.07.28 8.6.4EA;Einbau der Rückverankerung 2at

8.6.6 8at Mi, 12.07.28 Fr, 21.07.28 8.6.5EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung 8at
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8.6.7 1at Mo, 24.07.28 Mo, 24.07.28 8.6.6EA;Bodenaustausch / Bodenverbesserung unter Abschlagsbauwerk 1at

8.6.8 200at Mo, 24.07.28 Mi, 23.05.29Rohbau 200at

8.6.8.1 5at Mo, 24.07.28 Fr, 28.07.28 8.6.6EA;Sauberkeitsschicht 5at

8.6.8.2 5at Mo, 31.07.28 Fr, 04.08.28 8.6.8.1EA;Bodenplatte Abschlagsbauwerk 5at

8.6.8.3 10at Mo, 07.08.28 Fr, 18.08.28 8.6.8.2EA;Bodenplatte Zulaufgerinne 10at

8.6.8.4 10at Mo, 21.08.28 Fr, 01.09.28 8.6.8.3EA;Wände Für Auffüllung bis 110,7 m ü.NN 10at

8.6.8.5 5at Mo, 04.09.28 Fr, 08.09.28 8.6.8.4EA;Magerbetonauffüllung 5at

8.6.8.6 5at Mo, 11.09.28 Fr, 15.09.28 8.6.8.5EA;Sauberkeitsschicht 5at

8.6.8.7 40at Mo, 18.09.28 Di, 14.11.28 8.6.8.6EA;Außenwände 40at

8.6.8.8 40at Mi, 15.11.28 Di, 23.01.29 8.6.8.7EA;Filterwände 40at

8.6.8.9 20at Mi, 24.01.29 Di, 20.02.29 8.6.8.8EA;Ablaufrinne + Auffüllung 20at

8.6.8.10 15at Mi, 21.02.29 Di, 13.03.29 8.6.8.8EA+28KT;Dichtheitsprüfungen Zu- und Ablaufrinne 15at

8.6.8.11 15at Mi, 14.03.29 Do, 05.04.29 8.6.8.10EA;
Dichtheitsprüfungen Filterkammern 2 und 4,

Verteiler-/Abschlagsbauwerk
15at

8.6.8.12 15at Fr, 06.04.29 Do, 26.04.29 8.6.8.11EA;Dichtheitsprüfungen Filterkammern 1,3 und 5 15at

8.6.8.13 15at Fr, 27.04.29 Mi, 23.05.29 8.6.8.12EA;Profilbeton 15at

8.6.9 20at Mi, 14.03.29 Do, 12.04.29Verlegung Stb-Kanalrohre DN 1000 / DN 600 20at

8.6.9.1 2at Mi, 14.03.29 Do, 15.03.29 8.6.8.10EA;Vorverlegung Kanalrohr DN 1000 in vorh. Graben 2at

8.6.9.2 2at Fr, 16.03.29 Mo, 19.03.29Rückverfüllung Kanalgraben DN 1000 2at

8.6.9.3 5at Fr, 16.03.29 Do, 22.03.29 8.6.9.1EA;Herstellen Rohrgraben zum GAK Filter 5at

8.6.9.4 8at Fr, 23.03.29 Do, 05.04.29 8.6.9.3EA;Rohrverlegung DN 600 zum GAK Filter 8at

8.6.9.5 2at Fr, 06.04.29 Mo, 09.04.29 8.6.9.4EA;Dichtheitsprüfung Kanalrohr 2at

8.6.9.6 3at Di, 10.04.29 Do, 12.04.29 8.6.9.5EA;Rückverfüllung Kanalgraben DN 600 3at

8.6.10 5at Mi, 16.05.29 Mi, 23.05.29 8.6.9.5EA;8.6.11.2EA;Baugrube verfüllen 5at

8.6.11 255at Mo, 31.07.28 Fr, 17.08.29Ausbaugewerke 255at

8.6.11.1 80at Mo, 31.07.28 Di, 21.11.28 8.6.8.1EA;Werkplanung/Fertigung Schlosserarbeiten 80at

8.6.11.2 10at Fr, 27.04.29 Di, 15.05.29 8.6.8.12EA;Herstellung VA-Rohrleitung zwischen ZP und FT 10at

8.6.11.3 1at Mi, 21.02.29 Mi, 21.02.29 8.6.8.9EA;örtliches Aufmaß Schlosser 1at

8.6.11.4 20at Mo, 11.06.29 Fr, 06.07.29 8.6.11.7EA;Montage (Geländer und Leiter) 20at

8.6.11.5 80at Mo, 31.07.28 Di, 21.11.28 8.6.8.1EA;Werkplanung / Fertigung Stahlbauarbeiten 80at

8.6.11.6 1at Mi, 21.02.29 Mi, 21.02.29 8.6.8.9EA;örtliches Aufmaß Stahlbauarbeiten 1at

8.6.11.7 10at Do, 24.05.29 Fr, 08.06.29 8.6.10EA;Montage Treppenanlagen, Gitterroste 10at

8.6.11.8 10at Mo, 11.06.29 Fr, 22.06.29 8.6.11.7EA;8.16.3EA;Einbau Tuchfilter 10at

8.6.11.9 10at Mo, 06.08.29 Fr, 17.08.29 8.16.8EA;Montage Stahlkonstruktion inkl. Überdachung 10at

8.7 115at Do, 24.05.29 Mo, 05.11.29Ablaufmengenmessung 115at

8.7.1 14at Do, 24.05.29 Do, 14.06.29Aushub und Verbau 14at

8.7.1.1 2at Do, 24.05.29 Fr, 25.05.29 8.6.10EA;Arbeitsebene herstellen / Voraushub 2at

8.7.1.2 2at Mo, 28.05.29 Di, 29.05.29 8.7.1.1EA;Einbringen der Träger 2at

8.7.1.3 2at Mi, 30.05.29 Mo, 04.06.29 8.7.1.2EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung bis Ankerebene 2at

8.7.1.4 2at Di, 05.06.29 Mi, 06.06.29 8.7.1.3EA;Einbau der Rückverankerung 2at

8.7.1.5 5at Do, 07.06.29 Mi, 13.06.29 8.7.1.4EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung 5at

8.7.1.6 1at Do, 14.06.29 Do, 14.06.29 8.7.1.5EA;Bodenaustausch / Bodenverbesserung 1at

8.7.2 80at Fr, 15.06.29 Fr, 05.10.29Rohbau 80at

8.7.2.1 5at Fr, 15.06.29 Do, 21.06.29 8.6.8EA;8.7.1EA;Sauberkeitsschicht 5at

8.7.2.2 10at Fr, 22.06.29 Do, 05.07.29 8.7.2.1EA;Bodenplatte Ablaufmengenmessung 10at

8.7.2.3 30at Fr, 06.07.29 Do, 16.08.29 8.7.2.2EA;Wände Ablaufmengenmessung 30at

8.7.2.4 10at Fr, 17.08.29 Do, 30.08.29 8.7.2.3EA;Deckenplatte Ablaufmengenmessung 10at

8.7.2.5 15at Fr, 14.09.29 Fr, 05.10.29Profilbeton 15at

8.7.2.6 15at Fr, 14.09.29 Fr, 05.10.29 8.7.2.3EA+28KT;8.7.2.4EA;Dichtheitsprüfungen 15at

8.7.3 10at Mo, 08.10.29 Fr, 19.10.29 8.7.2.6EA;Rückbau Trägerbohlwand / Baugrubenverfüllung 10at

8.7.4 11at Mo, 22.10.29 Mo, 05.11.29Verlegung Stb-Kanalrohr 11at

8.7.4.1 5at Mo, 22.10.29 Fr, 26.10.29 8.7.3EA;Herstellung Rohrgraben 5at

8.7.4.2 5at Mo, 29.10.29 Fr, 02.11.29 8.7.4.1EA;
Verlegung Kanalrohr DN 1000 zw. Tuchfilter und

Ablaufmessung
5at

8.7.4.3 1at Mo, 05.11.29 Mo, 05.11.29 8.7.4.2EA;Dichtheitsprüfung Kanalrohr 1at

8.7.5 85at Fr, 22.06.29 Fr, 19.10.29Ausbaugewerke 85at

8.7.5.1 60at Fr, 22.06.29 Do, 13.09.29 8.7.2.1EA;Werkplanung/Fertigung Schlosserarbeiten 60at

8.7.5.2 2at Fr, 14.09.29 Mo, 17.09.29Montage Steigleitern 2at

8.7.5.3 60at Fr, 22.06.29 Do, 13.09.29 8.7.2.1EA;Werkplanung/Fertigung Stahlbauarbeiten 60at

8.7.5.4 10at Mo, 08.10.29 Fr, 19.10.29 8.7.2.6EA;8.7.5.3EA;Montage Treppenanlagen, Gitterroste 10at

8.8 114at Fr, 15.06.29 Do, 22.11.29Vereinigungsschacht 114at

8.8.1 45at Fr, 15.06.29 Do, 16.08.29Aushub und Verbau 45at

8.8.1.1 2at Fr, 15.06.29 Mo, 18.06.29 8.7.1EA;Arbeitsebene herstellen / Voraushub 2at

8.8.1.2 2at Di, 19.06.29 Mi, 20.06.29 8.8.1.1EA;Einbringen der Träger 2at

8.8.1.3 2at Do, 21.06.29 Fr, 22.06.29 8.8.1.2EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung bis Ankerebene 2at

8.8.1.4 2at Mo, 25.06.29 Di, 26.06.29 8.8.1.3EA;Einbau der Rückverankerung 2at

8.8.1.5 5at Mi, 27.06.29 Di, 03.07.29 8.8.1.4EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung 5at

8.8.1.6 34at Mo, 02.07.29 Do, 16.08.29 8.8.1.5EA-2AT;8.8.2.3EE;Abhängen Kanal DN 1500 34at

8.8.1.7 5at Mi, 04.07.29 Di, 10.07.29 8.8.1.5EA;Einbau Flüssigboden 5at

8.8.2 69at Fr, 20.07.29 Do, 25.10.29Rohbau 69at

8.8.2.1 5at Fr, 20.07.29 Do, 26.07.29 8.8.1.7EA+7AT;Sauberkeitsschicht Vereinigungsschacht 5at

8.8.2.2 5at Fr, 27.07.29 Do, 02.08.29 8.8.2.1EA;Bodenplatte Vereinigungsschacht 5at

8.8.2.3 5at Fr, 03.08.29 Do, 09.08.29 8.8.2.2EA;Herstellung Haltebank unter Kanal DN 1500 5at

8.8.2.4 20at Fr, 10.08.29 Do, 06.09.29 8.8.2.3EA;Wände Vereinigungsschacht 20at

8.8.2.5 5at Fr, 12.10.29 Do, 18.10.29 8.8.2.4EA;
Verlegen Rechteckkanal, inkl. Anschluss an

Vereinigungsschacht
5at

8.8.2.6 5at Fr, 07.09.29 Do, 13.09.29 8.8.2.4EA;Einbau Profilbeton 5at

8.8.2.7 5at Fr, 14.09.29 Do, 20.09.29 8.8.2.6EA;vorh. Kanal auf Halbschale reduzieren 5at

8.8.2.8 15at Mi, 26.09.29 Mi, 17.10.29 8.8.2.7EA;Deckenplatte Vereinigungsschacht, Fertigteil 15at

8.8.2.9 15at Fr, 05.10.29 Do, 25.10.29 8.8.2.4EA+28KT;Dichtheitsprüfungen 15at

8.8.3 10at Fr, 26.10.29 Do, 08.11.29 8.8.2.9EA;Rückbau Trägerbohlwand / Baugrubenverfüllung 10at

8.8.4 89at Fr, 20.07.29 Do, 22.11.29Ausbaugewerke 89at

8.8.4.1 60at Fr, 20.07.29 Fr, 12.10.29 8.8.2AA;Werkplanung/Fertigung Schlosserarbeiten 60at

8.8.4.2 10at Fr, 09.11.29 Do, 22.11.29 8.8.3EA;8.8.4.1EA;Metallbau/Schlosser (Schachtabdeckung, Steigleiter) 10at
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8.8.5 15at Mo, 22.10.29 Fr, 09.11.29Verlegung Stb-Rechteckkanal 15at

8.8.5.1 5at Mo, 22.10.29 Fr, 26.10.29 8.7.3EA;Herstellung Rohrgraben 5at

8.8.5.2 5at Mo, 29.10.29 Fr, 02.11.29 8.8.5.1EA;Verlegung Rechteckkanal 1000 / 800 5at

8.8.5.3 5at Mo, 05.11.29 Fr, 09.11.29 8.8.5.2EA;Dichtheitsprüfung Kanalrohr 5at

8.9 100at Fr, 09.11.29 Do, 11.04.30Anschlusssschacht 100at

8.9.1 34at Fr, 09.11.29 Mi, 09.01.30Aushub und Verbau 34at

8.9.1.1 5at Fr, 09.11.29 Do, 15.11.29 8.8.3EA;Arbeitsebene herstellen / Voraushub 5at

8.9.1.2 5at Fr, 16.11.29 Do, 22.11.29 8.9.1.1EA;Einbringen der Träger und Gurtung 5at

8.9.1.3 5at Fr, 23.11.29 Do, 29.11.29 8.9.1.2EA;Aushub bei gleichzeitiger Ausfachung 5at

8.9.1.4 21at Mi, 28.11.29 Mi, 09.01.30 8.9.1.3EA-2AT;Abhängen Kanal DN 1500 21at

8.9.1.5 2at Fr, 30.11.29 Mo, 03.12.29 8.9.1.3EA;Einbau Flüssigboden 2at

8.9.2 47at Di, 04.12.29 Mi, 20.02.30Rohbau 47at

8.9.2.1 5at Di, 04.12.29 Mo, 10.12.29 8.9.1.5EA;Sauberkeitsschicht 5at

8.9.2.2 10at Di, 11.12.29 Mo, 07.01.30 8.9.2.1EA;Bodenplatte 10at

8.9.2.3 2at Di, 08.01.30 Mi, 09.01.30 8.9.2.2EA;Herstellung Haltebank unter Kanal DN 1500 2at

8.9.2.4 15at Do, 10.01.30 Mi, 30.01.30 8.9.2.3EA;Wände 15at

8.9.2.5 10at Do, 31.01.30 Mi, 13.02.30 8.9.2.4EA;
vorh. Kanal auf Halbschale reduzieren und neue

Gerinneprofilierung
10at

8.9.2.6 5at Do, 14.02.30 Mi, 20.02.30 8.9.2.5EA;Deckenplatte und "Schachthals", Fertigteil 5at

8.9.3 15at Mo, 04.03.30 Fr, 22.03.30 8.9.2.4EA+28KT;Dichtheitsprüfungen 15at

8.9.4 5at Mo, 25.03.30 Fr, 29.03.30 8.9.3EA;8.9.6.2EA;Rückbau Trägerbohlwand / Baugrubenverfüllung 5at

8.9.5 9at Mo, 01.04.30 Do, 11.04.30 8.9.4EA;Verlegung Stb-Kanalrohr 9at

8.9.5.1 2at Mo, 01.04.30 Di, 02.04.30Herstellen Rohrgraben 2at

8.9.5.2 3at Mi, 03.04.30 Fr, 05.04.30Verlegen Stb-Kanalrohr DN1000 3at

8.9.5.3 2at Mo, 08.04.30 Di, 09.04.30Dichtigkeitsprüfung 2at

8.9.5.4 2at Mi, 10.04.30 Do, 11.04.30Rohrgraben verfüllen 2at

8.9.6 96at Fr, 09.11.29 Fr, 05.04.30Ausbaugewerke 96at

8.9.6.1 60at Fr, 09.11.29 Do, 14.02.30 8.9.1AA;Werkplanung/Fertigung Schlosserarbeiten 60at

8.9.6.2 5at Do, 31.01.30 Mi, 06.02.30 8.9.2.4EA;Herstellung VA-Rohrleitung zwischen ZP und Anschlussschacht 5at

8.9.6.3 5at Mo, 01.04.30 Fr, 05.04.30 8.9.4EA;8.9.6.1EA;Metallbau/Schlosser (Steigleiter) 5at

8.10 248at Do, 09.03.28 Mo, 19.03.29MS-Station + Trafos 248at

8.10.1 120at Do, 09.03.28 Mo, 04.09.28Werkplanung/Fertigung Fertigteilwerk 120at

8.10.2 74at Mi, 22.11.28 Mo, 19.03.29 8.10.1EA;Aushub 74at

8.10.3 30at Di, 19.09.28 Mi, 01.11.28Rohbau 30at

8.10.3.1 5at Di, 19.09.28 Mo, 25.09.28Vorbereitung der Gündungsebene 5at

8.10.3.2 25at Di, 26.09.28 Mi, 01.11.28 8.10.3.1EA;Lieferung und Aufstellen der Fertigteil-Elemente 25at

8.10.4 30at Mi, 22.11.28 Di, 16.01.29Verlegung Kabeltrasse / Starkstrom 30at

8.10.4.1 10at Mi, 22.11.28 Di, 05.12.28Herstellung Rohrgraben 10at

8.10.4.2 5at Mi, 06.12.28 Di, 12.12.28 8.10.4.1EA;Verlegung Starkstrom / Signalkabel 5at

8.10.4.3 5at Mi, 13.12.28 Di, 19.12.28Verlegung Kabelleerrohrtrasse zw. MSV-NSHV 5at

8.10.4.4 10at Mi, 20.12.28 Di, 16.01.29 8.10.4.3EA;Verfüllen Kabelgraben 10at

8.10.5 1at Do, 01.03.29 Do, 01.03.29
Oberboden Kabelgraben einsäen, Mahd aufbringen im Zeitraum

März- April bei feuchter Witterung und Abstimmung mit UNB
1at

8.11 169at Do, 09.03.28 Di, 14.11.28NSHV + Trafos 169at

8.11.1 120at Do, 09.03.28 Mo, 04.09.28Werkplanung/Fertigung Fertigteilwerk 120at

8.11.2 10at Mo, 18.09.28 Fr, 29.09.28 8.11.1EA;Aushub 10at

8.11.3 30at Mi, 04.10.28 Di, 14.11.28Rohbau 30at

8.11.3.1 5at Mi, 04.10.28 Di, 10.10.28 8.11.2EA;Vorbereitung der Gündungsebene 5at

8.11.3.2 25at Mi, 11.10.28 Di, 14.11.28 8.11.3.1EA;Aufstellen der Fertigteil-Elemente 25at

8.12 50at Mo, 01.04.30 Mo, 17.06.30Erdverlegte Rohrleitungen von Versorgungskanal + Kabelleerrohre 50at

8.12.1 20at Mo, 01.04.30 Di, 30.04.30 8.9.2.5EA;8.9.4EA;Grabenherstellung 20at

8.12.2 30at Mo, 15.04.30 Fr, 31.05.30 8.12.1AA+10AT;Verlegen 30at

8.12.3 20at Fr, 17.05.30 Mo, 17.06.30 8.12.2AA+20AT;Verfüllen 20at

8.13 50at Di, 18.06.30 Mi, 28.08.30Straßen + Wege + Geländearbeiten 50at

8.13.1 50at Di, 18.06.30 Mi, 28.08.30 8.12.3EA;Straßen + Wege + Geländearbeiten 50at

8.14 1at Do, 12.09.30 Do, 12.09.30
Oberboden einsäen, Mahd aufbringen im Zeitraum Sept.- Oktober

bei feuchter Witterung und Abstimmung mit UNB
1at

8.15 1at Mi, 04.09.30 Mi, 04.09.30 8.13EA+4AT;VOB Abnahme Bautechnik 1at

8.16 882at Mo, 25.01.27 Mo, 16.09.30Technische Ausrüstung (MT, Los 3) 882at

8.16.1 80at Mo, 25.01.27 Fr, 21.05.27 7.7EA+24AT;Werkstatt- und Montageplanung 80at

8.16.2 30at Mo, 22.03.27 Di, 04.05.27 8.16.1EA-40AT;Lieferzeiten Einbauteile Rohbau 30at

8.16.3 100at Mo, 24.05.27 Di, 12.10.27 8.16.1EA;Lieferzeit Aggregate (Tuchfilter, Gebläse, Pumpen, etc.) 100at

8.16.4 15at Mo, 07.02.28 Fr, 25.02.28 8.4.2.10AA;Einbau Mannlöcher Rohrkelle 15at

8.16.5 78at Mo, 09.10.28 Mi, 07.02.29 8.4.4.2EA;8.16.3EA;Ausführung am GAK Filter 78at

8.16.6 15at Mo, 28.02.28 Fr, 17.03.28 8.5.5.5EA;8.16.3EA;8.16.4EA;Ausführung am Zwischenpumpwerk 15at

8.16.7 10at Mo, 11.06.29 Fr, 22.06.29 8.6.11.8AA; Einbau Tuchfilter 10at

8.16.8 30at Mo, 25.06.29 Fr, 03.08.29 8.6.11.8EA;8.16.3EA;Ausführung am Tuchfilter 30at

8.16.9 5at Mo, 08.10.29 Fr, 12.10.29 8.7.2.6EA;Ausführung in Ablaufmessung 5at

8.16.10 5at Do, 07.02.30 Mi, 13.02.30 8.9.6.2EA;Ausführung in Anschlussschacht (Schieber) 5at

8.16.11 40at Di, 23.07.30 Mo, 16.09.30 8.17.5AA;Betriebstest (Maschinentechnik / Elektrotechnik) als "Trockenlauf" 40at

8.17 802at Mo, 24.05.27 Mo, 16.09.30Technische Ausrüstung (EMSR, Los 4) 802at

8.17.1 130at Mo, 24.05.27 Di, 23.11.27 7.7EA+20AT;8.16.1EA;
Werkstatt- und Montageplanung, einschl. Prüfung und

Überarbeitung
130at

8.17.2 150at Mi, 08.12.27 Fr, 04.08.28 8.17.1EA+10AT;Lieferzeiten kritischer Bauteile 150at

8.17.3 110at Mo, 07.08.28 Di, 23.01.29 8.17.2EA;Fertigung Schaltanlagen und Steueranlagen im Werk 110at

8.17.4 130at Do, 10.01.30 Mo, 22.07.30 8.17.3EA;Baudurchführung (EMSR) 130at

8.17.5 40at Di, 23.07.30 Mo, 16.09.30 8.17.4EA;Betriebstest (Maschinentechnik / Elektrotechnik) als "Trockenlauf" 40at

8.18 61at Di, 17.09.30 Do, 12.12.30Inbetriebnahme / VOB-Abnahme 61at

8.18.1 30at Di, 17.09.30 Mi, 30.10.30 8.17.5EA;Inbetriebnahme 30at

8.18.2 30at Do, 31.10.30 Mi, 11.12.30 8.18.1EA;Probebetrieb 30at

8.18.3 1at Do, 12.12.30 Do, 12.12.30 8.18.2EA;VOB-Abnahme MT + EMSR 1at


