
Nr. Vorgangsname Anfang Dauer Fertig stellen Vorgänger

1 Weihnachtsferien [22.12.2025 - 07.01.2026] Mo 22.12.25 0 Tage Mo 22.12.25

2 Osterferien [30.03.2026 - 10.04.2026] Mo 30.03.26 0 Tage Mo 30.03.26

3 Sommerferien [29.06.2026 - 07.08.2026] Berücksichtigung 50 % Mo 29.06.26 0 Tage Mo 29.06.26

4 Herbstferien [05.10.2026 - 16.10.20226] Mo 05.10.26 0 Tage Mo 05.10.26

5 Weihnachtsferien [23.12.2026 - 08.01.2027] Mi 23.12.26 0 Tage Mi 23.12.26

6 Osterferien [26.03.2027 - 06.04.2027] Fr 26.03.27 0 Tage Fr 26.03.27

7 Sommerferien [28.06.2027 - 06.08.2027] Mo 28.06.27 0 Tage Mo 28.06.27

8

9 Gesamtbauzeit Mo 01.12.25 385 Tage? Mo 25.10.27

10 Rohbau EMB nach terminplanung Schneider - Lieser Mo 24.08.26 20 Tage Fr 18.09.26

11 Restarbeiten Mo 24.08.26 20 Tage Fr 18.09.26

12 Gerüstaufbau Schulhofseite Restarbeiten Do 27.08.26 3 Tage Mo 31.08.26

13 Energetische Sanierung Gebäudehülle Mo 01.12.25 385 Tage? Mo 25.10.27

14 Dachdeckerarbeiten Mi 26.08.26 63 Tage Fr 04.12.26

15 Dachdecker Hauptdach Rückseite Zwischentrakt Mi 26.08.26 10 Tage Di 08.09.26

16 Dachdecker Hauptdach Schulhofseite Mo 31.08.26 20 Tage Fr 25.09.26

17 Dachdecker Altbau Mo 28.09.26 20 Tage Fr 06.11.26 16

18 Dachdecker Zwischentrakt Mo 09.11.26 20 Tage Fr 04.12.26 17

19 Fensterbau     [Berücksichtigung Sommerferien / Pufferzeit 3 Wo] Mo 21.09.26 40 Tage Fr 27.11.26

20 Fenster / Eingangstüren Rückseite Montage EG+OG Mo 21.09.26 10 Tage Fr 02.10.26

21 Fenster / Eingangstüren Giebelseite Montage EG+OG Mo 19.10.26 5 Tage Fr 23.10.26 20

22 Fenster / Eingangstüren Schulhofseite Montage EG+OG Mo 26.10.26 10 Tage Fr 06.11.26 21

23 Fenster / Eingangstüren Zwischentrakt EG+OG Mo 09.11.26 5 Tage Fr 13.11.26 22

24 Fenster / Eingangstüren Altbau EG+OG Mo 16.11.26 10 Tage Fr 27.11.26 23

25 Vorgehangene Fassade Mo 14.09.26 71 Tage? Do 21.01.27

26 Montage Unterkonstruktion inkl. WäDä & Fassade Rückseite Mo 14.09.26 20 Tage Fr 23.10.26

27 Montage Unterkonstruktion inkl. WäDä & Fassade Schulhofseite Mo 26.10.26 20 Tage Fr 20.11.26 26

28 Gerüstaufbau Rückseite Altbau und Zwischentrakt Mo 16.11.26 3 Tage Mi 18.11.26 29AA-5 Tage

29 Montage Unterkonstruktion inkl. WäDä & Fassade Westgiebel und Zwischentrakt Mo 23.11.26 20 Tage Fr 18.12.26 27

30 Demontage Gerüste Rückseite Mo 09.11.26 5 Tage Fr 13.11.26 26EA+10 Tage

31 Demontage Gerüste Schulhofseite Mo 07.12.26 5 Tage Fr 11.12.26 27EA+10 Tage

32 Demontage Gerüste Westgiebel und Zwischentrakt Do 21.01.27 1 Tag? Do 21.01.27 29EA+10 Tage

33

34 Ausbaugewerke Mo 01.12.25 225 Tage? Fr 18.12.26

35 Trockenausbau Ständerwände inkl. 1-seitiger Beplankung mit Faserzementplatten EG Do 27.08.26 7 Tage Fr 04.09.26

36 Trockenausbau Ständerwände inkl. 1-seitiger Beplankung mit Faserzementplatten OG Mo 07.09.26 10 Tage Fr 18.09.26 35

37 Haustechnik Mo 01.12.25 210 Tage? Fr 27.11.26

38 Wärmepumpe Vorbereitung EG inkl. Steigeschächte bis Heizkreisverteiler Mo 07.09.26 1 Tag? Mo 07.09.26 35

39 Vorbereitung Untergrund durch EMB, Lieferung Fundamen Wärmepumpe durch Heizungsbauer Mo 01.12.25 1 Tag? Mo 01.12.25

40 Innenputz Technikraum Di 01.09.26 5 Tage Mo 07.09.26

41 Montage Rohinstallation TGA [Fertigstellung FIX TERMIN 27.11.2027] Mo 21.09.26 40 Tage Fr 27.11.26

42 Rohinstallation Elektro Mo 21.09.26 40 Tage Fr 27.11.26

43 Rohinstallation Heizung Mo 09.11.26 15 Tage Fr 27.11.26 42EE

44 Rohinstallation Sanitär Mo 02.11.26 20 Tage Fr 27.11.26 42EE

45 Rohinstallation Lüftung Mo 23.11.26 5 Tage Fr 27.11.26 42EE

46 Trockenausbau 2. Beplankung EG Mo 30.11.26 5 Tage Fr 04.12.26 45

47 Trockenausbau 2. Beplankung OG Mo 07.12.26 5 Tage Fr 11.12.26 46

48 Innenputz EG Vorgabe durch Haustechnik [Fertigstellung FIX TERMIN 27.11.2026] Fr 27.11.26 0 Tage Fr 27.11.26 42EE

49 Innenputz OG Vorgabe durch Haustechnik [Fertigstellung FIX TERMIN 27.11.2026] Fr 27.11.26 0 Tage Fr 27.11.26 42EE

50 Ausgleichdämmung und Verlegplatten EG Mo 30.11.26 5 Tage Fr 04.12.26 49

51 Ausgleichdämmung und Verlegplatten OG Mo 07.12.26 5 Tage Fr 11.12.26 50

52 Estrich EG Mo 07.12.26 5 Tage Fr 11.12.26 50

53 Estrich OG Mo 14.12.26 5 Tage Fr 18.12.26 51

54 Innenausbau [Fertigstellung FIX TERMIN 18.10.2026] Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27

55 Estrichbelag Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27

56 Fliesenleger Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

57 Bodenleger Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

58 Maler Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

59 Innentüre Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

60 Feinmontage Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

61 Haustechnik Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

62 Maler Restarbeiter Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

63 Bauendreinigung Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

64 Mängelbeseitigung Mo 25.10.27 0 Tage Mo 25.10.27 55EE

22.12. Weihnachtsferien [22.12.2025 - 07.01.2026]

30.03. Osterferien [30.03.2026 - 10.04.2026]

29.06. Sommerferien [29.06.2026 - 07.08.2026] Berücksichtigung 50 %

05.10. Herbstferien [05.10.2026 - 16.10.20226]

23.12. Weihnachtsferien [23.12.2026 - 08.01.2027]

26.03.

28.06.

Gesamtbauzeit

Rohbau EMB nach terminplanung Schneider - Lieser

24.08. Restarbeiten 

27.08. Gerüstaufbau Schulhofseite Restarbeiten

26.08. Dachdecker Hauptdach Rückseite Zwischentrakt

31.08. Dachdecker Hauptdach Schulhofseite

28.09. Dachdecker Altbau 

09.11. Dachdecker Zwischentrakt 

21.09. Fenster / Eingangstüren Rückseite Montage EG+OG

19.10. Fenster / Eingangstüren Giebelseite Montage EG+OG

26.10. Fenster / Eingangstüren Schulhofseite Montage EG+OG

09.11. Fenster / Eingangstüren Zwischentrakt EG+OG

16.11. Fenster / Eingangstüren Altbau EG+OG

14.09. Montage Unterkonstruktion inkl. WäDä & Fassade Rückseite

26.10. Montage Unterkonstruktion inkl. WäDä & Fassade Schulhofseite

16.11. Gerüstaufbau Rückseite Altbau und Zwischentrakt 

23.11. Montage Unterkonstruktion inkl. WäDä & Fassade Westgiebel und Zwischentrakt

09.11. Demontage Gerüste Rückseite

07.12. Demontage Gerüste Schulhofseite

21.01. Demontage Gerüste Westgiebel und Zwischentrakt 

27.08. Trockenausbau Ständerwände inkl. 1-seitiger Beplankung mit Faserzementplatten EG 

07.09. Trockenausbau Ständerwände inkl. 1-seitiger Beplankung mit Faserzementplatten OG

07.09. Wärmepumpe Vorbereitung EG inkl. Steigeschächte bis Heizkreisverteiler

01.12. Vorbereitung Untergrund durch EMB, Lieferung Fundamen Wärmepumpe durch Heizungsbauer

01.09. Innenputz Technikraum

21.09. Rohinstallation Elektro 

09.11. Rohinstallation Heizung

02.11. Rohinstallation Sanitär

23.11. Rohinstallation Lüftung

30.11. Trockenausbau 2. Beplankung EG

07.12. Trockenausbau 2. Beplankung OG

27.11.

27.11.

30.11. Ausgleichdämmung und Verlegplatten EG 

07.12. Ausgleichdämmung und Verlegplatten OG

07.12. Estrich EG

14.12. Estrich OG

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.

25.10.
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Freibleibende Terminplanung


