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Setzung

wahrscheinliche Setzung Gset (DIN EN 1990)

dset,i,w = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung Gset (DIN EN 1990)

dset,i,m = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der
Tragfähigkeit (GZT)
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Bodenkennwerte (gemäß Bodenguteachten)

Bodenart g j c ’
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   Bunte Breccie
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SU-SU*
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Augsburg - Nürnberg

7230/XXX

Donauwörth
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Bauwerksdaten

Bauart: Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund *)

Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1

Verkehrskategorie**) DIN EN 1991-2 1 oder 2 oder 3 oder 4**)

Verkehrsart**) DIN EN 1992-2/NA Fußgänger- und Radverkehr + Dienstfahrzeug

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme**) DIN EN 1991-2

A oder B oder C [oder D] **)

Militärlastenklasse STANAG 50/50 – 100

Einzelstützweiten ( – ) (m)

Gesamtlänge zw. Endauflagern ( – ) (m)

Lichte Weite zw. Widerlagern ( ^ ) (m)

Kleinste Lichte Höhe (m)

Kreuzungswinkel (gon)

Breite zw. Geländern (m)

Brückenfläche (m²)

Baustoffangaben

Bauteil: Beton Expositionsklassen**)
Feuchtigkeitsklasse

Entwicklung
der Beton-
festigkeit***)

Bau-
stahl

Beton-
stahl

Spann-
stahl

Kappen, Gesims C50/60 XC4,XD3,XF2,WF r≤ 0,3/0,5 B500B

Überbau C35/45 XC4,XD1,XF2,WA r≤ 0,3/0,5 B500B St1570/
1770

Lagersockel C35/45 XC4,XD1,XF2,WA r≤ 0,3/0,5 B500B

Pfeiler C35/45 XC4,XD2,XF2,WA r≤ 0,3/0,5 B500B

Kammerwände C35/45 XC4,XD1,XF2,WA r≤ 0,3/0,5 B500B

Widerlager C35/45 XC4,XD1,XF2,WA r≤ 0,3/0,5 B500B

Fundamente C30/37 XC2,WF,XF2,WA r≤ 0,3/0,5 B500B

Pfähle C30/37 XC2,WF,XF2,WA B500B

Sauberkeitsschicht C12/15 X0

Vorspannung längs / quer *)

Kappen, Gesims Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

S235J2

siehe separates Dokument / nach Angabe Obermeyer

Tabelle 5.1

4,00

keine

17,71 / 21,01 / 23,36 / 9,36 / 9,42 / 32,36 / 29,54 / 25,85

168,61

168,61

4,20 (Achse 2) 2,00 (vor Widerlagern)

84,40° - 50,28°

790,86

S355J2
t<40mm

Überbau C35/45 XC4,XD1,XF2,WA r≤ 0,3/0,5 B500B St1570/
1770t≥40mm

Z-Güten siehe Materialverteilungsplan

nur zur

Kalkulation

S355ML/NL

N

Vollsperrung Fahrrichtung Nord
kurzzeitig (Phase 4a)
Umleitung (Sternschanzenstr / Jurastr)
~ 1-2 Tage  BE-Fläche

Sperrung Parkplatz
Fahrtrichtung Nord
 ca. 03/2027 bis 04/2027
 ~ 1 Monate
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30,81 m

BZ7.1
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MT7
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Ablassen um 220mm

F7

F8.1

BZ8
MT8F8.2

18,24 m 

 Hubgewicht ~38 to

BZ7.2
Verguss - Volleinspannung

 Temporäre Hilfsstützen
abgestellt auf Pfahlkopĩalken

 Temporäre Hilfsstützen
abgestellt auf Pfahlkopĩalken
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Auflagerknagge

Andienung Baustelle

BE-Fläche bzw. ErtüchƟgung vorh. WirtschaŌswege

FeldwerkstaƩ

Bauphase 1
1.1 Baufeldfreimachung
1.2 Herstellen Baustelleneinrichtungsfläche
1.3 Herstellung Gründungsplanum
1.4 Herstellung Erdrampen vor Beginn der Gründungsarbeiten
1.5 ErtüchƟgung des östlichen Rad-Fußweges als Baustellenzufahrt
1.6 Gründung / Bohrpfähle etc.
1.7 Errichtung Unterbauten mit Brückenkopf, PfahlkopfplaƩen und Stützen etc.
1.8 Vervollständigung Erdrampen im Bereich der Brückenköpfe inkl. SchoƩerbeƩ (Baustellenzuwegung)
Für die Bereiche
a.) westlich der B2 mit Brückenkopf Achse 1 und Stützen Achse 2 bis 6.
b.) östlich der B2 mit Brückenkopf Achse 9, Stützen Achse 8.
Zeitraum ca. 4 Monate

Bauphase 2
2.1  Sperrung Fahrrichtung Süd, Umleitung über Parkplatz West
Reduzierung Fahrtrichtung Nord auf rechte Spur, Sperrung Parkplatz Ost
2.2 Baufeldfreimachung inkl. Demontage Rückhaltesysteme/Leitplanken
2.3 Herstellung Gründungsplanum
2.4 Gründung Bohrpfähle etc.
2.5 Errichtung Unterbauten mit PfahlkopfplaƩen und Stützen etc.
2.6 Ergänzung/Wiederauĩau Rückhaltesysteme/Leitplanken
Für den Bereich zwischen den beiden Fahrbahnen der B2 mit Stütze Achse 7.
Zeitraum ca. 2 Monate

Bauphase 3
3.1  Sperrung Fahrrichtung Süd, Umleitung auf Fahrtrichtung Nord
3.2 Einhub Oberbau Schuss 1 bis 2
3.3  Vorbereitung Schüsse 3a und 3b in FeldwerkstaƩ Parkplatz West ca. 4 Wochen
3.4  Einhub Oberbau 3 - 6
3.5  Schweißen und Beschichten ca. 12 Wochen
Zeitraum ca. 3 Monate

Bauphase 4
4.1 Vollsperrung Fahrrichtung Nord, kurzzeiƟg (Phase 4a), Umleitung (Sternschanzenstr / Jurastr)
4.2 Einhub Oberbau Schuss 7 und 8
4.3  Schweißen und Beschichten Schuss 7 + 8 ca. 4 Woche
Zeitraum ca. 1 Monat

Bauphase 5
5.1 Herstellen Belag
5.2 Herstellen Geländer Netze, Handlauf, Beleuchtung etc.
kurzzeiƟge Baustellensicherung / Sperrungen einzelner Fahrspuren für finale Arbeiten am Überbau
5.3 Herstellen der Zuwegung und Rampen Freianlagen
5.4 SonsƟges
Zeitraum ca. 2 Monate

Lagerflächen MuƩerbodenmiete

BZ1

F01

Bauzustand (Vorschlag)

Fügungskante Nummer

MT1 Montageteilnummer

sr24.04.2026

sr29.04.2601
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