
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Neubau Psychiatrie Göttingen 2354 Tage Mon 31.08.26 Don 06.09.35
2 Grundlagenermittlung LPH 1 16 Tage Mon 31.08.26 Mon 21.09.26
3 Projekt Kick-off-Termin START 0 Tage Mon 31.08.26 Mon 31.08.26
4 Erstellung Grundlagenermittlung 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26
5 Freigabe Grundlagenermittlung 1 Tag Mon 21.09.26 Mon 21.09.26
6 Vorplanung LPH 2 51 Tage Mon 21.09.26 Die 01.12.26
7 Kick-off-Termin LPH 2 0 Tage Mon 21.09.26 Mon 21.09.26
8 Erstellung Vorplanung 50 Tage Die 22.09.26 Mon 30.11.26
9 Freigabe Vorplanung 1 Tag Die 01.12.26 Die 01.12.26
10 Entwurfsplanung LPH 3 281 Tage Die 01.12.26 Mit 29.12.27
11 Kick-off-Termin LPH 3 0 Tage Die 01.12.26 Die 01.12.26
12 Erstellung Entwurfsplanung 120 Tage Mit 02.12.26 Die 18.05.27
13 Freigabe Entwurfsplanung 1 Tag Mit 19.05.27 Mit 19.05.27
14 Prüfung HU-Bau 160 Tage Don 20.05.27 Mit 29.12.27
15 Genehmigungsplanung LPH 4 200 Tage Mit 29.12.27 Mit 04.10.28
16 Kick-off-Termin LPH 4 0 Tage Mit 29.12.27 Mit 29.12.27
17 Erstellung Genehmigungsplanung 65 Tage Don 30.12.27 Mit 29.03.28
18 Freigabe Genehmigungsplanung 5 Tage Don 30.03.28 Mit 05.04.28
19 Dauer Baugenehmigung 130 Tage Don 06.04.28 Mit 04.10.28
20 Ausführungsplanung LPH 5 175 Tage Mit 05.04.28 Mit 06.12.28
21 Kick-off-Termin LPH 5 0 Tage Mit 05.04.28 Mit 05.04.28
22 Erstellung Ausführungsplanung 170 Tage Don 06.04.28 Mit 29.11.28
23 Freigabe Ausführungsplanung 5 Tage Don 30.11.28 Mit 06.12.28
24 Vorbereitung der Vergabe LPH 6 120 Tage Don 07.12.28 Mit 23.05.29
25 Festlegen der Vergabestrategie 5 Tage Don 07.12.28 Mit 13.12.28
26 Erstellung der Leistungsverzeichnisse 55 Tage Don 14.12.28 Mit 28.02.29
27 Veröffentlichung der Ausschreibung 60 Tage Don 01.03.29 Mit 23.05.29
28 Mitwirkung bei der Vergabe LPH 7 70 Tage Don 24.05.29 Mit 29.08.29
29 Auswertungen/Wartefrist 50 Tage Don 24.05.29 Mit 01.08.29
30 Beauftragung 20 Tage Don 02.08.29 Mit 29.08.29
31 Objekt-/Bauüberwachung LPH 8 1560 Tage Don 13.09.29 Don 06.09.35
32 Baubeginn 0 Tage Don 13.09.29 Don 13.09.29
33 1. Bauphase bis Übergabe an Klinik 520 Tage Fre 14.09.29 Don 11.09.31
34 2. Bauphase bis Übergabe an Klinik 500 Tage Fre 12.09.31 Don 11.08.33
35 3. Bauphase bis Übergabe an Klinik 530 Tage Fre 12.08.33 Don 23.08.35
36 Inbetriebnahme / Abnahme 10 Tage Fre 24.08.35 Don 06.09.35
37 Übergabe 0 Tage Don 06.09.35 Don 06.09.35
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