
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz 475 Tage? 03 Nov '25 27 Aug '27

8 Ausführung 265 Tage? 24 Aug '26 27 Aug '27

54 Los 06 Metallbauarbeiten 110 Tage 01 Dez '26 03 Mai '27

55 Werkplanung 15 Tage 01 Dez '26 21 Dez '26

56 Prüfung Werkplanung und Freigabe 15 Tage 22 Dez '26 11 Jan '27 55

57 Fertigung 40 Tage 12 Jan '27 08 Mrz '27 56

58 Montage 10 Tage 09 Mrz '27 22 Mrz '27 57

59 Fertigstellung 30 Tage 23 Mrz '27 03 Mai '27 58

27.08

24.08 27.08

01.12 21.1201.12 21.12

22.12 11.0122.12 11.01

12.01 08.0312.01 08.03

09.03 22.0309.03 22.03

23.03 03.0523.03 03.05

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027

PLAFOND
ARCHITEKTEN  I  INGENIEURE

Bauablaufplan
Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz

Stand: 12.10.2026

Ersteller: Marcus Brandt Seite 1 / 1


