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Projektnummer: 21060 Malteser Heidelberg - Neubau Rettungswache

Vorgang Start Ende Dauer Unternehmer

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13
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KW 14 KW 15 KW 16 KW 17
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KW 27 KW 28 KW 29 KW 30
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Oktober 2027
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Druckdatum: 08.09.2026 11:54
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Tel. +49 711 64869-200

Fax +49 711 64869-299
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Do, 09.04.26 Fr, 27.08.27 362atAusführung Ausführung

Do, 09.04.26 Fr, 30.04.27 277at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138Rohbau Rohbau277at

Do, 09.04.26 Fr, 05.06.26 42at Joos Umwelttechnik GmbH-Sponer, Patrick +49 721 86007 611Erdarbeiten Erdarbeiten42at

Do, 09.04.26 Fr, 24.04.26 12atErdaushub der Baugrube Joos Umwelttechnik GmbH-Sponer, Patrick +49 721 86007 611 Erdaushub der Baugrube

Fr, 17.04.26 Do, 07.05.26 15at Dr. Claus Kolckmann-Kolckmann, Claus +49 711 3411199Beprobung + Analyse Beprobung + Analyse

Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26 5atErdaushub abfahren Joos Umwelttechnik GmbH-Sponer, Patrick +49 721 86007 611 Erdaushub abfahren

Mo, 27.04.26 Fr, 22.05.26 20at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138Entwässerung + Dämmung + Unterbau innen Entwässerung + Dämmung + Unterbau innen

Mo, 27.04.26 Di, 09.06.26 32atFundamente + Bodenplatte Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Fundamente + Bodenplatte32at

Mo, 27.04.26 Fr, 22.05.26 20atFundamente + Bodenplatte 1; Achse A - E Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Fundamente + Bodenplatte 1; Achse A - E

Di, 12.05.26 Di, 09.06.26 21atFundamente + Bodenplatte 2; Achse E - J Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Fundamente + Bodenplatte 2; Achse E - J

Mi, 20.05.26 Do, 29.10.26 117atErdgeschoss + Zwischengeschoss Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Erdgeschoss + Zwischengeschoss117at

Mi, 20.05.26 Mo, 03.08.26 54atEG Wände Teil 1; Achse A - E Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 EG Wände Teil 1; Achse A - E

Fr, 05.06.26 Fr, 14.08.26 51atEG Wände Teil 2; Achse E - J Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 EG Wände Teil 2; Achse E - J

Do, 30.07.26 Fr, 28.08.26 22atEG Decke Teil 1; Achse A - E Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 EG Decke Teil 1; Achse A - E

Mi, 12.08.26 Fr, 11.09.26 23atEG Decke Teil 2; Achse E - J Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 EG Decke Teil 2; Achse E - J

Mo, 14.09.26 Do, 29.10.26 34atAusschalfrist für EG Decke Teil 1 + 2 Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Ausschalfrist für EG Decke Teil 1 + 2

Mo, 31.08.26 Di, 08.12.26 72atObergeschoss Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Obergeschoss72at

Mo, 31.08.26 Fr, 18.09.26 15atOG Wände Teil 1; Achse A - E Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 OG Wände Teil 1; Achse A - E

Mo, 14.09.26 Fr, 02.10.26 15atOG Wände Teil 2; Achse E - J Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 OG Wände Teil 2; Achse E - J

Mi, 16.09.26 Mo, 05.10.26 14atOG Decke Teil 1; Achse A - E Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 OG Decke Teil 1; Achse A - E

Mi, 30.09.26 Mo, 19.10.26 14atOG Decke Teil 2; Achse E - J Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 OG Decke Teil 2; Achse E - J

Di, 20.10.26 Di, 08.12.26 36atAusschalfrist für OG Decke Teil 1 + 2 Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Ausschalfrist für OG Decke Teil 1 + 2

Di, 06.10.26 Mo, 26.10.26 15atAttika Teil 1 + 2 Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Attika Teil 1 + 215at

Di, 06.10.26 Mo, 12.10.26 5atAttika Teil 1 Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Attika Teil 1

Di, 20.10.26 Mo, 26.10.26 5atAttika Teil 2 Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Attika Teil 2

Fr, 30.10.26 Fr, 30.04.27 131atBodenplatte Fahrzeughalle Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Bodenplatte Fahrzeughalle131at

Fr, 30.10.26 Do, 19.11.26 15atBoPla Fahrzeughalle Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 BoPla Fahrzeughalle

Fr, 20.11.26 Do, 03.12.26 10at
Anbringen von Holzwolle-Dämmung über Fahrzeughalle

Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Anbringen von Holzwolle-Dämmung über Fahrzeughalle

Mo, 19.04.27 Fr, 30.04.27 10atRohbau  BoPla Fahrzeughalle Beschichtung Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Rohbau  BoPla Fahrzeughalle Beschichtung

Fr, 04.12.26 Fr, 22.01.27 36atRohbauarbeiten Außenbereich Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Rohbauarbeiten Außenbereich36at

Fr, 04.12.26 Do, 24.12.26 15atRohbau Außenfundamente Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138 Rohbau Außenfundamente

Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27 10at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138Koaleszenzabscheider Koaleszenzabscheider

Fr, 22.05.26 Fr, 11.12.26 146at OTIS GmbH-Pröhmer, Pascal +49 711 5754927Aufzug Einbauteile Aufzug

Di, 04.08.26 Fr, 29.01.27 129at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, Dariusz +49 6221 774138Gerüst Aufbau Abbau

Di, 27.10.26 Fr, 19.03.27 104at W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251Abdichtungsarbeiten Abdichtungsarbeiten104at

Di, 27.10.26 Mo, 02.11.26 5atDampfsperre Notabdichtung Dach W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251 Dampfsperre Notabdichtung Dach

Di, 10.11.26 Mo, 30.11.26 15at W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251Dämmung, Abdichtung und Substrat Dämmung, Abdichtung und Substrat

Di, 03.11.26 Mo, 09.11.26 5atAbdichten der überdachten Terrasse W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251 Abdichten der überdachten Terrasse

Di, 02.02.27 Do, 18.02.27 13atAbdichtung der Fundamente außen und an Toren mit Bitumen W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251 Abdichtung der Fundamente außen und an Toren mit B...

Mo, 15.03.27 Fr, 19.03.27 5atAbdichtung der Schlosserkonstrukt. mit Flüssigkunststoff W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251 Abdichtung der Schlosserkonstrukt. mit Flüssigkuns...

Di, 15.12.26 Fr, 15.01.27 24at W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251Flaschner Flaschner

Di, 15.12.26 Fr, 15.01.27 24atFallrohre und Attikableche W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251 8at Fallrohre und Attikableche

Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27 10atPlattenbeläge W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen-Saljic, Nazim +49 7151 9637 251 Plattenbeläge

Di, 20.10.26 Mo, 09.11.26 15at Fenster Beck e.K.-Dirian, Christoph +49 7822 8672881KU-Fenster / Sonnenschutz KU-Fenster / Sonnenschutz

Di, 20.10.26 Mo, 02.11.26 10at ARTEM GmbH-Grözinger, Sebastian +49 7663 85398 21Metallfenster / Sonnenschutz Metallfenster / Sonnenschutz

Fr, 20.11.26 Do, 03.12.26 10at Bergheimer GmbH-Niesen, Walter +49 7805 91500Sektionaltore Sektionaltore

Mo, 05.10.26 Fr, 12.03.27 115at MAS Metallbau GmbH-Najduk, Slawomir +49 9081 2747301Schlosser Schlosser115at

Mo, 05.10.26 Fr, 16.10.26 10at
 Konsolen Fluchttreppe + franz. Brüstungen & Randwinkel

Terrasse
MAS Metallbau GmbH-Najduk, Slawomir +49 9081 2747301 Konsolen Fluchttreppe + franz. Brüstungen & Randwi...

Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27 5at Montage franz. Balkone MAS Metallbau GmbH-Najduk, Slawomir +49 9081 2747301 Montage franz. Balkone

Mo, 08.03.27 Fr, 12.03.27 5at Montage Fluchttreppe MAS Metallbau GmbH-Najduk, Slawomir +49 9081 2747301 Montage Fluchttreppe

Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27 5atMontage Carports + Mülleinhausung MAS Metallbau GmbH-Najduk, Slawomir +49 9081 2747301 Montage Carports + Mülleinhausung

Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27 10atPV-Anlage Stadtwerke / Malteser PV-Anlage

Di, 10.11.26 Fr, 19.02.27 74at RETON Fassadentechnik GmbH-Seibel, Marc +49 6184 939501WDVS WDVS74at

Di, 10.11.26 Mo, 30.11.26 15atWDVS Dämmung RETON Fassadentechnik GmbH-Seibel, Marc +49 6184 939501 WDVS Dämmung

Di, 24.11.26 Mo, 07.12.26 10atWDVS Armierung RETON Fassadentechnik GmbH-Seibel, Marc +49 6184 939501 WDVS Armierung

Di, 08.12.26 Mo, 14.12.26 5atWDVS Außenputz RETON Fassadentechnik GmbH-Seibel, Marc +49 6184 939501 WDVS Außenputz

Mo, 01.02.27 Fr, 05.02.27 5at
WDVS Anstrich

RETON Fassadentechnik GmbH-Seibel, Marc +49 6184 939501 WDVS Anstrich

Mo, 08.02.27 Fr, 19.02.27 10atWDVS Sockelarbeiten RETON Fassadentechnik GmbH-Seibel, Marc +49 6184 939501 WDVS Sockelarbeiten

Mo, 02.11.26 Fr, 14.05.27 140at DORMA Hüppe Raumtrennsysteme GmbH-Kößler, Jörg +49 6221 71679Mobile Trennwand Mobile Trennwand140at

Mo, 02.11.26 Di, 03.11.26 2atTrennwand Einbau Schott
DORMA Hüppe Raumtrennsysteme GmbH-Kößler, Jörg +49 6221

7167994
Trennwand Einbau Schott

Mo, 10.05.27 Fr, 14.05.27 5atTrennwand Montage Elemente
DORMA Hüppe Raumtrennsysteme GmbH-Kößler, Jörg +49 6221

7167994
Trennwand Montage Elemente

Di, 17.11.26 Fr, 09.04.27 104atTrockenbau Trockenbau104at

Di, 17.11.26 Mo, 30.11.26 10atTrockenbau einseitig beplankt Trockenbau einseitig beplankt

Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27 15atTrockenbau beidseitig beplankt Trockenbau beidseitig beplankt

Mo, 29.03.27 Fr, 09.04.27 10atTrockenbau Abhangdecken Trockenbau Abhangdecken

Fr, 30.10.26 Do, 05.11.26 5at Schuler Metalltechnik GmbH-Heinzelmann, Dieter +49 7231 97200Sprungschacht Sprungschacht

Mo, 08.02.27 Fr, 05.03.27 20atEstrich Dämmung/Tackerplatte Estrich

Mo, 15.03.27 Fr, 28.05.27 55atMalerarbeiten Malerarbeiten55at

Mo, 15.03.27 Fr, 09.04.27 20atAnstrich Wände Anstrich Wände

Mo, 24.05.27 Fr, 28.05.27 5atAnstrich Stahlzargen Anstrich Stahlzargen

Mo, 01.03.27 Fr, 16.04.27 35atFliesenarbeiten Fliesenarbeiten35at

Fr, 26.03.27 Fr, 16.04.27 16atFliesen Allgemein Fliesen Allgemein

Mo, 01.03.27 Fr, 12.03.27 10atFliesen Treppenraum Fliesen Treppenraum

Mo, 10.05.27 Fr, 21.05.27 10atInnentüren Innentüren

Mo, 19.04.27 Fr, 07.05.27 15atBodenbeläge Bodenbeläge

Mo, 19.04.27 Fr, 23.04.27 5atWC-Trennwände WC-Trennwände

Mo, 02.11.26 Fr, 19.03.27 100atBlitzschutz Blitzschutz

Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26 5atFahnen auf Dach hoch verlegen Fahnen auf Dach hoch verlegen

Mo, 18.01.27 Fr, 22.01.27 5atAnschluss an Attikablech Anschluss an Attikablech

Mo, 15.03.27 Fr, 19.03.27 5atAnschluss an Schlosserkonstruktionen Anschluss an Schlosserkonstruktionen

Mo, 21.09.26 Fr, 11.06.27 190atTGA TGA190at

Mo, 21.09.26 Fr, 25.09.26 5at Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH-Lampert, AxelStadtwerke - Verlegung von Strom und Wasser in HAR Stadtwerke - Verlegung von Strom und Wasser in HAR

Fr, 20.11.26 Do, 17.12.26 20at Gramlich Sanitär GmbH-Gramlich +49 6287 266Sanitär - Rohinstallation Sanitär - Rohinstallation

Fr, 20.11.26 Do, 17.12.26 20at Nahm Gebäudetechnik GmbH-Nahm, Dominik +49 6261 12061
Heizung - Rohinstallation

Heizung - Rohinstallation

Fr, 20.11.26 Do, 17.12.26 20at A. Ochs Wärmetechnik GmbH- +49 721 40088 0
Lüftung - Rohinstallation

Lüftung - Rohinstallation

Fr, 20.11.26 Do, 17.12.26 20at Hermann Steidl e.K.-Rubio, Francisco +49 6201 991024Elektro - Rohinstallation Elektro - Rohinstallation

Mo, 15.02.27 Fr, 26.02.27 10atFußbodenheizung TGA H Fußbodenheizung TGA H

Di, 11.05.27 Fr, 11.06.27 24at Gramlich Sanitär GmbH-Gramlich +49 6287 266Sanitär - Fertiginstallation Sanitär - Fertiginstallation

Di, 11.05.27 Fr, 11.06.27 24at Nahm Gebäudetechnik GmbH-Nahm, Dominik +49 6261 12061
Heizung - Fertiginstallation

Heizung - Fertiginstallation

Di, 11.05.27 Fr, 11.06.27 24at A. Ochs Wärmetechnik GmbH- +49 721 40088 0
Lüftung - Fertiginstallation

Lüftung - Fertiginstallation

Di, 11.05.27 Fr, 11.06.27 24at Hermann Steidl e.K.-Rubio, Francisco +49 6201 991024Elektro - Fertiginstallation Elektro - Fertiginstallation

Mo, 22.03.27 Fr, 02.07.27 75atAußenanlagen Außenanlagen

Mo, 14.06.27 Fr, 18.06.27 5attechnische Inbetriebnahmen technische Inbetriebnahmen

Mo, 21.06.27 Fr, 25.06.27 5atVorbegehung Vorbegehung

Mo, 28.06.27 Fr, 06.08.27 30atMangelbeseitigung Mangelbeseitigung

Di, 20.07.27 Fr, 27.08.27 29atFlucht- Rettungswegplanung / Feuerlöscher Malteser Flucht- Rettungswegplanung / Feuerlöscher

Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27 5atWerbeanlagen Werbeanlagen

Mo, 15.02.27 Fr, 13.08.27 130atBaureinigung Baureinigung130at

Mo, 15.02.27 Fr, 19.02.27 5atGrobreinigung Grobreinigung

Mo, 01.03.27 Fr, 18.06.27 80atZwischenreinigung Zwischenreinigung

Mo, 09.08.27 Fr, 13.08.27 5atEndreinigung Endreinigung

Mo, 16.08.27 Fr, 20.08.27 5atAbnahmen (Baurecht + VOB) Abnahmen (Baurecht + VOB)

Mo, 23.08.27 Mo, 23.08.27 1atMögliche Übergabe zur Nutzerausstattung Mögliche Übergabe zur Nutzerausstattung

Di, 31.08.27 Fr, 01.10.27 24atNutzerausstattung (Küche, lose Möblierung, etc) Malteser Nutzerausstattung (Küc...


