
Nr. % 

Abgeschlossen

VorgangsmodusDrucker Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

2 0% Ja Sperrung Röhre 1 70 Tage Mon 02.08.27 Fre 05.11.27

3 0% Ja Sperrung Röhre 2 70 Tage Mon 08.11.27 Fre 11.02.28 2

4 0% Ja Sperrung Röhre 3 70 Tage Mon 14.02.28 Fre 19.05.28 3EA+99 Tage

5 0% Ja Sperrung Röhre 4 70 Tage Don 01.06.28 Mit 06.09.28

6 0% Ja MS Projekt Deckel Altona

7 0% Ja Veschwenken Fahrbahn Ost in Tunnelröhre West 1 Tag Mon 08.11.27 Mon 08.11.27

8 0% Ja Projekt Erneuerung / Sanierung LHM

32 0% Ja Werksplanung 35 Tage Don 17.12.26 Mit 03.02.27 31

33 0% Ja Mast + Fundament 30 Tage Don 17.12.26 Mit 27.01.27

34 0% Ja Erstellung Werkplanung und Statik 20 Tage Don 17.12.26 Mit 13.01.27 31EA+5 Tage

35 0% Ja Prüflauf und Freigabe 10 Tage Don 14.01.27 Mit 27.01.27 34

36 0% Ja Schaltschrank 20 Tage Don 07.01.27 Mit 03.02.27

37 0% Ja Erstellung Werkplanung 15 Tage Don 07.01.27 Mit 27.01.27 31EA+20 Tage

38 0% Ja Prüflauf und Freigabe 5 Tage Don 28.01.27 Mit 03.02.27 37

39 0% Ja Materialisierung 525 Tage Fre 16.05.25 Mit 19.05.27

40 0% Ja Trassenkabel 15 Tage Don 24.12.26 Mit 13.01.27 31EA+10 Tage

41 0% Ja Fundamente 20 Tage Don 28.01.27 Mit 24.02.27 35

42 0% Ja Lichthochmaste + Traverse 80 Tage Don 28.01.27 Mit 19.05.27 35

43 0% Ja Schaltschränke 40 Tage Don 04.02.27 Mit 31.03.27 38

44 0% Ja Leuchten 5 Tage Fre 16.05.25 Don 22.05.25 18

45 28% Nein Bauausführung 826 Tage? Die 01.07.25 Mon 28.08.28

68 0% Ja Masterneuerung und Sanierung 451 Tage Die 01.12.26 Die 22.08.28

69 0% Ja Bauabschnitt 1 237 Tage Die 01.12.26 Mit 27.10.27

70 0% Ja Erneuerung Mast S6 237 Tage Die 01.12.26 Mit 27.10.27

71 0% Ja Demontage Mast / Ausbau Altfundament 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27

72 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 12 Tage Don 25.02.27 Fre 12.03.27 71;41

73 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Mon 15.03.27 Die 16.03.27 72

74 0% Ja Montage Schaltschrank S6 1 Tag Mit 17.03.27 Mit 17.03.27 73

75 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme S6 1 Tag Don 18.03.27 Don 18.03.27 74

76 0% Ja Erneuerung Mast N3 237 Tage Die 01.12.26 Mit 27.10.27

77 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 20 Tage Die 01.12.26 Mon 28.12.26

78 0% Ja Demontage Mast 10 Tage Mit 01.09.27 Die 14.09.27 104

79 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Mon 25.10.27 Die 26.10.27 105

80 0% Ja Montage Schaltschrank N3 1 Tag Mon 25.10.27 Mon 25.10.27 106

81 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme N3 1 Tag Mit 27.10.27 Mit 27.10.27 80;79

82 0% Ja Bauabschnitt 2 - Sperrung Röhre 1 215 Tage Die 29.12.26 Mon 25.10.27

83 0% Ja Sanierung Mast N1 15 Tage Mon 01.03.27 Fre 19.03.27

84 0% Ja Demontage Traverse 1 Tag Mon 02.08.27 Mon 02.08.27 30EA+30 Tage

85 0% Ja Korrosionschutz Mast 3 Tage Die 03.08.27 Don 05.08.27 84

86 0% Ja Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung 10 Tage Die 03.08.27 Mon 16.08.27 84

87 0% Ja Montage Traverse 2 Tage Die 17.08.27 Mit 18.08.27 86

88 0% Ja Montage Schaltschrank N1 1 Tag Don 19.08.27 Don 19.08.27 87

89 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme N1 1 Tag Fre 20.08.27 Fre 20.08.27 87;88

90 0% Ja Erneuerung Mast S1 211 Tage Die 29.12.26 Die 19.10.27

91 0% Ja Demontage Mast / Ausbau Altfundament 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 2AA

92 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 12 Tage Mon 30.08.27 Die 14.09.27 91

93 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Fre 15.10.27 Mon 18.10.27 98

94 0% Ja Montage Schaltschrank S1 1 Tag Die 29.12.26 Die 29.12.26 77

95 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme S1 1 Tag Die 19.10.27 Die 19.10.27 94;93

96 0% Ja Erneuerung Mast S3 27 Tage Mit 15.09.27 Don 21.10.27

97 0% Ja Demontage Mast / Ausbau Altfundament 10 Tage Mit 15.09.27 Die 28.09.27 92

98 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 12 Tage Mit 29.09.27 Don 14.10.27 97

99 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Die 19.10.27 Mit 20.10.27 93

100 0% Ja Montage Schaltschrank S3 1 Tag Mit 20.10.27 Mit 20.10.27 95

101 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme S3 1 Tag Don 21.10.27 Don 21.10.27 100;99

102 0% Ja Erneuerung Mast S5 61 Tage Mon 02.08.27 Mon 25.10.27

103 0% Ja Demontage Mast / Ausbau Altfundament 10 Tage Mon 02.08.27 Fre 13.08.27 2AA

104 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 12 Tage Mon 16.08.27 Die 31.08.27 103

105 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Don 21.10.27 Fre 22.10.27 99

106 0% Ja Montage Schaltschrank S5 1 Tag Fre 22.10.27 Fre 22.10.27 101

107 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme S5 1 Tag Mon 25.10.27 Mon 25.10.27 106;105

108 0% Ja Bauabschnitt 3 - Sperrung Röhre 4 52 Tage Don 01.06.28 Fre 11.08.28

109 0% Ja Mast S4A 14 Tage Don 01.06.28 Die 20.06.28

110 0% Ja Demontage Traverse 1 Tag Don 01.06.28 Don 01.06.28 5AA

111 0% Ja Demontage Schaltschrank 1 Tag Fre 02.06.28 Fre 02.06.28 110

112 0% Ja Korrosionschutz Mast 3 Tage Mon 05.06.28 Mit 07.06.28 111

113 0% Ja Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung 9 Tage Fre 02.06.28 Mit 14.06.28 110

114 0% Ja Montage Traverse 2 Tage Don 15.06.28 Fre 16.06.28 113

115 0% Ja Montage Schaltschrank 1 Tag Mon 19.06.28 Mon 19.06.28 114

116 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme S4A 1 Tag Die 20.06.28 Die 20.06.28 115

117 0% Ja Erneuerung Mast S2 52 Tage Don 01.06.28 Fre 11.08.28

118 0% Ja Demontage Mast / Ausbau Altfundament / Sicherung Bestandskabel 10 Tage Don 01.06.28 Mit 14.06.28 70

119 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 12 Tage Don 29.06.28 Fre 14.07.28 124

120 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Mit 02.08.28 Don 03.08.28 125

121 0% Ja Montage Schaltschrank S2 1 Tag Die 08.08.28 Die 08.08.28 126

122 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme S2 1 Tag Don 10.08.28 Don 10.08.28 127

123 0% Ja Erneuerung Mast S4 42 Tage Don 15.06.28 Fre 11.08.28

124 0% Ja Demontage Mast / Ausbau Altfundament 10 Tage Don 15.06.28 Mit 28.06.28 118

125 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 12 Tage Mon 17.07.28 Die 01.08.28 119

126 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Fre 04.08.28 Mon 07.08.28 120

127 0% Ja Montage Schaltschrank S4 1 Tag Mit 09.08.28 Mit 09.08.28 121

128 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme S4 1 Tag Fre 11.08.28 Fre 11.08.28 122

129 0% Ja Mast N2 31 Tage Die 20.06.28 Die 01.08.28

130 0% Ja Demontage Traverse 1 Tag Die 20.06.28 Die 20.06.28 115

131 0% Ja Demontage Schaltschrank N2 / Herstellung Provi 1 Tag Don 22.06.28 Don 22.06.28 138

132 0% Ja Korrosionsschutz Mast 3 Tage Mon 26.06.28 Mit 28.06.28 139

133 0% Ja Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung 10 Tage Mon 26.06.28 Fre 07.07.28 139

134 0% Ja Montage Traverse - Anschluss an Provi 2 Tage Mon 24.07.28 Die 25.07.28 141

135 0% Ja Montage Schaltschrank N2 1 Tag Fre 28.07.28 Fre 28.07.28 142

136 0% Ja Umklemmen und Inbetriebnahme N2 1 Tag Die 01.08.28 Die 01.08.28 143

137 0% Ja Mast N4 31 Tage Mit 21.06.28 Mit 02.08.28

138 0% Ja Demontage Traverse 1 Tag Mit 21.06.28 Mit 21.06.28 130

139 0% Ja Demontage Schaltschrank N4 / Herstellung Provi 1 Tag Fre 23.06.28 Fre 23.06.28 131

140 0% Ja Korrosionsschutz Mast 3 Tage Don 29.06.28 Mon 03.07.28 132

141 0% Ja Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung 10 Tage Mon 10.07.28 Fre 21.07.28 133

142 0% Ja Montage Traverse - Anschluss an Provi 2 Tage Mit 26.07.28 Don 27.07.28 134

143 0% Ja Montage Schaltschrank N4 1 Tag Mon 31.07.28 Mon 31.07.28 135

144 0% Ja Umklemmen und Inbetriebnahme N2 1 Tag Mit 02.08.28 Mit 02.08.28 136

145 0% Ja Bauabschnitt 4 - Verschwenkung TunnelAltona Ost nach West 16 Tage Die 01.08.28 Die 22.08.28

146 0% Ja Mast N5 16 Tage Die 01.08.28 Die 22.08.28

147 0% Ja Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit 12 Tage Die 01.08.28 Mit 16.08.28 7;143

148 0% Ja Montage Mast und Traverse 2 Tage Don 17.08.28 Fre 18.08.28 147

149 0% Ja Montage Schaltschrank N5 1 Tag Mon 21.08.28 Mon 21.08.28 148

150 0% Ja Anschluss und Inbetriebnahme N5 1 Tag Die 22.08.28 Die 22.08.28 149

151 0% Ja Nachjustierung Leuchten nach Leuchtmessung LHM Süd 5 Tage Mon 14.08.28 Fre 18.08.28 122;128;101;95;107;75;116

152 0% Ja Nachjustierung Leuchten nach Leuchtmessung LHM Nord 5 Tage Die 22.08.28 Mon 28.08.28 149

153 0% Ja Erstellung Bestandsunterlagen und Dokumentation 40 Tage Die 29.08.28 Mon 23.10.28 151;152

154 0% Ja Abnahme Gesamtleistung 1 Tag Die 24.10.28 Die 24.10.28 153
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Kritisch

Kritische Unterbrechung

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Nur Dauer

Geplant

Geplante Unterbrechung

Geplanter Meilenstein

Meilenstein

Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang
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