214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer |61000050-27

Baumaf3inahme

Pius Hospital Oldenburg

Umstrukturierung OP / Baustufe 3-5

Leistung

Estricharbeiten BSt. 3-5

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

O am .

1 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

O] inder KW ,Spéatestens am letzten Werktag dieser KW.

%8| innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
02.10.2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

1 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fuir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O am .

[ innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.

0 inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

8| zu den auf S. 14 f. des Leistungsverzeichnisses genannten Ausfiihrungsfristen (*s. Ziff. 10)

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn
Xl vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[0 folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

O

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

| € (ohne Umsatzsteuer)
| Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
~— Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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2.3
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214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (& 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

|Z| Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit flr die Vertragserfillung in Héhe von zehn Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

|:| Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

|Z| Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

* Ausfiihrungszeitraume fiir Teilleistungen wie folgt:

Baustufe 3 (ca. 80 % der Leistung):

- Brandschutzbekleidungen Stahltrager und Standerwande / Stéander + 1-seitige Beplankung 45 Arbeitstage

- Standerwande schliefen 25 Arbeitstage

- Abhangdecken 40 Arbeitstage

Durch den Estricheinbau erfolgt zwischen dem Schliel3en der Stdandewénde und der Montage der Abhangdecken eine Montageunterbrechung
von drei Kalenderwochen.

Baustufe 4 (ca. 20 % der Leistung):

- Brandschutzbekleidungen Stahltrager und Standerwénde / Stander + 1-seitige Beplankung 20 Arbeitstage
- Standerwande schlielfen 10 Arbeitstage

- Abhangdecken 15 Arbeitstage

Vorrangig vor FB 214 und FB 215 gelten folgende Regelungen in der nachfolgenden Reihenfolge:
1) AVB Pius Hospital
2) Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
) Vertragsunterlagen FB 211 EU unter B)
) Bestimmungen der VOB/B

S W

Wahrend der Durchfiihrung der Baumafinahme bleiben die angrenzenden Bauteile in Betrieb. Die Ausfiihrung kann, bedingt durch den
Krankenhausbetrieb, zeitlich unterbrochen werden. Ein ungehindertes und durchgangiges Arbeiten ist somit nicht sichergestellt. Der Bieter
bestatigt durch die Angebotsabgabe, dass er flexibel auf diesen Bauablauf reagieren kann und hieraus dem Auftraggeber keine Mehrkosten
entstehen.
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Baustufe 3 (ca. 80 % der Leistung):
- Brandschutzbekleidungen Stahlträger und Ständerwände / Ständer + 1-seitige Beplankung 45 Arbeitstage
- Ständerwände schließen 25 Arbeitstage
- Abhangdecken 40 Arbeitstage
Durch den Estricheinbau erfolgt zwischen dem Schließen der Ständewände und der Montage der Abhangdecken eine Montageunterbrechung von drei Kalenderwochen. 

Baustufe 4 (ca. 20 % der Leistung):
- Brandschutzbekleidungen Stahlträger und Ständerwände / Ständer + 1-seitige Beplankung 20 Arbeitstage
- Ständerwände schließen 10 Arbeitstage
- Abhangdecken 15 Arbeitstage

Vorrangig vor FB 214 und FB 215 gelten folgende Regelungen in der nachfolgenden Reihenfolge:
1) AVB Pius Hospital
2) Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
3) Vertragsunterlagen FB 211 EU unter B)
4) Bestimmungen der VOB/B

Während der Durchführung der Baumaßnahme bleiben die angrenzenden Bauteile in Betrieb. Die Ausführung kann, bedingt durch den Krankenhausbetrieb, zeitlich unterbrochen werden. Ein ungehindertes und durchgängiges Arbeiten ist somit nicht sichergestellt. Der Bieter bestätigt durch die Angebotsabgabe, dass er flexibel auf diesen Bauablauf reagieren kann und hieraus dem Auftraggeber keine Mehrkosten entstehen.


