
Nr. Vorgangsname BÜ Dauer Anfang Fertig stellen

1 Meilensteine gem. Abstimmung vom 13.07.2026 0 Tage Mo 20.07.26 Mo 20.07.26

2 Baubeginn 0 Tage Mo 20.07.26 Mo 20.07.26

3 Bauausführung 643 Tage Mo 20.07.26 Mi 03.01.29

4 01 Baustelleneinrichtung GSAI 643 Tage Mo 20.07.26 Mi 03.01.29

5 02 Erweiterter Rohbau 383 Tage Mo 20.07.26 Mi 05.01.28

6 01 Erdarbeiten (inkl. Gelände & TGA) Alle 100 Tage Mo 20.07.26 Fr 04.12.26

7 02 Betonarbeiten (ohne Verschluss WD/DD) GSAI 240 Tage Do 13.08.26 Mi 14.07.27

8 03 Mauerarbeiten (ohne Verschluss WD) GSAI 150 Tage Do 12.11.26 Mi 09.06.27

9 04 Abdichtungsarbeiten GSAI 305 Tage Do 05.11.26 Mi 05.01.28

10 05 Sonstiges 110 Tage Do 25.03.27 Mi 25.08.27

11 prov. Regenentwässerung GSAI 110 Tage Do 25.03.27 Mi 25.08.27

12 Bodenaufbau Technikräume GSAI 25 Tage Do 15.07.27 Mi 18.08.27

13 03 Gerüstbau GSAI 300 Tage Do 10.12.26 Mi 02.02.28

14 04 Dacharbeiten GSAI 195 Tage Do 18.02.27 Mi 17.11.27

15 05 Vorhangfassade GSAI 115 Tage Do 24.06.27 Mi 01.12.27

16 06 Metallbauarbeiten GSAI 95 Tage Do 01.07.27 Mi 10.11.27

17 07 Innenputzarbeiten GSAI 40 Tage Do 01.07.27 Mi 25.08.27

18 08 Trockenbauarbeiten GSAI 150 Tage Do 05.08.27 Mi 01.03.28

19 09 Estricharbeiten GSAI 55 Tage Do 20.01.28 Mi 05.04.28

20 10 Schlosserarbeiten GSAI 225 Tage Do 26.08.27 Mi 05.07.28

21 11 Innentüren GSAI 285 Tage Do 25.11.27 Mi 27.12.28

22 12 Tischlerarbeiten GSAI 355 Tage Do 26.08.27 Mi 03.01.29

23 13 Malerarbeiten GSAI 185 Tage Do 16.03.28 Mi 29.11.28

24 14 Fliesenarbeiten GSAI 50 Tage Do 01.06.28 Mi 09.08.28

25 15 Bodenbelagsarbeiten GSAI 50 Tage Do 22.06.28 Mi 30.08.28

26 16 Gebäudereinigung GSAI 310 Tage Do 28.10.27 Mi 03.01.29

27 17 Schließanlage GSAI 10 Tage Do 02.11.28 Mi 15.11.28

28 40 Förderanlagen KPI 20 Tage Do 07.10.27 Mi 03.11.27

29 41 Baustromanlage KPI 643 Tage Mo 20.07.26 Mi 03.01.29

30 42 Blitzschutz u. Erdung (in VE 02 integriert) - 0 Tage Mo 20.07.26 Mo 20.07.26

31 43 Elektroarbeiten KPI 295 Tage Do 07.10.27 Mi 22.11.28

32 44 (in VE 43 integriert) - 0 Tage Mo 20.07.26 Mo 20.07.26

33 45 PV-Anlage KPI 80 Tage Do 11.03.27 Mi 30.06.27

34 46 Heizung / Sanitär Bauprojekt 365 Tage Do 01.07.27 Mi 22.11.28

35 47 Lüftung Bauprojekt 135 Tage Do 22.07.27 Mi 26.01.28

36 48 Gebäudeautomation KPI 215 Tage Do 27.01.28 Mi 22.11.28

37 49 Küchentechnische Anlagen KPI 60 Tage Do 31.08.28 Mi 22.11.28

38 51 Außenanlagen Roots 265 Tage Do 02.12.27 Mi 06.12.28

39 Fertigstellung (Restarbeiten + SV-Abnahmen) Alle 80 Tage Do 21.12.28 Mi 11.04.29

40 Anzeige der Nutzungsaufnahme GemT 5 Tage Do 12.04.29 Mi 18.04.29

41 Nutzungsaufnahme GemT 5 Tage Do 03.05.29 Mi 09.05.29
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