Anlage 906
STAND: 09.11.2026

Vertrag Fachplanung —

Leistungsbild Technische Ausrustung der
Anlagengruppe 7 (Werkstattplanung)

zwischen

Diakonie Miinchen und Oberbayern — Innere Mission Miinchen e.V.,
Geschiftsbereich Herzogsagmiihle,
vertreten durch den Vorstand Herrn Johann Rock,

Von-Kahl-Stralle 4, 86971 Peiting,

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

und

[e],
vertreten durch den im Vergabeverfahren benannten Vertretungsberechtigten,
(o], [e]

- nachfolgend Auftragnehmer genannt -
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Praambel

Der Auftraggeber beabsichtigt, das Hauptgebaude der Albrecht-Schnitter-Berufsschule in Her-
zogsagmdhle in vier (4) Bauabschnitten vollumfanglich zu sanieren sowie um einen Neubau zu erweitern.
Der Neubau wird ebenfalls auf dem Grundstick mit der Flurnummer 7962 Gemarkung Herzogsagmiuhle
errichtet.

Das Bauvorhaben soll mit Férdermitteln nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
realisiert werden.

Der Auftraggeber hat ein nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb (Vergabenummer:
DMO111.0021) Gber die Beschaffung von Leistungen der Fachplanung — Leistungsbild Technische Aus-
ristung, Anlagengruppen 7 (Werkstattplanung), (§§ 53 ff. HOAI) fir die Leistungsphasen 1 bis 8 fir das
Projekt ,Erweiterungsneubau und Generalsanierung des Hauptgebaudes der Albrecht-Schnitter-Berufs-
schule, Herzogsagmuihle® durchgefiihrt (hachfolgend ,Vergabeverfahren“ genannt). Der Auftragnehmer
hat auf sein Angebot den Zuschlag erhalten.

Dem Vertrag liegt eine stufenweise Beauftragung des Auftragnehmers in 4 Stufen zugrunde. In den Stu-
fen sind die erforderlichen Leistungen der Fachplanung — Leistungsbild Technische Ausrustung, Anla-
gengruppe 7 (Werkstattplanung), (§§ 53 ff. HOAI) zum Erhalt einer Baugenehmigung sowie zur Realisie-
rung des Bauvorhabens zu erbringen.

Dies vorausgeschickt, schlieften die Parteien folgenden Vertrag:
§1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand des Vertrags sind Leistungen der Fachplanung — Leistungsbild Technische Ausris-
tung, Anlagengruppe 7 (8§ 53 ff. HOAI) fur das Projekt ,Erweiterungsneubau und Generalsanie-
rung des Hauptgebdudes der Albrecht-Schnitter-Berufsschule, Herzogsdgmiihle® (nachfolgend
.vVorhaben“ genannt).

Die Generalsanierung kann auch einen teilweisen Rickbau oder eine Schadstoffsanierung bein-
halten. Dies hangt mafRgeblich von dem Sanierungskonzept, welches von dem Auftragnehmer zu
erarbeiten ist, ab.

Der Auftragnehmer hat bei Bestandssanierungen damit zu rechnen, dass die Planungsaufgabe
Anderungen unterliegt. Er hat flexibel darauf zu reagieren und seine Leistungen an die geénderten
Umstande anzupassen. Dies betrifft insbesondere eventuell unzuléngliche Alt- und Bestandsunter-
lagen, Abweichungen des Bestandes von den Ergebnissen von Bestandsuntersuchungen, Tragfa-
higkeit von Elementen der vorhandenen Konstruktion oder sonst Abweichungen bei der Tragkon-
struktion, Einwirkungen aus der Umgebung des Projekts, unerwartete Einflisse aus den Materia-
lien des Baubestandes, das Auftreten von unerwarteten Gefahrdungen oder neue Erkenntnisse
aus Bauteil6ffnungen. Solche Einflisse kdnnen dazu flihren, dass am Projekt ein Wiedereintreten
in bereits erbrachte vertragsgegenstandliche Leistungsphasen erforderlich werden wird. Der Auf-
tragnehmer wird auch dann seine Leistungen und Arbeitsergebnisse an diese Einflisse aus dem
Bestand anpassen. Die méglichen Einflisse aus dem Bestand und die damit verbundenen Auswir-
kungen auf die Leistungen des Auftragnehmers sind in die Verguitung des Auftragnehmers, insbe-
sondere uber den Umbauzuschlag und die Berucksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausub-
stanz, eingeflossen; etwaige Erkenntnisse aus noch durchzufiihrenden Bestandsuntersuchungen
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oder Bauteil6ffnungen haben daher grundsatzlich keine Auswirkungen auf die Vergutung; § 313
BGB (Stérung der Geschaftsgrundlage) bleibt jedoch unberihrt.

Die Vertragsleistungen des Auftragnehmers missen neben den in der Leistungsbeschreibung (An-
lage 802) genannten Anforderungen folgenden Planungs- und Projektzielen genligen:

1.

Allgemeine Ziele:

a) groltmdgliche Funktionalitat und Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich der Unterhalts- und
Betriebskosten in der Nutzungsphase sowie besonders hinsichtlich der Lebenszykluskos-
ten nach Erstellung der Erweiterungsneubauten und der Sanierung des Bestandgebau-
des,

b) digitale Dokumentation des Vertragsgegenstandes zu technischen und rechtlichen Zwe-
cken,

¢) Einhaltung der Kennzahlen als Planungsziel des Bauherrn:
- Raumprogramm (Anlage 811);

d) gemalR Leistungsbeschreibung (Anlage 802)

Gestalterische Ziele:

a) gemal Leistungsbeschreibung (Anlage 802);

b) Erhaltung Bestand

In Abstimmung mit dem Auftraggeber hat die Planung dergestalt zu erfolgen, dass die
architektonische Gestaltung des Bestands mdéglichst erhalten bleibt oder das architekto-
nische Gesamtkonzept des Bestands aufgreift und weiterentwickelt.

Terminliche Ziele:

Die Leistungen des Auftragnehmers sind — eine entsprechende Beauftragung vorausgesetzt
— vollstéandig und zeitgerecht so zu erbringen, dass nachfolgende Termine eingehalten und
realisiert werden kdnnen (verbindliche Vertragstermine):

Fertigstellung der Vorplanung: 2,5 Monate nach Start LPH 2 (Start LPH
2 = Kick-Off mit OPL Gebaude, FPL

Tragwerksplanung, FPL Technische Aus-

ristung (ELT/HLS), Bauphysik, Brand-

schutz, frihestens Mitte Dezember 2026)

Fertigstellung der Entwurfsplanung: 3 Monate nach Beginn der LPH 3 (Beginn
LPH 3 = eine Woche nach Abruf LPH 3)

Vorlage der fur den Férdermittelantrag not- 1 Monat nach Abschluss der LPH 3
wendigen Unterlagen:

Vorlage der Bauantragsunterlagen zur Un- 1 Monate nach Abschluss der LPH 3
terschrift:
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Im Ubrigen wird auf die Vereinbarungen in § 11 dieses Vertrages verwiesen.

Kostenziele:

Die Gesamtkosten der Kostengruppe 400 nach DIN 276:2018-12 fiir die von dem Auftrag-
nehmer zu bearbeitende Anlagengruppe 7 darf im Zeitpunkt der Fertigstellung (Gesamtfer-
tigstellung) einen Betrag von

brutto EUR 1.785.000,00
nicht Gberschreiten.
Im Ubrigen wird auf die Vereinbarungen in § 9 dieses Vertrages verwiesen.

Die Planungs- und Projektziele gemaf § 1 (2) 1 bis § 1 (2) 4 sind Beschaffenheitsvereinba-
rungen zu den Leistungen des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alles in
seinem Einflussbereich Mogliche proaktiv zu unternehmen, damit die Planungs- und Projekt-
Ziele eingehalten werden kdnnen

§ 650p Abs. 2 BGB kommt nicht zur Anwendung.

Vertragsbestandteile und Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrages —im Falle von Widersprtichen in der nachfolgenden Reihen- und Rang-
folge — sind:

1.

2.

10.

die Bestimmungen dieses Vertrages;

das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Mai 2000 (GVBI. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zuletzt durch Verord-
nung vom 6. August 2025 (GVBI. S. 442) geandert worden ist (Anlage 807);

der Fragen-Antworten-Katalog des Vergabeverfahrens in der letzten, Gber die E-Vergabe-
plattform eingestellten Version, soweit er diesen Vertrag und dessen Anlagen konkretisiert
(Anlage 104);

der (bezuschlagte) Leistungs- und Vergltungskatalog (Anlage 801);

die Leistungsbeschreibung (Anlage 802);

das Projektteam (Anlage 603);

der Grobterminplan (Anlage 812);

die Teilleistungstabelle nach Siemon, HOAI 2021 (,Siemon-Tabelle*) (Anlage 909);
das bezuschlagte Angebot, soweit nicht bereits vorstehend aufgefihrt (Anlage 999);

der Vergabeleitfaden mit allen Anlagen, soweit nicht bereits vorstehend aufgefihrt (An-
lage 900).
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§3

Grundlagen des Vertrages — im Falle von Widersprichen in der nachfolgenden Reihen- und Rang-
folge — sind

1. alle fir das Vorhaben bzw. den Vertragsgegenstand einschldgigen gesetzlichen Bestimmun-
gen und behoérdlichen Vorschriften, Anordnungen und Auflagen, insbesondere die einschla-
gigen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Best-
immungen sowie — soweit sie dem Auftragnehmer bekannt geworden sind — die Auflagen
und Bedingungen der Bauaufsichtsbehérden;

2. die anerkannten Regeln der Technik und Baukunst;

3. die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen, auch die empfohle-
nen technischen Bestimmungen, mindestens jedoch die DIN-Normen sowie Hersteller-Richt-
linien;

4. die Honorarordnung flir Architekten und Ingenieure Stand 2021 (HOAI); diese Fassung gilt
auch fir noch nicht abgerufene Stufen / Leistungen; kiinftige Fassungen der HOAI gelten fir
dieses Vertragsverhaltnis nur, sofern und soweit zwingend gesetzlich vorgeschrieben;

5. die Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB), insbesondere tiber den Architek-
ten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB); § 650e BGB jedoch nur nach MalRgabe von §
22 (5) dieses Vertrags.

Es gelten ausschlief3lich die in § 2 (1) und § 2 (2) genannten Vertragsbestandteile und Vertrags-
grundlagen. Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden kein Vertragsbe-
standteil, soweit dies im vorliegenden Vertrag nicht ausdricklich bestimmt ist.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die ihm Ubergebenen Unterlagen oder die gemal § 1
einzuhaltenden Vorgaben oder stellt er Licken, Widerspriiche und/oder Unklarheiten bei der Er-
bringung seiner Vertragsleistungen fest, hat er den Auftraggeber hierauf unverziglich schriftlich
hinzuweisen und darzulegen, wie diesen Bedenken Rechnung getragen werden kann oder wie
diese Licken, Widerspriche und/oder Unklarheiten geschlossen, verhindert oder beseitigt werden
kénnen. Aus verbliebenen Licken, Widersprichen, Unstimmigkeiten und Unklarheiten kann der
Auftragnehmer keine Rechte ableiten.

Leistungsumfang

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir das Vorhaben in den gemaR § 3 (4) abgerufenen Stufen
oder den abgerufenen Teilen davon samtliche erforderlichen und zweckmaRigen Fachplanungs-
leistungen des Leistungsbildes Technische Ausristung, Anlagengruppe 7 (§§ 53 ff. HOAI) auszu-
fihren, die zur Einhaltung der Planungs- und Projektziele und fir die vollstdndige, uneingeschrankt
funktionstiichtige, wirtschaftlich optimierte, mangelfreie und termingerechte Durchfihrung und Fer-
tigstellung des Vorhabens nétig sind. Das umfasst insbesondere die in diesem Vertrag und seinen
Bestandteilen ausdriicklich genannten Leistungen, ohne dass damit die Leistungspflichten des Auf-
tragnehmers abschlief3end bestimmt waren.
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Der Auftragnehmer hat — einen entsprechenden Abruf vorausgesetzt — in den im Leistungs- und
Vergutungskatalog (Anlage 801) genannten Leistungsphasen gemaf § 55 HOAI samtliche Grund-
leistungen gemal Anlage 15, Nr. 15.1 zur HOAI sowie samtliche Leistungen gemaf Seiten 7 ff.
der Leistungsbeschreibung (Anlage 802) zu erbringen, soweit diese nicht ausdricklich aus dem
Leistungsumfang herausgenommen worden sind. Die Grundleistungen gemaf Anlage 15, Nr. 15.1
zur HOAI sowie die Leistungen gemalR Seiten 7 ff. der Leistungsbeschreibung (Anlage 802) wer-
den nachfolgend insgesamt als Grundleistungen bezeichnet.

Dies gilt unabhangig davon, ob die Grundleistungen im Einzelnen objektiv erforderlich sind. Die
Grundleistungen stellen fur sich genommen jeweils Teilleistungserfolge der Leistungen des Auf-
tragnehmers dar.

Klargestellt wird, dass eine von den Regelungen der HOAI abweichende prozentuale Bewertung
der Leistungsphasen, die gegebenenfalls von dem Auftragnehmer in dem Leistungs- und Vergu-
tungskatalog (Anlage 801) bei der Bewertung der Grundleistungen angeboten wurde, nicht zu ei-
ner reduzierten Leistungspflicht des Auftragnehmers fihrt. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer
auch dann samtliche Grundleistungen einer Leistungshase vollumfanglich erringen muss und die
Grundleistungen dieser Leistungsphase als Teilleistungserfolge schuldet, wenn der Auftragnehmer
diese Leistungsphase mit 0,00 % angeboten hat.

Der Auftragnehmer hat — einen entsprechenden Abruf vorausgesetzt — die im Leistungs- und Ver-
gltungskatalog (Anlage 801) genannten Beratungs- und Besonderen Leistungen zu erbringen.

Dies gilt unabhangig davon, ob die Beratungs- und Besonderen Leistungen im Einzelnen objektiv
erforderlich sind. Die Beratungs- und Besonderen Leistungen stellen fir sich genommen jeweils
Teilleistungserfolge der Leistungen des Auftragnehmers dar.

Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Nach diesem Vertrag sind folgende Leistungsstu-
fen vorgesehen:

1. Leistungsstufe A:
e Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)
e Vorplanung (Leistungsphase 2)
e Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)
¢ Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)
2. Leistungsstufe B:
e Ausflhrungsplanung (Leistungsphase 5)
3. Leistungsstufe C:
o Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)
4, Leistungsstufe D:
e Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

e Objektiiberwachung — Bauliberwachung (Leistungsphase 8)
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Der Auftraggeber beauftragt mit Zuschlagserteilung zunachst nur die Grundleistungen gemalf § 3
(2) der Leistungsstufe A.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Leistungen (Grundleistungen gemaR § 3 (2) der Leistungsstu-
fen B, C und D und / oder Beratungs- und Besondere Leistungen gemaf § 3 (3) der Leistungs-
stufen A, B, C und D) zu beauftragen.

Der Auftraggeber beabsichtigt,

e Beratungs- und Besondere Leistungen gemal § 3 (3) der Leistungsstufe A zu be-
auftragen, wenn diese fur die Erreichung der Projektziele erforderlich werden;

e Grundleistungen gemal § 3 (2) und / oder Beratungs- und Besondere Leistungen
gemal § 3 (3) der Leistungsstufe B zu beauftragen, wenn der Bauantrag gestellt
wurde;

e Grundleistungen gemaR § 3 (2) und / oder Beratungs- und Besondere Leistungen
gemal § 3 (3) der Leistungsstufe C zu beauftragen, wenn die Ausfliihrungsplanung
erstellt wurde;

e Grundleistungen gemaR § 3 (2) und / oder Beratungs- und Besondere Leistungen
gemal § 3 (3) der Leistungsstufe D zu beauftragen, wenn der Fordermittelbescheid
oder ein vorgelagerter Bescheid Uber einen vorzeitigen Mallnahmenbeginn erteilt
wurde.

Grundleistungen gemaf § 3 (2) der Leistungsstufen B, C und D und / oder Besondere Leistungen
gemal § 3 (3) der Leistungsstufen A, B, C und D hat der Auftragnehmer entsprechend den
Regelungen dieses Vertrags zu erbringen, wenn der Auftraggeber diese durch einseitigen Abrufin
Textform beauftragt, und zwar entweder vollstandig oder beschrankt auf eine bestimmte Leistungs-
phase, Einzelleistungen der Leistungsstufe, Leistungen fir einzelne Bauteile und/oder Bauab-
schnitte.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Beauftragung von Grundleistungen gemai § 3 (2)
der Leistungsstufen B, C und D und / oder Besondere Leistungen gemaf § 3 (3) der Leistungs-
stufen A, B, C und D besteht vorbehaltlich anderer Regelungen dieses Vertrages nicht. Aus einer
stufenweisen Beauftragung und einer hieraus resultierenden zeitlichen Unterbrechung der Leis-
tungsausfihrung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars verlangen oder sons-
tige Anspriche geltend machen. Der Abruf von Grundleistungen gemaf § 3 (2) der Leistungsstu-
fen B, C und D und / oder Besondere Leistungen gemaf § 3 (3) der Leistungsstufen A, B, C und
D begriindet kein selbstéandiges Vertragsverhaltnis Uber die abgerufene(n) Leistung(en), sondern
fihrt zu einer Erweiterung dieses Vertrages.

Jeweils vier (4) Wochen vor dem im jeweils aktuellen und vom Auftraggeber freigegebenen Pla-
nungsterminplan vorgesehenen Ende der gegenwartig zu erbringenden Leistungen fragt der Auf-
tragnehmer beim Auftraggeber schriftlich nach, ob der Auftraggeber weitere Leistungen beauftra-
gen mochte (Anfragefrist). Beauftragt der Auftraggeber weitere Leistungen dann binnen einer
Frist von acht (8) Wochen nach Zugang dieser Frage schriftlich (Auftragsfrist), fihrt der Auftrag-
nehmer die beauftragten Leistungen unmittelbar im Anschluss daran aus. Andernfalls ist der Auf-
tragnehmer nur verpflichtet, diese Leistungen mit einer Vorlauffrist von zwei (2) Wochen auszu-
fuhren. Versaumt der Auftragnehmer die Anfragefrist, verkirzt sich die Auftragsfrist entsprechend.
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§4

Der Auftragnehmer wird von der Verpflichtung, weitere Leistungen zu erbringen, frei, wenn der
Auftraggeber sie nicht innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Monaten nach vollstandigem Ab-
schluss der vorhergehenden Leistungen beauftragt. ,Abschluss einer Leistung“im Sinne dieses
Vertrages meint den Zeitpunkt, in dem der Auftragnehmer die Leistung im Wesentlichen vertrags-
gemal} erbracht hat. Die Parteien kénnen diese Frist wahrend der Vertragslaufzeit einvernehmlich
verlangern.

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag Ubertragenen Leistungen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den behérdlichen Vorschriften sowie dem Grund-
satz grétmaglicher Wirtschaftlichkeit — auch hinsichtlich der Unterhaltungs- und Betriebskosten in
der Nutzungsphase — zu erbringen. Der Auftragnehmer hat auf die Optimierung des Vorhabens im
Hinblick auf die Projektziele hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und Sparmal}-
nahmen unter Sicherung der Qualitat der Bauleistungen zu initiieren sowie zu realisieren. Baukos-
ten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Betriebs-, Verbrauchs- und Instandhal-
tungskosten steigen und die Einsparungen dadurch ausgeglichen werden.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Férdermdglichkeiten aufgrund
der fordermittelrechtlichen Anforderungen (Anlage 807) ausgeschopft werden. Fir den Fall, dass
ein Férdermittelbescheid oder ein vorgelagerter Bescheid Uber einen vorzeitigen Mallnahmenbe-
ginn erlassen wird, hat der Auftragnehmer insbesondere alle Bedingungen, Auflagen und Neben-
bestimmungen aus dem auf dieser Grundlage erlassenen Foérdermittelbescheid bzw. vorgelagerten
Bescheid Uber einen vorzeitigen Malnahmenbeginn einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat schrittweise vorzugehen und zu beachten, dass Leistungen spaterer Leis-
tungsphasen erst in Angriff genommen werden sollen, wenn die Leistungen der jeweils zuvor be-
arbeiteten Leistungsphase abgeschlossen sind und der Auftraggeber die Leistungen einer jeden
abgeschlossenen Leistungsphase schriftlich freigegeben oder seine schriftliche Zustimmung zur
Fortfihrung der Arbeiten vor Freigabe erteilt hat. Das Ergebnis jeder Leistungsphase hat der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber vorzustellen und mit dem Auftraggeber, insbesondere im Hinblick
auf die Einhaltung und Erreichung der Planungs- und Projekiziele, zu erértern. Der Auftragnehmer
hat dem Auftraggeber die Moglichkeit zur Freigabe einer abgeschlossenen Leistungsphase zu ge-
ben und wird ihn hierzu schriftlich auffordern. Zur Prifung und Freigabe der Leistungen einer Leis-
tungsphase hat der Auftraggeber mindestens zehn (10) Arbeitstage (Mo. — Fr.) Bearbeitungszeit.
Die Freigabe durch den Auftraggeber stellt weder eine Abnahme der vom Auftragnehmer erbrach-
ten Leistungen dar noch befreit sie den Auftragnehmer von der Haftung fiir die Vertragsgemafheit.
Dasselbe gilt fir Anregungen, Sicht- und Priifvermerke und vergleichbare MaRnahmen des Auf-
traggebers.

Der Auftragnehmer hat samtliche Kosten- und Leistungsdarstellungen, Kostenermittiungen sowie
Kostenverfolgungen erganzend zur Gliederung nach DIN 276 auch bauabschnittsbezogen entspre-
chend den Vorgaben des Auftraggebers aufzubereiten; auf Ziffer 3 der Leistungsbeschreibung
(Anlage 802, dort Seite 9 f.) wird verwiesen. Klargestellt wird, dass diese bauabschnittsbezogene
Darstellung sowie etwaige Anpassungen an der bauabschnittsbezogenen Darstellung, beispiels-
weise aufgrund von Vorgaben des Férdermittelgebers, mit der vereinbarten Vergiitung gemaf § 12
(1) abgegolten sind.
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(10)

(11)

Der Auftragnehmer hat die Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm Ubertra-
genen Leistungen zu wahren. Er darf Interessen Dritter nicht vertreten. Soweit dem Auftragnehmer
nicht ausdricklich vom Auftraggeber Vollmacht erteilt wurde, ist der Auftragnehmer nicht bevoll-
machtigt, den Auftraggeber rechtsgeschaftlich zu vertreten. Insbesondere ist er nicht berechtigt,
Auftrage zu erteilen, Nachtrdge anzuordnen, Abnahmen zu erklaren oder Vertrage abzuandern,
finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber einzugehen oder kostenerhéhende MalRnahmen
anzuordnen. Soweit es sein Auftrag erfordert, ist der Auftragnehmer allerdings berechtigt und ver-
pflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren und in diesem Zusammenhang den am Vorha-
ben Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Wenn und soweit der Auftraggeber dies
verlangt, hat sich der Auftragnehmer auch mit Nutzern und Nachbarn des Vorhabens selbstandig
abzustimmen und den Auftraggeber hierliber zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber und dessen Projektsteuerung von allen bei der Durch-
fuhrung seiner vertraglichen Leistungen wesentlichen Angelegenheiten laufend und umfassend zu
unterrichten und zu beraten. Dies betrifft insbesondere auftretende Problemstellungen sowie Um-
stdnde oder Tatsachen, die fiir die Beurteilung des Vorhabens wesentlich sind oder sein kénnen.
Wird erkennbar, dass die Realisierung eines oder mehrerer Planungs- und / oder Projektziele bei
der Verfolgung der Planung gefahrdet ist, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich
unter Angabe der Griinde zu informieren, ihn tber die Auswirkungen zu unterrichten und ihm mog-
liche Handlungs- und Planungsalternativen schriftlich aufzuzeigen.

Stellt der Auftraggeber ein digitales Projekt-Kommunikations-Management-System zur Verfiigung,
ist der Auftragnehmer verpflichtet, dieses zu nutzen, insbesondere seine Arbeitsergebnisse dort
einzustellen.

Durch den Auftraggeber bzw. dessen Projektsteuerung werden 14-téagig, bei Bedarf aber auch
Ofter, zu einem mit dem Auftragnehmer abzustimmenden regelmafigen Termin (jour fixe) Projekt-
besprechungen durchgefiihrt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen Besprechungen min-
destens durch seinen Projektleiter oder stellvertretenden Projektleiter teilzunehmen. Der Auftrag-
geber bzw. dessen Projektsteurer oder auf dessen Verlangen der Auftragnehmer wird Uber jede
Besprechung ein Protokoll anfertigen, in das zumindest alle Erklarungen der Vertragspartner und
wesentliche Entscheidungen und Festlegungen aufzunehmen sind. Der Auftraggeber Uberlasst
dem Auftragnehmer eine Kopie des Protokolls.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Abstimmungen mit anderen an der Planung fachlich Beteiligten
oder mit Dritten (insbesondere Behdrden, Baufirmen, Lieferanten) zu protokollieren und das Pro-
tokoll dem Auftraggeber spatestens drei (3) Arbeitstage (Mo. — Fr.) nach der Besprechung zur
Kenntnis zu Ubermitteln.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende Entscheidungen
und sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine schriftliche Darstellung des
Sachverhalts und einen Entscheidungs- oder Handlungsvorschlag vorzubereiten. Der Auftragneh-
mer hat dabei zu berticksichtigen, dass der Auftraggeber fir die Priifung des Sachverhalts und die
Beurteilung des Handlungsvorschlags mindestens funf (5) Arbeitstage (Mo. — Fr.) benétigt.

Der Auftragnehmer wird seine Leistungen regelmafig und kontinuierlich sowie inhaltlich und ter-
minlich eng mit dem Auftraggeber abstimmen. Der Auftragnehmer wird hierbei seine jeweils bereits
erzielten Arbeitsergebnisse sowie seinen sich hieraus ergebenden weiteren Arbeitsplan erlautern.
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(12)

(13)

(14)

§5

Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu beachten. Der
Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu Gberprifen, ob sie
die nach diesem Vertrag vereinbarten Kosten-, Quantitats- , Qualitats-, Termin- oder sonstige Vor-
gaben gefahrden. Halt der Auftragnehmer Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers
fur falsch oder unzweckmafig oder mit den nach vorstehendem Satz benannten Vorgaben unver-
einbar, hat er den Auftraggeber unverziiglich schriftlich darauf hinzuweisen und Alternativvor-
schlage zu unterbreiten.

Dem Auftragnehmer obliegt in seinem Leistungsbereich eine Ubergreifende Planungs- und Koor-
dinationsfunktion. Insbesondere hat der Auftragnehmer in seinem Leistungsbereich und an den
Schnittstellen zu den anderen Leistungsbereichen die Leistungen anderer an der Planung und am
Projekt fachlich Beteiligter so zu koordinieren, dass es nicht zu Behinderungen im Planungspro-
zess kommt. Er hat anderen Planern und am Projekt fachlich Beteiligten im notwendigen Umfang
Einblick in seine Planunterlagen zu gewahren und Auskunft Uber seine weiteren planerischen Ab-
sichten zu erteilen, so dass diese ihre Leistungen ordnungsgemaf und rechtzeitig erbringen kon-
nen. Er hat aktiv bei diesen Beteiligten alle fur seine Leistungserbringung erforderlichen Informati-
onen und Unterlagen einzuholen. Der Auftragnehmer hat fur die zeitliche Abstimmung aller Tatig-
keiten der an der Planung und am Projekt fachlich Beteiligten zu sorgen. Er hat alle Beitrage und
Arbeitsergebnisse der an der Planung und am Projekt fachlich Beteiligten in seine eigenen Leis-
tungen und Arbeitsergebnisse zeitlich und inhaltlich einzuordnen und einzuarbeiten.

Im Rahmen der Leistungsphase 8 obliegt dem Auftragnehmer zudem die Koordination der bau-
ausfihrenden Unternehmen der von ihm geplanten Gewerke. Er hat insbesondere fiir das harmo-
nische Zusammenwirken der bauausfiihrenden Unternehmen und den zeitlich und inhaltlich kor-
rekten Ablauf zu sorgen.

Rechnungen der am Vorhaben Beteiligten hat der AN innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo. — Fr.)
nach Zugang geprift an den AG zu Ubergeben.

Mitwirkungspflicht des Auftraggebers

Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfiihrung des Vorhabens und hat die erforderlichen
Entscheidungen und Freigaben innerhalb angemessener Zeit zu treffen. Der Auftraggeber hat
seine Planungsvorgaben und Planungsabsichten jeweils rechtzeitig mitzuteilen und in Abstimmung
mit dem Auftragnehmer zu konkretisieren und umzusetzen. Der Auftraggeber bzw. dessen Projekt-
steuerer unterstiitzen den Auftragnehmer auf dessen Anforderung hin aktiv dabei, dass samtliche
am Vorhaben Beteiligte ihre Leistungen fristgerecht und mangelfrei erbringen.

Projektteam / Vertretung
Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber Kontinuitat in der Personalstellung zu.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die Gesamtdauer des Vertragsverhaltnisses dem Auftrag-
geber den in der Anlage 603 benannten Projektleiter und stellvertretenden Projektleiter als vertre-
tungsberechtigte Personen in leitender Funktion zur Verfigung zu stellen.
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§7

Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass der Projektleiter oder dessen stellvertretender
Projektleiter wahrend der Durchfiihrung dieses Vertrags zu den Ublichen Geschéaftszeiten erreich-
bar und nach Erfordernis vor Ort prasent ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Projektteam von der Anzahl der Mitarbeiter und deren fach-
lichen Qualifikation her stets so zu besetzen und flr die Zeit der Vertragsleistungen vorzuhalten,
dass eine reibungslose und termingerechte Erbringung der beauftragten Leistungen erfolgen kann
und insbesondere Qualitatsstandard, Kosten und Termine eingehalten werden kénnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in § 6 (2) genannten Personen durch andere fachlich geeig-
nete Personen im Sinne von § 6 (6) zu ersetzen (im Folgenden nur ,Ersatzperson®), wenn der
Auftraggeber aufgrund von besonderen Vorkommnissen, wie z.B. fachlichen Schwierigkeiten, ei-
nen Austausch verlangt.

Der Auftragnehmer darf die in § 6 (2) genannten Personen nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers ersetzen. Der Auftraggeber darf die Zustimmung nicht unbillig verweigern.
Die Verweigerung der Zustimmung ist dann unbillig, wenn ein wichtiger Grund fiir die Ersetzung
der Person gegeben ist und die Ersatzperson den Vorgaben des § 6 (6) entspricht. Ein wichtiger
Grund ist beispielsweise Krankheit, Auflosung des Arbeitsverhaltnisses, Mutterschutz, Elternzeit,
Tod oder Gefangnis.

Im Falle des Austauschs nach § 6 (4) oder § 6 (5) muss die Ersatzperson Uber dieselbe Qualifika-
tion wie die auszutauschende Person nach § 6 (2) verfigen. Es hatten also im Vergabeverfahren
mindestens genauso viele Punkte bei der Bewertung der Erfahrung erzielt worden sein mussen,
falls diese Person bereits im Rahmen des Vergabeverfahrens vom Auftragnehmer fir die jeweilige
Funktion vorgeschlagen worden ware.

Der Auftraggeber wird rechtsgeschaftlich vertreten durch den Vorstand Herrn Hans Rock oder ei-
nen von diesen Bevollmachtigten. Der Auftraggeber hat das Recht, seinen Vertreter zu andern
sowie bei Bedarf weitere Vertreter zu benennen.

Subplaner

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen dieses Vertrages Gibertragenen Leistungen grundsatz-
lich im eigenen Unternehmen zu erbringen. Er ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers und nach MalRgabe der folgenden Regelungen berechtigt, Dritte zu beauftragen, die
ihm obliegenden Leistungen zu erfillen (,Subplaner®). Diese werden als Erfullungsgehilfen des
Auftragnehmers tatig.

Fur die im Vergabeverfahren bereits angezeigten Subplaner gilt die Zustimmung nach § 7 (1) als
erteilt.

Der Auftragnehmer darf nur solche Subplaner beauftragen, die fachkundig, leistungsfahig und zu-
verlassig sind. Der Auftraggeber kann der Beauftragung von Subplanern widersprechen, wenn aus
von ihm darzulegenden tatsachlichen Umstanden die Befiirchtung besteht, dass der Subplaner
nicht fachkundig, leistungsfahig oder zuverlassig ist. Stellt der Auftraggeber wahrend der Dauer
des Vertragsverhaltnisse solche Griinde fest, kann er vom Auftragnehmer verlangen, dass dieser
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§8

den Subplaner austauscht. Kommt der Auftragnehmer diesem Verlangen auch innerhalb einer vom
Auftraggeber gesetzten, angemessenen Nachfrist nicht nach, gilt § 18 (3) 5 des Vertrages.

Der Auftragnehmer hat die Vertrage mit den Subplanern in der Weise zu gestalten, dass sie ins-
besondere im Hinblick auf Termin- und Kostensicherheit sowie Anspriichen wegen mangelhafter
Planung und Versicherungspflicht den zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geregelten
Pflichten entsprechen. Der Auftragnehmer hat in den Vertradgen mit den von ihm eingesetzten Sub-
planern weiterhin zu vereinbaren, dass die Beauftragung von weiteren Subplanern durch den Sub-
planer selbst nur nach Einwilligung des Auftraggebers zuldssig ist.

Die Kommunikation zwischen Subplaner und Auftraggeber erfolgt ausschliellich Gber den Auftrag-
nehmer. Der Auftragnehmer stellt allerdings sicher, dass die Subplaner jederzeit flir Rickfragen
des Auftraggebers und zu Besprechungen mit dem Auftraggeber oder anderen Projektbeteiligten
zur Verflgung stehen.

Fachliche Beteiligte / Sonderfachleute

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Gber die Notwendigkeit der Einschaltung von Sonder-
fachleuten so rechtzeitig aufzuklaren und zu beraten, dass die Sonderfachleute ohne Verzégerung
fur das Bauvorhaben beauftragt werden kénnen. Der Auftragnehmer hat dabei zu bertcksichtigen,
dass der Auftraggeber flir die Prifung des Sachverhalts und die Beurteilung des Handlungsvor-
schlags mindestens funf (5) Arbeitstage (Mo. — Fr.) benétigt. Diese Beratung umfasst eine schrift-
liche Zusammenfassung der notwendigen Leistungen, welche seitens der Sonderfachleute zu er-
bringen sind, sowie der hierfur voraussichtlich zu erwartenden Kosten.

Die Beauftragung von Sonderfachleuten erfolgt ausschlief3lich durch den Auftraggeber.

Baukostenobergrenze

Eine Haftung des Auftragnehmers im Zusammenhang mit den in § 1 (2) 4 vereinbarten Baukos-
tenobergrenzen wird ausgeschlossen, sofern die tatsdchlichen Kosten im Zeitpunkt der Kosten-
feststellung die jeweilige Baukostenobergrenze um weniger als 5 % Uberschreiten.

Der Auftragnehmer hat bei der Kostenermittlung Uber die Kostengliederung entsprechend der
DIN 276:2018-12 hinaus die Kostenermittlung entsprechend den technischen Merkmalen und her-
stellungsmaRigen Gesichtspunkten des Vorhabens weiter zu untergliedern und die Kosten in
Vergabeeinheiten zu ordnen, damit die projektspezifischen Angebote, Auftrage und Abrechnungen
mit den Kostenvorgaben verglichen werden kdnnen. Sofern das Vorhaben finanziell geférdert wird,
sind die Kosten zudem in die Finanzierungsarten nach Vorgabe der Férderbehérden zu unterteilen.
Die Kostenermittlungen sind jeweils mit einem separaten Ansatz fiir die prognostizierte prozentuale
Baupreissteigerung sowie flr unvorhersehbare Risiken in angemessenem Umfang aufzustellen.

Sobald zusatzliche Kosten gegenuber der jeweiligen Kostenobergrenze erkennbar werden, muss
der Auftragnehmer den Auftraggeber unabhangig von sonstigen Leistungspflichten und einer Haf-
tung unverziglich tiber den Grund und die Mehrkosten im Einzelnen schriftlich informieren. Weiter
muss er Einsparungsmodelle entwickeln und schriftlich vorschlagen, um die Einhaltung oder nach
Maoglichkeit Unterschreitung der Kosten sowie eine spatere optimale wirtschaftliche Nutzung si-
cherzustellen.
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§10

Die jeweilige Kostenobergrenze ist dann anzupassen, wenn sich die Kosten infolge einer Planungs-
oder Ausflhrungsanderung, die der Auftraggeber schriftlich angeordnet oder beauftragt hat, an-
dern oder sonstige Griinde hierflr gegeben sind, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat und
die er auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Fachkunde nicht voraussehen konnte,
und wenn die Anpassung dem Auftraggeber zumutbar ist. Zwingende Voraussetzung fir die An-
passung der Kostenobergrenze ist die umfassende vorherige schriftliche Aufklarung des Auftrag-
gebers und dass der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber keinen Ausgleich der
Kostenuberschreitung durch anderweitige Einsparungen erreichen kann. Eine Anpassung der Kos-
tenobergrenze schlief3t die Geltendmachung von Mangel- und Schadensersatzansprichen fir
Kostensteigerungen, die auf mangelhaften Leistungen des Auftragnehmers beruhen, nicht aus.

Sofern sich Auftragnehmer und Auftraggeber im Rahmen der Vorlage von Kostenermittlungen auf
neue Baukosten einigen, sind auch diese Kosten im Sinne einer verbindlichen Kostenobergrenze
einzuhalten, ohne dass es einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zum Vertrag bedarf. Von einer
solchen Vereinbarung ist jedoch nur dann auszugehen, wenn die Voraussetzungen fir die Anpas-
sung der jeweiligen Kostenobergrenze nach § 9 (4) im Ubrigen vorgelegen haben oder wenn der
Auftraggeber sich ausdricklich und eindeutig in Abweichung zu § 9 (4) hierzu gegeniber dem
Auftragnehmer erklart. Entsprechende Erklarungen kénnen nur zur Vertragsanderung bevollmach-
tigte Vertreter des Auftraggebers abgeben. Die Freigabeerklarung nach § 4 (3) dieses Vertrages
ist keine Zustimmung zur Erhéhung der Baukostenobergrenze, es sei denn, der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber ausdriicklich und vollstandig nach Maligabe von § 9 (3) Uber die Mehrkosten
aufgeklart.

Leistungsédnderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des vereinbarten Werkerfolges sowie zur Erreichung
des Werkerfolges notwendige Anderungen zu begehren. Anderungen im vorgenannten Sinne sind
insbesondere solche der Planungs- und Uberwachungsziele, des Leistungsumfangs, des Leis-
tungsablaufs — auch in zeitlicher Hinsicht — und zu Kostenvorgaben. Keine Anderungen sind ins-
besondere

¢ Konkretisierungen bei mehreren méglichen Planungsvarianten,

e Fortentwicklung der Planung in den jeweiligen Leistungsphasen,

e vertraglich geschuldete Wiederholungs- oder Mehrfachplanungen,

¢ Umplanungen im Rahmen der Mangelbeseitigung,

e Anpassungen der Planung an die Anforderungen des Bauablaufs, der Bauabschnitte oder
des laufenden Betriebs,

e Fortschreibungen und Anpassungen von Kosten- und Leistungsdarstellungen, insbeson-
dere in Bezug auf die bauabschnittsbezogene Zuordnungen,

e Anpassungen der Planung mit Blick auf Anforderungen des Fordermittelgebers oder von
Behorden,

e Anpassungen der Planung mit Blick auf die Integration von Erkenntnissen aus dem Be-
stand.
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§ 11

Begehrt der Auftraggeber eine Anderung nach § 10 (1), streben die Vertragsparteien eine Einigung
Uber die Anderung und ihre Honorarfolgen an. Zu diesem Zwecke ist der Auftragnehmer, verpflich-
tet, dem Auftraggeber unverziglich nach Zugang des Anderungsbegehrens ein Nachtragsangebot
zu unterbreiten. Diese Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn das Begehren eine Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs betrifft, und dem Auftragnehmer diese Anderung unzumutbar ist.

Der Auftraggeber kann die Anderung nach § 10 (1) anordnen, wenn die Vertragsparteien nicht
innerhalb von 15 Kalendertagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer
eine Einigung erzielen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Anderungsanordnungen nach Satz 1
auszufihren. Diese Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn die Anordnung die Anderung des ver-
einbarten Werkerfolgs betrifft, und dem Auftragnehmer diese Anderung unzumutbar ist. Der Auf-
traggeber kann die Anderung auch vor Ablauf der Frist anordnen, wenn

1. der Auftragnehmer die Unterbreitung eines Nachtragsangebots oder die Ausfiihrung der An-
derung ernsthaft und endgultig verweigert oder

2. der Auftragnehmer das Nachtragsangebot entgegen § 10 (2) nicht unverziiglich und damit
nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

3. aus einem wichtigen Grund ein weiteres Zuwarten fiir den Auftraggeber unzumutbar ist. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn nach Abwagung der beiderseitigen Interessen
zwingende terminliche oder wirtschaftliche Griinde die sofortige Anordnung gebieten.

Das Recht des Auftragnehmers, die Ausfiihrung wegen Unzumutbarkeit zu verweigern, bleibt un-
beruhrt.

Die Anderungsanordnung nach § 10 (3) bedarf der Textform.

Soweit Anderungen gemaR § 10 (1) Grundleistungen im Sinne der HOAI betreffen, richtet sich die
Berechnung der Vergitung der gednderten Leistung nach den Bestimmungen der HOAI unter Be-
riicksichtigung des bezuschlagten Angebots nach Anlage 999; im Ubrigen gilt § 650c BGB ent-
sprechend.

Anspruchsvoraussetzung fiir die Verglitung von geanderten Grundleistungen ist, dass der Auftrag-
nehmer diese vor Beginn der Projekt- und/oder Planungsanderung dem Auftraggeber wenigstens
dem Grunde nach schriftlich angektindigt hat, es sei denn, es war fir den Auftraggeber offensicht-
lich, dass die Leistung des Auftragnehmers eine zusatzliche Vergitung auslost.

Sollten sich die Vertragsparteien dem Grunde nach nicht auf eine Vergltung einigen, wird klarge-
stellt, dass der Auftragnehmer trotzdem zur Leistungserbringung verpflichtet ist, sofern der Auf-
traggeber die Erbringung der Leistung ausdrtcklich und in Textform anordnet. Anspriiche des Auf-
tragnehmers auf eine zusatzliche Vergitung bleiben ebenso wie die Regelungen des Absatzes 3
unberihrt.

Fristen

Der Auftragnehmer wird seine Leistungen zu den in § 1 (2) 3 vereinbarten Terminen (verbindliche
Vertragsfristen) erbringen.
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§ 12

Ein infolge Behinderungen des Auftragnehmers fortgeschriebener oder zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer einvernehmlich vereinbarter neuer Termin gilt ebenfalls als Vertragstermin geman
vorstehenden Regelungen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Vertragstermine tber § 11 (1) hinaus nach billigem Ermessen ge-
maf § 315 BGB festzulegen, falls eine einvernehmliche Festlegung zwischen den Vertragsparteien
nicht gelingt.

Wird erkennbar, dass die Vertragstermine oder Inhalte des Planungsterminplans nicht eingehalten
werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hieriiber umgehend und um-
fassend schriftlich zu unterrichten, mit den Fachplanern Anpassungsmalinahmen abzustimmen
und dem Auftraggeber Optimierungsvorschlage zu unterbreiten, die geeignet sind, die Einhaltung
der Termine madglichst sicherzustellen. Die Fortschreibung der Terminplanung und die Fristenkon-
trolle gehdéren zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemafRen Ausflihrung der Leistung behindert, so
hat er dies dem Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat
er nur dann Anspruch auf Berlcksichtigung der hindernden Umstande, wenn dem Auftraggeber
die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. Darlber hinaus kann der Auftragneh-
mer sich auf Behinderungsumstande nur dann berufen, wenn diese aus dem Risikobereich des
Auftraggebers stammen oder durch héhere Gewalt oder andere fiir den Auftragnehmer unabwend-
bare Umstande verursacht waren.

Gerat der Auftragnehmer mit der Erbringung einer Leistung in Verzug, ist der Auftraggeber nach
vorheriger Ankindigung in Textform auch ohne Beendigung dieses Vertrages berechtigt, auf Kos-
ten des Auftragnehmers Dritte mit der Ausfiihrung der nicht termingerecht erbrachten Leistungen
zu beauftragen. Das Recht des Auftraggebers, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kindigen und
Schadensersatz geltend zu machen, bleibt unberthrt.

Honorar

Fir die Grundleistungen gemal § 3 (2) dieses Vertrags sowie die allgemeinen Pflichten gemaf §
4 dieses Vertrags erhalt der Auftragnehmer — eine Beauftragung samtlicher Leistungsstufen vo-
rausgesetzt — ein Honorar gemaf seinem bezuschlagten Angebot (Anlage 999), wobei sich jedoch
die anrechenbaren Kosten aus der von dem Auftragnehmer zu erstellenden und von dem Auftrag-
geber freigegebenen Kostenberechnung ergeben.

Wird die Bewertung einzelner Grundleistungen erforderlich, richtet sich diese, sofern nicht in An-
lage 801 zu diesem Vertrag abweichend beziffert, nach der Siemon-Tabelle (Anlage 909).

Die im Leistungs- und Vergutungskatalog (Anlage 801) angegebenen Honorarparameter (anre-
chenbare Kosten, Honorarsatz, Honorarzone, Umbauzuschlag, mitzuverarbeitende Bausubstanz)
sowie ein etwaig angebotener Auf- oder Abschlag sind fest zwischen den Parteien vereinbart. Die
Parteien sind einig, dass eine mitzuverarbeitende Bausubstanz mit dem Umbauzuschlag abgegol-
ten ist und in der Kostenberechnung nicht gesondert ausgewiesen wird.

Fir die Beratungs- und Besonderen Leistungen gemaf § 3 (3) erhalt der Auftragnehmer gemaf
den Angaben in der Anlage 801 eine Vergitung nach Teilpauschalhonorar. Optional angebotene
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Leistungen nach Anlage 801 werden nur vergltet, soweit diese abgerufen werden. Der Abruf einer
weiteren Leistungsstufe stellt keinen Abruf der optionalen Leistungen dar.

Fir die Verglitung von Beratungs- und Besonderen Leistungen sowie fiir gednderte / zusatzliche
Leistungen, die nach Zuschlagserteilung beauftragt und nach Aufwand vergutet werden, gelten die
nachfolgend genannten Stundensatze:

o Gesellschafter / Partner / Geschaftsfiihrer / Projektleiter / stellvertretende Projektleiter:
110,00 € (netto)

e Qualifizierte Mitarbeiter (Architekten und Ingenieure): 95,00 € (netto)
¢ Sonstige Mitarbeiter oder technische Zeichner: 75,00 € (netto)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Zeitaufwand durch Stundenaufstellungen nachzuweisen.
Die Stundenaufstellungen sind wéchentlich zur Freigabe dem Auftraggeber vorzulegen. Die Stun-
denaufstellungen mussen aussagekraftige Angaben zu den jeweils tatig gewordenen Mitarbeitern,
der Leistungszeit sowie -dauer (maximal 15-Minuten-Takt) und der Art der Tatigkeit enthalten.

Von den vereinbarten Honoraren sind samtliche Leistungen des Auftragnehmers umfasst, die die-
ser gemal den vertraglichen Vereinbarungen zu erbringen hat.

Das Honorar fir Leistungsanderungen bestimmt sich nach den Regelungen von § 10 (5).

Ein vom Auftragnehmer im Rahmen seines bezuschlagten Angebots (Anlage 999) gewahrter Auf-
oder Abschlag findet auch bei dem Honorar fir Beratungs- und Besonderen Leistungen geman §
3 (3) sowie fir Leistungsanderungen Anwendung; dies gilt auch, wenn die Beratungs- oder Beson-
dere Leistung / Leistungsanderung nach Aufwand vergutet wird.

In den in diesem § 12 genannten Honoraren ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.

Nebenkosten

Der Auftragnehmer erhalt zur Abgeltung sdmtlicher Nebenkosten eine Pauschale in Héhe von 3 %
des Netto-Honorars gemal § 12 (1) vor Auf- oder Abschlagen und Zuschlagen.

Von der Erstattung gemal § 13 (1) sind alle Nebenkosten erfasst, die dem Auftragnehmer entste-
hen. Dies gilt insbesondere fiir die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Nebenkosten.

Zahlungen

Der Auftragnehmer erhalt in angemessenen zeitlichen Abstanden Abschlagszahlungen jeweils
nach Vorlage einer priiffahigen Abschlagsrechnung fiir die jeweils nachgewiesenen und vertrags-
gemal erbrachten Leistungen.

Abschlagszahlungen werden fallig innerhalb von dreiBig (30) Kalendertagen nach Zugang der
priffahigen Abschlagsrechnung bei der Projektsteuerung.
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Der Auftragnehmer muss die Honorarschlussrechnung innerhalb von zwei (2) Monaten nach Ab-
nahme stellen. Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Honorarschlussrechnung nicht ein, ob-
wohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so
kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen.
Diese Ersatzschlussrechnung begriindet ebenfalls die Falligkeit der Vergutungsforderung des Auf-
tragnehmers.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig innerhalb von dreiRig (30) Kalendertagen nach Zugang der
pruffahigen Honorarschlussrechnung bei der Projektsteuerung.

Rechnungen nach § 14 (1) und § 14 (2) sind nur dann pruffahig, wenn sie neben einer Ubersichtli-
chen Aufstellung der erbrachten Leistungen eine nachvollziehbare Erlauterung zu allen Honorar-
abrechnungsparametern enthalten. Die Ubersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen bein-
haltet insbesondere, dass die Rechnungen nach Leistungsphasen und erbrachten Teilleistungen
aufgegliedert werden.

Rechnungen sind vom Auftragnehmer nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnungen zu bezeichnen. Sie sind durchlaufend zu nummerieren und kumulierend auf-
einander aufzubauen

Rechnungsempfanger ist stets:

Diakonie Minchen und Oberbayern — Innere Mission Minchen e.V.
Geschéftsstelle Herzogsagmihle

Von-Kahl-Straf3e 4

86971 Peiting

Rechnungen sind digital entsprechend den geltenden Vorschriften bei dem Auftraggeber einzu-
reichen. Ferner sind die Rechnungen per E-Mail an die Projektsteuerung des Auftraggebers (E-
Mail-Adresse wird noch bekannt gegeben) zu tbermitteln.

Der Auftragnehmer hat in seinen Rechnungen die Umsatzsteuer auszuweisen.

Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers missen férmlich abgenommen werden. Die formliche Ab-
nahme erfolgt durch einseitiges Schreiben des Auftraggebers (§ 126 Abs. 1 BGB) nach vollstandi-
ger und vertragsgemaler Erbringung samtlicher geschuldeter Leistungen des Auftragnehmers.

Sofern der Auftraggeber Uber die Leistungsstufe A hinaus keine weiteren Leistungen abruft, erfolgt
die Abnahme nach der Leistungsstufe A. Sofern der Auftraggeber Uber die Leistungsstufe A hinaus
weitere Leistungen abruft, erfolgt die Abnahme nach Erbringung der zuletzt auf Basis dieses Ver-
trags abgerufenen Leistungen. Der Auftragnehmer kann keine Teilabnahmen verlangen.

Voraussetzung flr die abnahmereife Fertigstellung vertraglich geschuldeter Leistungen ist neben
den Bestimmungen in § 15 (1) und § 15 (2) jedenfalls, dass die im Rahmen der abzunehmenden
Leistungen geschuldete Dokumentation mindestens 14 Kalendertage vor Abnahme dem Auftrag-
geber vollstandig und vertragsgemaf unter Beachtung der in § 19 dieses Vertrags bestimmten Art
und Weise der Ausfertigung Ubergeben wurde.
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§16

(1)

()

Mangelanspriiche

Die Mangelanspriche des Auftraggebers richten sich vorbehaltlich nachfolgender Regelungen
nach den werkvertraglichen Vorschriften des BGB.

Die Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche des Auftraggebers betragt fiinf (5) Jahre und beginnt
mit der Abnahme nach § 15 dieses Vertrags.

Versicherungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei einem in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder
eines Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassenen
Versicherungsunternehmen eine Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung abzuschlieien und
diese bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche aufrecht zu erhalten. Der Nachweis
des Versicherungsschutzes muss dem Auftraggeber innerhalb von zwei (2) Wochen nach Zu-
schlagserteilung Ubermittelt werden; vor Ubermittiung des Nachweises hat der Auftragnehmer kei-
nen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen
o fur Personenschaden mindestens EUR 3 Mio.,
o flir sonstige Schaden (Sach- und Vermégensschaden) mindestens EUR 1 Mio.,

betragen, die Haftung nach dem Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensgesetz umfassen und in
jedem Versicherungsjahr 2-fach zur Verfiigung stehen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers den Versicherungsschutz im vereinbarten
Umfang nachzuweisen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich zu unterrichten,
wenn der Versicherungsschutz eingeschrankt oder aufgehoben wird. In diesem Fall ist der Auftrag-
geber berechtigt, Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens eines mindestens gleichwertigen
Versicherungsschutzes abhangig zu machen.

Kiindigung des Vertrags
Der Auftraggeber kann den Vertrag gemalR § 648 BGB jederzeit ganz oder teilweise kiindigen.

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer kdnnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund gemaf
§ 648a BGB kindigen.

Ein wichtiger Grund im Sinne von § 18 (2), welcher den Auftraggeber zur Kiindigung berechtigt,
liegt insbesondere vor, wenn:

1. wenn Uber das Vermoégen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein vergleich-
bares gesetzliches Verfahren eréffnet oder die Erdéffnung beantragt oder dieser Antrag man-
gels Masse abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemafle Abwicklung des Vertrags
dadurch in Frage gestellt ist, dass der Auftragnehmer seine vertraglichen Leistungspflichten
nicht nur voribergehend einstellt;
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wenn der Auftragnehmer oder ein etwaiger Subplaner gegen Artikel 5 k) Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 833/2014, zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2025/2033 vom
23. Oktober 2025, in der jeweils aktuellen Fassung Uber restriktive MalRinahmen angesichts
der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (,EU-Sanktions-VO*)
verstoft;

wenn der Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers zum Austausch der in Ziffer §
6 (4) genannten Personen auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen
Frist nicht nachkommt;

wenn der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers nach § 7 (1) Leistungen an
Subplaner vergibt;

wenn der Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers zum Austausch des Subpla-
ners nach § 7 (3) auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist
nicht nachkommt;

wenn der Auftragnehmer oder einer seiner Subplaner schuldhaft gegen wesentliche Bestim-
mungen des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes, des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes,
(AENntG), des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG), des Mindestlohngesetzes (MiLoG)
sowie des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) verstoft;

wenn der Auftragnehmer verbindliche Vertragsfristen gemaflt § 11 dieses Vertrags Uber-
schreitet und der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zu Einhaltung der Vertragsfristen
mit der Androhung der Kiindigung gesetzt hat, es sei denn, die Uberschreitung der Frist
beruht auf einem Umstand, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat;

wenn absehbar wird, dass die vom Auftragnehmer im Rahmen der Kostenberechnung (Leis-
tungsphase 3) ermittelten Kosten (Kostengruppe 400 gemaR DIN 276:2018-12) die Kosten-
obergrenze gemal § 1 (2) 4 dieses Vertrages um mehr als 20 % Uberschreiten werden, es
sei denn, die Uberschreitung beruht auf einem Umstand, den der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat;

wenn der Auftragnehmer den Versicherungsschutz gemaf § 17 nicht innerhalb von zwei (2)
Wochen nach Zuschlagserteilung nachweist und diesen Nachweis auch nicht innerhalb ei-
ner angemessenen Nachfrist vorlegt.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den vollstandigen Leistungsstand innerhalb von sieben
(7) Kalendertagen nach Zugang der Kiindigung durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen
nachzuweisen. Der Nachweis ist nur dann ordnungsgemal erbracht, wenn der Auftragnehmer (a)
dem Auftraggeber liickenlos samtliche Planungsunterlagen in bearbeitbarem Format und Berech-
nungen zur Verfligung stellt und (b) durch eine nachvollziehbare Aufstellung die erbrachten Leis-
tungen ins Verhaltnis zu den vertraglich geschuldeten, kiindigungsbedingt aber nicht mehr erbrach-
ten Leistungen setzt, wobei die Grundleistungen nach Mafigabe von § 12 (1) dieses Vertrages zu
bewerten sind. § 648a Abs. 4 BGB bleibt unberihrt.

Eine Kiindigung bedarf der gesetzlichen Schriftform gemafl § 126 BGB.
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§19

(1)

§ 20

Herausgabe

Die vom Auftragnehmer fir den Auftraggeber gefertigten und beschafften sowie die dem Auftrag-
nehmer von den am Bau Beteiligten Glbergebenen Plane, Unterlagen (z.B. Beschreibungen, Be-
rechnungen) sind dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung in Papierform und zudem auf Daten-
trager in einem weiter bearbeitbaren Format (z. B. dxf, dwg, word oder excel) sowie im PDF-Format
spatestens nach Erbringung der jeweiligen Leistungsphase nach § 3 dieses Vertrags auszuhandi-
gen. Gleiches gilt fur dem Auftragnehmer von Dritten Gbergebene Plane und Unterlagen. Sie wer-
den Eigentum des Auftraggebers.

Bei Einsatz einer Projektplattform sind die Unterlagen vom Auftragnehmer hochzuladen. Die Co-
dierung der Planunterlagen und Dokumente sowie die Layer-Struktur sind im Vorfeld mit dem Auf-
traggeber abzustimmen.

Die notwendigen Unterlagen zur Beantragung der Baugenehmigung hat der Auftragnehmer in er-
forderlicher Anzahl nach den jeweils einschlagigen Vorschriften in Papierform dem Auftraggeber
zu Ubergeben.

Auf Verlangen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer Unterlagen auch in Papierform zur Ver-
figung stellen.

Die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber oder in dessen Auftrag von Dritten tberlassenen Un-
terlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfillung seines Auftrages zuriickzugeben.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in dem vom Auftraggeber gewlinschten Umfang Korres-
pondenz durch Ubersendung von Kopien zur Verfligung zu stellen. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber bis zehn (10) Jahre nach Abnahme der letzten im Rahmen dieses Vertrags erbrach-
ten Leistung, mindestens jedoch bis zehn (10) Jahre nach Fertigstellung des Vorhabens Auskunft
zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewahren und Kopien zur Verfi-
gung zu stellen

Verwertungs- und Nutzungsrecht

Sollten im Rahmen dieses Vertrages Leistungen oder Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers ur-
heberrechtlich geschiitzt sein, Ubertragt der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit Abschluss die-
ses Vertrages die Nutzungs-, Anderungs- sowie Verwertungsrechte. Mit eingeschlossen ist das
Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers ganz oder in Teilen unter Wah-
rung des Benennungsrechts des Auftragnehmers zu veréffentlichen. Die Gbertragenen Nutzungs-
rechte beinhalten weiterhin das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers
zur weiteren Planung und Realisierung des Projekts ganz oder teilweise zu verwenden. Ebenso
beinhaltet ist das Recht, Anderungen und Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnis-
sen des Auftragnehmers sowie der auf deren Grundlage errichteten Bauten vorzunehmen und /
oder vornehmen zu lassen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und dies
dem Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist. Vor
einer Anderung oder Bearbeitung hat eine Anhdrung des Auftragnehmers als Urheber zu erfolgen.
Eine Ubertragung der Nutzungs- Anderungs- sowie Verwertungsrechte auf Dritte ist zul&ssig.
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§ 21

Samtliche Forderungen des Auftragnehmers, die sich aus der Einrdumung von Verwertungs-, Nut-
zungs- und Anderungsrechten nach diesem § 20 ergeben, sind mit dem nach § 12 (1) des Vertra-
ges geschuldeten Honorar fur die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen abgegolten.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch dann, wenn das Vertragsverhaltnis vorzeitig beendet
wird und / oder im Falle einer stufenweisen Beauftragung eine Beauftragung mit noch nicht beauf-
tragten (optionalen) Leistungen nicht erfolgt.

Soweit Leistungen des Auftragnehmers nicht dem Urheberrechtsschutz unterfallen, steht dem Auf-
traggeber ein umfassendes und unbeschranktes Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrecht an
allen Ergebnissen des geistigen Schaffens des Auftragnehmers zu, die dieser im Rahmen des
Vertrages erstellt sowie allen sonstigen Leistungen, die der Auftragnehmer im Rahmen dieses Ver-
trages erbringt.

Ein etwaiges Urheberpersonlichkeitsrecht des Auftragnehmers an den von ihm angefertigten
Zeichnungen und etwaigen sonstigen schutzfahigen Leistungen bleibt von den vorstehenden Re-
gelungen unbertihrt.

Wettbewerbsbeschrankungen, Antikorruptionsklausel

Unbeschadet sonstiger Kiindigungs- und Rucktrittsrechte ist der Auftraggeber geman § 648a BGB
berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kiindigen oder von ihm zurlickzutreten,
wenn der Auftragnehmer oder einer seiner Mitarbeiter

1. aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wett-
bewerbsbeschrankung darstellt;

2. dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit
der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfihrung des Vertrags betraut sind, oder
ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile
unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewahrt;

3. gegentiiber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Hand-
lungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschrankende
Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schaftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewahrung), § 334 StGB (Bestechung) oder unter
§ 23 GeschGehG (Verletzung von Geschéftsgeheimnissen) fallen.

Wenn der Auftragnehmer nachweislich schuldhaft eine Handlung gemag § 21 (1) vorgenommen
hat, ist der Auftragnehmer dem Auftraggeber zur Zahlung eines pauschalen Schadensersatzes in
folgender Hohe verpflichtet:

1. Bei Vereinbarungen uber die Aufteilung von Kunden und Markten, Preis- und Quotenabspra-
chen, Submissionsabsprachen sowie Kunden-, Markt- und Gebietsbeschrankungen betragt
die Schadenspauschale 15 Prozent der Netto-Schlussrechnungssumme in ihrer objektiv
richtigen Hohe.

2. In allen anderen Fallen betragt die Schadenspauschale 3 Prozent der Netto-Schlussrech-
nungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe.
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Dem Auftragnehmer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder nur ein wesentlich geringerer
Schaden entstanden ist. Ein Gber die vorstehenden Schadenspauschalen hinausgehender Scha-
densersatzanspruch des Auftraggebers bleibt unberiihrt. Anspriiche nach diesem § 21 (2) beste-
hen auch dann, wenn der Vertrag gekiindigt oder bereits erfilllt ist.

Die § 21 (1) 2 und § 21 (1) 3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adaquates Verhal-
ten im Sinne von Nummer |V des ,Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Beloh-
nungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004“ handelt.

Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

Der Auftragnehmer ist nicht zur Aufrechnung gegentiber Anspriichen des Auftraggebers berechtigt.
Das Aufrechnungsverbot gilt nicht fur unbestrittene oder rechtskraftig festgestellte Forderungen
oder Forderungen aus dem Gegenseitigkeitsverhaltnis.

Der Auftragnehmer kann kein Zuriickbehaltungsrecht fiir Anspriiche aus anderen Vertragsverhalt-
nissen mit dem Auftraggeber geltend machen.

Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Macht der Auftragnehmer von einem Leistungsverweigerungs- bzw. Zurliickbehaltungsrecht Ge-
brauch oder beabsichtigt er eine Kiindigung dieses Vertrages wegen vermeintlichem Zahlungsver-
zug des Auftraggebers, ist der Auftraggeber berechtigt, das Leistungsverweigerungs- oder Zurtick-
behaltungsrecht und das Recht zur Kindigung durch Sicherheitsleistung gemaR § 232 BGB in
Hohe des umstrittenen Zahlungsanspruches oder dem Interesse des Auftragnehmers entspre-
chenden Betrages abzuwenden. Die Sicherheit kann auch durch Burgschaft erbracht werden, ohne
dass die Einschrankung gemalf § 232 Abs. 2 BGB gilt. Die Kosten der Sicherheit sind vom Auf-
tragnehmer zu tragen, wenn sich die Ausibung des Leistungsverweigerungs- oder Zuriickbehal-
tungsrechtes als unberechtigt erweist.

Will der Auftragnehmer von einem etwaigen Recht nach § 650e BGB Gebrauch machen, hat er
dies dem Auftraggeber mindestens schriftlich unter Benennung der zu sichernden Forderungshdhe
anzukiindigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragnehmer anstelle der Sicherheit nach
§ 650e BGB eine Sicherheit nach §§ 232 ff. BGB zu stellen. Hierbei darf das Kreditinstitut oder der
Kreditversicherer Zahlungen an den Auftragnehmer nur leisten, soweit der Auftraggeber den An-
spruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorlaufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung verur-
teilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begon-
nen werden darf. Ohne eine vorherige Ankiindigung ist die Geltendmachung von Rechtsschutz
einschliellich des vorlaufigen Rechtsschutzes durch den Auftragnehmer unzulassig und ersetzt
auch nicht die vorgenannte Anklindigung.

An vom Auftragnehmer beizubringenden Planen, Zeichnungen, Beschreibungen, Vereinbarungen,
Vertragen, Rechnungen, Rechnungsunterlagen und sonstigen das Bauvorhaben betreffenden
Schriftstiicken und/oder Dateien kann der Auftragnehmer ein Leistungsverweigerungs- oder Zu-
rickbehaltungsrecht nicht geltend machen, es sei denn die Anspriiche des Auftragnehmers gegen
den Auftraggeber sind unbestritten oder rechtskraftig festgestellt.

Seite 23 von 24



Vertrag Fachplanung — Leistungsbild Technische Ausrustung (Werkstattplanung) Anlage 906

§ 23 Schlussbestimmungen

(1)

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergédnzungen dieses Vertrags beddirfen
der gesetzlichen Schriftform. Dies gilt auch fiir die Aufhebung/Anderung dieses Schriftformgebots.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtlich unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Gliltigkeit des Vertrags im Ubrigen nicht beriihrt. Die Partner verpflichten sich fir die-
sen Fall, die unglltigen Bestimmungen durch wirksame Vereinbarungen zu ersetzen, die dem mit
den weggefallenen Bestimmungen verfolgten Zweck mdglichst nahekommen. Dasselbe gilt fir an-
fangliche oder nachtragliche Vertragslicken.

AusschlieRlicher Gerichtsstand fir samtliche Streitigkeiten und Anspriiche aus oder im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag ist Minchen (Landgericht Minchen I1).

Dieser Vertrag wurde vom Auftragnehmer seinem Angebot als Bieter zugrunde gelegt und kommt
mit der Erteilung des Zuschlags im Vergabeverfahren zustande, einer beiderseitigen Unterzeich-
nung bedarf es deshalb nicht.

Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, zur Dokumentation des abgeschlossenen Ver-
trags den Vertragstext nochmals auszufertigen und in Schriftform zu unterzeichnen und hierbei den
mit ,[e]“ benannten Vertragstext entsprechend den Ergebnissen des Vergabeverfahrens zu erset-
zen. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer hierzu eine Korrekturversion tUbersenden, die der
Auftragnehmer spéatestens innerhalb von sieben (7) Werktagen unterzeichnet im Original an den
Auftraggeber (eingehend bei diesem) zuriickzusenden hat. Bis zu diesem Eingang beim Auftrag-
geber sind keine Zahlungen oder Leistungen des Auftraggebers gegentiber dem Auftragnehmer
fallig. Durch das vorgenannte Dokumentationsprocedere wird die Wirksamkeit des bereits zu-
stande gekommenen Vertrags nicht berlhrt, insbesondere erwachst keiner Partei ein Recht zur
Nachverhandlung.

(Ort, Datum) (Ort, Datum)

(Unterschrift Auftraggeber) (Unterschrift Auftragnehmer)
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