
Nr. VorgangsmVorgangsname

108 LP 8 Objektüberwachung

124 Dachdeckerarbeiten  (Hand-in-Hand mit HKLS/EDV/BMA)

125 Kick-Off Termin Dachdecker

126 Gebäudeabdichtung Notabdichtung und Dampfsperre

127 Abdichtungsarbeiten nach Montage Holzfassade

128 Erstellung der Werk-, Montage- und Verlegungsplanung

129 Erstellung Entwässerungsplan inkl. Wassermenegenberechnung

130 Prüfung Werk- und Montageplanung

131 Bestellung und Lieferzeit 

132 Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Falleitungen-Anschluß an Standrohre)

133 Baustelleneinrichtung Lüftung

134 Baustelleneirichtung Fa. Heizung/Sanitär

135 Installationen im, bzw. am Dachbereich H/L/S

136 INSTALLATIONEN ELEKTRO NOCH ANUZGEBEN / BLITZSCHUTZ?

137 Dämmarbeiten inkl. Montage Unterkonstruktion Aluminium Stehfalz Dach

138 Dachabdeckungsarbeiten, Aluminium Stehfalz

139 Installation PVT-Moduler auf dem Dach

25.09

Gebäudeabdichtung Notabdichtung und Dampfsperre

Erstellung der Werk-, Montage- und Verlegungsplanung

Erstellung Entwässerungsplan inkl. Wassermenegenberechnung

Prüfung Werk- und Montageplanung

Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Falleitungen-Anschluß an Standrohre)

Baustelleneinrichtung Lüftung

Baustelleneirichtung Fa. Heizung/Sanitär

Installationen im, bzw. am Dachbereich H/L/S

INSTALLATIONEN ELEKTRO NOCH ANUZGEBEN / BLITZSCHUTZ?

Dämmarbeiten inkl. Montage Unterkonstruktion Aluminium Stehfalz Dach

Dachabdeckungsarbeiten, Aluminium Stehfalz

Installation PVT-Moduler auf dem Dach
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