
0 DOM_Projektplan_Ausstellung 03.02.25 01.12.28 4,2J 03.02.25 34 %

1 Ausführungsplanung Ausstellung 03.02.25 27.11.26 2J 03.02.25 86 %

2 Grundlagenplanung 03.02.25 30.07.25 6,4M 03.02.25 30.07.25 100 % KLV

3 Kabinette 03.03.25 27.03.26 1,2J 03.03.25 27.03.26 100 % KLV

4 Vitrinen 05.05.25 03.04.26 1J 05.05.25 03.04.26 100 % KLV

5 Korpusse und Möbel 14.04.25 12.06.26 1,3J 14.04.25 12.06.26 100 % KLV

6 Werkstatt, Schaudepot 15.06.26 16.10.26 4,5M 15.06.26 70 % KLV

7 Korridore 20.04.26 27.11.26 8M 20.04.26 50 % KLV 36

8 Glasarchiv 20.04.26 27.11.26 8M 20.04.26 60 % KLV

9 Ausführungsplanung IE 02.03.26 13.11.26 9,2M 02.03.26 78 %

10 Styleguide 03.08.26 25.09.26 2M 03.08.26 80 % KLV 33EE

11 Steckbriefe 02.03.26 09.10.26 8M 02.03.26 90 % KLV 33EE

12 Entwurfspläne überarbeiten 13.04.26 09.10.26 6,5M 13.04.26 80 % KLV 33EE

13 Bearbeitung IE II 05.10.26 13.11.26 1,5M 39

14 Fachplanung Medientechnik 06.04.26 10.12.26 9M 06.04.26 59 %

15 Fachplanung Medientechnik 06.04.26 13.11.26 8M 06.04.26 60 % H2T 42

16 Ausschreibung FP Medientech. Glasa. 01.06.26 26.06.26 1M 01.06.26 26.06.26 100 % KLV

17 Zuschlag FP Medientech Glasarchiv 06.07.26 06.07.26 DOM

18 Untersuchung Integration Sensorik 25.09.26 15.10.26 3W 19

19 FP Medientech Glasarchiv 16.10.26 10.12.26 2M H2T 18 42ES+1 Monat

20 Fachplanung Heliostat + 2 IE 23.03.26 16.10.26 7,5M 23.03.26 85 %

21 Fachplanung Licht Metallschmelzen 23.03.26 18.09.26 6,5M 23.03.26 90 % Bart

22 Testbau Fraunhofer 04.05.26 16.10.26 6M 04.05.26 80 % Sch

23 Ausschreibung und Vergabe 06.04.26 02.07.27 1,4J 06.04.26 27 %

24 LV Vitrinen 06.04.26 12.06.26 2,5M 06.04.26 12.06.26 100 % KLV 25

25 Ausschreibung Vitrinen 07.07.26 20.10.26 3,8M 07.07.26 70 % IFP 24 26ES+12 Tage

26 Zuschlag Vitrinen 05.11.26 05.11.26 DOM 25ES+12 Tage 64ES+7 Tage

27 LV Glasverarbeitung 15.06.26 10.07.26 1M 15.06.26 10.07.26 100 % KLV 28

28 Ausschreibung Glasverarbeitung 17.09.26 21.10.26 1,2M IFP 27 29

29 Zuschlag Glasverarbeitung 31.10.26 31.10.26 DOM 28 58EE; 59ES+7 Tage

30 LV Ausstellungsbau 08.07.26 01.09.26 2M 08.07.26 01.09.26 100 % KLV 31

31 Ausschreibung Ausstellungsbau 21.09.26 23.10.26 1,2M IFP 30 32

32 Zuschlag Ausstellungsbau 05.11.26 05.11.26 DOM 31 70ES+7 Tage

33 LV IE I 29.06.26 16.10.26 4M 29.06.26 70 % KLV 10EE; 11EE; 12EE 34

34 Ausschreibung IE I 26.10.26 29.01.27 3,5M IFP 33 35ES+11 Tage

35 Zuschlag IE I 15.02.27 15.02.27 DOM 34ES+11 Tage 81ES+7 Tage

36 LV Korridore + Glasarchiv 30.11.26 08.01.27 1,5M KLV 7 37ES+7 Tage

37 Ausschreibung Bau Korridore + 
Glasarchiv

20.01.27 23.02.27 1,2M IFP 36ES+7 Tage 38ES+10 Tage

38 Zuschlag Bau Korridore + Glasarchiv 09.03.27 09.03.27 DOM 37ES+10 Tage 76ES+7 Tage

39 LV IE II 04.01.27 12.02.27 1,5M KLV 13 40

40 Ausschreibung IE II 15.02.27 21.05.27 3,5M IFP 39 41ES+10 Tage

41 Zuschlag IE II 04.06.27 04.06.27 DOM 40ES+10 Tage 87ES+7 Tage

42 LV Medientechnik 08.01.27 11.02.27 1,2M KLV 15; 19ES+1 Monat 43ES+1 Monat

43 Ausschreibung Medientechnik 12.03.27 15.06.27 3,4M IFP 42ES+1 Monat 44ES+13 Tage

44 Zuschlag Medientechnik 02.07.27 02.07.27 DOM 43ES+13 Tage 100

45 Freihändige Vergaben IE 02.11.26 19.02.27 4M KLV

46 Vergaben Strahler, Regale, Grafik, etc 04.01.27 26.03.27 3M KLV 111

47 Contentproduktion 17.08.26 06.08.27 1,1J 17.08.26 13 %

48 Screendesign 17.08.26 04.12.26 4M 17.08.26 20 % KLV

49 Texte + Illus > IE + Vitrinen + Raum > 
Introräume

23.11.26 15.01.27 2M DOM

50 Grafik und Reinzeichnung Introräume 11.01.27 05.02.27 1M KLV

51 Texte + Illus > IE + Vitrinen + Raum > 
Paket 1

25.01.27 19.03.27 2M DOM

52 Grafik und Reinzeichnung Paket 1 08.03.27 30.04.27 2M KLV

53 Texte + Illus > IE + Vitrinen + Raum > 
Paket 2

08.03.27 30.04.27 2M DOM

54 Grafik und Reinzeichnung Paket 2 26.04.27 18.06.27 2M KLV

55 Texte + Illus > SCHATZK. + Paket 3 26.04.27 18.06.27 2M DOM

56 Grafik und Reinzeichnung Paket 3 14.06.27 06.08.27 2M KLV

57 Glasverarbeitung 12.10.26 19.01.27 3,6M

58 Schott Abpolieren 12.10.26 31.10.26 3W SCH 29EE 59

59 Abholung Glas 11.11.26 17.11.26 1W AN 29ES+7 Tage; 58 60

60 Glasverarbeitung 18.11.26 29.12.26 1,5M AN 59 61ES+5 Tage

61 Glasbereitstellung 06.01.27 19.01.27 2W AN 60ES+5 Tage 66

62 Produktion 16.11.26 09.06.28 1,7J

63 Vitrinen, Wände 17.11.26 31.12.27 1,2J

64 Produktionszeitplan 17.11.26 03.12.26 2,5W AN 26ES+7 Tage 65ES+7 Tage

65 Werkplanung 14.12.26 08.03.27 3M AN 64ES+7 Tage 66EE; 67ES+7 Tage…

66 Musterbau 25.01.27 08.03.27 1,5M AN 61; 65EE 68ES+14 Tage

67 Produktion UK, Korpusse 17.03.27 29.09.27 7M AN 65ES+7 Tage 97

68 Produktion Vitrinen 26.03.27 31.12.27 10M AN 65; 66ES+14 Tage 103

69 Ausstellungsbau 16.11.26 21.10.27 1J

70 Produktionszeitplan 16.11.26 02.12.26 2,5W AN 32ES+7 Tage 71ES+7 Tage

71 Werkplanung 11.12.26 19.02.27 2,5M AN 70ES+7 Tage 72SS+6 Wochen; 7…

72 Musterbau 22.01.27 05.03.27 1,5M AN 71SS+6 Wochen 73

73 Produktion 11.03.27 21.10.27 8M AN 71ES+14 Tage; 72 74EE; 99

74 Alt. Produktion n. 2-stufigem Verf.  06.05.27 21.10.27 6M 73EE

75 Korridore + Glasarchiv 19.03.27 23.02.28 1J

76 Produktionszeitplan 19.03.27 06.04.27 2,5W AN 38ES+7 Tage 77ES+7 Tage

77 Werkplanung 15.04.27 24.06.27 2,5M AN 76ES+7 Tage 78EE; 79ES+14 Tage

78 Musterbau 13.05.27 24.06.27 1,5M AN 77EE

79 Produktion 14.07.27 23.02.28 8M AN 77ES+14 Tage 112ES+2 Monate

80 IE I 25.02.27 09.06.28 1,4J

81 Produktionszeitplan 25.02.27 15.03.27 2,5W AN 35ES+7 Tage 82

82 Werkplanung IE 15.03.27 21.06.27 3,5M AN 81 83EE; 84ES+14 Tage

83 Funktionsmuster IE 26.04.27 21.06.27 2M AN 82EE

84 Produktion IE 09.07.27 09.06.28 1J AN 82ES+14 Tage 85EE; 113ES+14 Ta…

85 Testing IE 17.03.28 09.06.28 3M AN 84EE

86 IE II + Einzelvergaben 16.06.27 11.05.28 11,8M

87 Produktionszeitplan 16.06.27 02.07.27 2,5W AN 41ES+7 Tage 88

88 Werkplanung IE 02.07.27 10.09.27 2,5M AN 87 89EE

89 Funktionsmuster IE 30.07.27 10.09.27 1,5M AN 88EE 90ES+14 Tage

90 Produktion IE 30.09.27 11.05.28 8M AN 89ES+14 Tage 91EE

91 Testing IE 16.03.28 11.05.28 2M AN 90EE

92 Fertigstellung Altbau 25.08.27 23.09.27 1M

93 Inbetriebnahme Heizung Bestand 25.08.27 07.09.27 2W TGA

94 Baureinigung 1 16.09.27 22.09.27 1W BAU

95 Bauliche Fertigstellung Altbau 23.09.27 23.09.27 BAU 97ES+7 Tage

96 Einbau Ausstellung 04.10.27 24.08.28 11,7M

97 UK Vitrinen 04.10.27 19.11.27 1,8M AN 67; 95ES+7 Tage 98SS+15 Tage; 99S…

98 UK Wände Kabinette 25.10.27 17.12.27 2M AN 97SS+15 Tage

99 UK Wände Intro + Rahmen 08.11.27 24.12.27 1,8M AN 73; 97SS+5 Wochen 107; 108

100 UK Medientechnik 08.12.27 05.01.28 1M AN 44; 101SE 109

101 Baureinigung 2 05.01.28 11.01.28 1W BAU 100SE; 103ES+7 Ta…

102 Inbetriebnahme Prov. Lüftung Bestand 18.01.28 04.02.28 2,8W TGA

103 Wand-Vitrinen 21.01.28 30.03.28 2,5M AN 68; 97; 101ES+7 T… 104SS+10 Tage; 118

104 Wandflächen, Klappen 04.02.28 30.03.28 2M AN 103SS+10 Tage 105SS+20 Tage; 113

105 Tische, Vitrinen + Korpusse 03.03.28 13.04.28 1,5M AN 104SS+20 Tage 106EE; 107EE+10 T…

106 Klimatisierung Vitrinen 24.03.28 13.04.28 3W AN 105EE 118ES+10 Tage

107 Fensterblenden 07.04.28 27.04.28 3W AN 99; 105EE+10 Tage

108 Introräume 26.01.28 21.03.28 2M AN 99; 101ES+2 Woc… 109EE; 110SS+6 W…

109 Medientechnik, LED 23.02.28 21.03.28 1M AN 100; 108EE

110 Hist. Werkstatt + Schaudepot 08.03.28 04.04.28 1M AN 108SS+6 Wochen 111; 117ES+10 Tage

111 Regalsystem Schaudepot 05.04.28 02.05.28 1M AN 46; 110 119

112 Korridore + Wenderäume 19.04.28 14.06.28 2M AN 79ES+2 Monate

113 Montage IE 29.06.28 24.08.28 2M AN 84ES+14 Tage; 10…

114 Endreinigung komplett 12.06.28 16.06.28 1W BAU

115 Objekte 03.01.28 26.10.28 10,7M

116 Fertigung Objekthalter Vitrinen 03.01.28 11.08.28 8M DOM

117 Hist. Ausstattung Werkstatt 19.04.28 30.05.28 1,5M DOM 110ES+10 Tage

118 Einbringung Objekte 28.04.28 14.09.28 5M DOM 103; 105; 106ES+… 119EE; 121EE; 122

119 Objekteinbringung Schaudepot 21.07.28 14.09.28 2M DOM 111; 118EE

120 Abschluß, Inbetriebnahme 18.08.28 26.10.28 2,5M

121 Grafik, Signage Altbau 18.08.28 14.09.28 1M AN 118EE

122 Einleuchten 15.09.28 28.09.28 2W AN 118 123

123 Probebetrieb Ausstellung 29.09.28 26.10.28 1M DOM 122

124 NEUBAU 03.03.28 01.12.28 9,8M

125 Neubau dicht 03.03.28 03.03.28 BAU

126 Inbetriebnahme Technik, Kälte 11.05.28 24.05.28 2W TGA

127 Einbau Glasarchiv Neubau 24.04.28 19.10.28 6,4M

128 Bauliche Fertigstellung Raum 
Glasarchiv

24.04.28 24.04.28 BAU 129ES+7 Tage

129 Einbau Regalgestell 03.05.28 05.06.28 1,2M AN 128ES+7 Tage 130; 131ES+14 Tag…

130 EInbau Wände Vorbereich 06.06.28 26.06.28 3W AN 129

131 Einbau Glastüranlage 26.06.28 21.07.28 1M AN 129ES+14 Tage 133

132 Einbau Medientechnik, Licht 26.06.28 27.07.28 1,2M AN 129ES+14 Tage 133ES+5 Tage

133 Einbringung Objekte 04.08.28 28.09.28 2M AN 131; 132ES+5 Tage 134

134 Testing 29.09.28 19.10.28 3W AN 133

135 Abschluß, Inbetriebnahme 17.04.28 01.12.28 8,2M

136 Probebetrieb Neubau 06.11.28 01.12.28 1M DOM 141EE

137 Einbau Sofia Spiegel 17.04.28 28.04.28 2W BAU

138 Einzug Café 04.09.28 29.09.28 1M BAU

139 Grafik, Signage Neubau 02.10.28 27.10.28 1M AN

140 Einzug Depot 16.10.28 17.11.28 1,2M DOM

141 Abnahmen, Mängelbeseitigung 25.09.28 01.12.28 2,5M BAU 136EE
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Ausführungsplanung Ausstellung 

Werkstatt, Schaudepot4,5M

Korridore8M

Glasarchiv8M

Ausführungsplanung IE

Styleguide2M

Steckbriefe8M

Entwurfspläne überarbeiten6,5M

Bearbeitung IE II1,5M

Fachplanung Medientechnik

Fachplanung Medientechnik8M

Ausschreibung FP Medientech. Glasa.

Zuschlag FP Medientech Glasarchiv

Untersuchung Integration Sensorik3W

FP Medientech Glasarchiv2M

Fachplanung Licht Metallschmelzen6,5M

Testbau Fraunhofer6M

Ausschreibung und Vergabe

Ausschreibung Vitrinen3,8M

Zuschlag Vitrinen

LV Glasverarbeitung

Ausschreibung Glasverarbeitung1,2M

Zuschlag Glasverarbeitung

LV Ausstellungsbau2M

Ausschreibung Ausstellungsbau1,2M

Zuschlag Ausstellungsbau

LV IE I4M

Ausschreibung IE I3,5M

Zuschlag IE I

LV Korridore + Glasarchiv1,5M

Ausschreibung Bau Korridore + Glasarchiv1,2M

Zuschlag Bau Korridore + Glasarchiv

LV IE II1,5M

Ausschreibung IE II3,5M

Zuschlag IE II

LV Medientechnik1,2M

Ausschreibung Medientechnik3,4M

Zuschlag Medientechnik

Freihändige Vergaben IE4M

Vergaben Strahler, Regale, Grafik, etc 3M

Contentproduktion

Screendesign4M

Texte + Illus > IE + Vitrinen + Raum > Introräume2M

Grafik und Reinzeichnung Introräume1M

Texte + Illus > IE + Vitrinen + Raum > Paket 12M

Grafik und Reinzeichnung Paket 12M

Texte + Illus > IE + Vitrinen + Raum > Paket 22M

Grafik und Reinzeichnung Paket 22M

Texte + Illus > SCHATZK. + Paket 32M

Grafik und Reinzeichnung Paket 32M

Schott Abpolieren3W

Abholung Glas1W

Glasverarbeitung1,5M

Glasbereitstellung2W

Produktion

Produktionszeitplan2,5W

Werkplanung3M

Musterbau1,5M

Produktion UK, Korpusse7M

Produktion Vitrinen10M

Ausstellungsbau

Produktionszeitplan2,5W

Werkplanung2,5M

Musterbau1,5M

Produktion8M

Alt. Produktion n. 2-stufigem Verf.  6M

Produktionszeitplan2,5W

Werkplanung2,5M

Musterbau1,5M

Produktion8M

IE I

Produktionszeitplan2,5W

Werkplanung IE3,5M

Funktionsmuster IE2M

Produktion IE1J

Testing IE3M

Produktionszeitplan2,5W

Werkplanung IE2,5M

Funktionsmuster IE1,5M

Produktion IE8M

Testing IE2M

Fertigstellung Altbau 

Inbetriebnahme Heizung Bestand2W

Baureinigung 11W

Bauliche Fertigstellung Altbau

Einbau Ausstellung

UK Vitrinen1,8M

UK Wände Kabinette2M

UK Wände Intro + Rahmen1,8M

UK Medientechnik1M

Baureinigung 21W

Inbetriebnahme Prov. Lüftung Bestand2,8W

Wand-Vitrinen2,5M

Wandflächen, Klappen2M

Tische, Vitrinen + Korpusse1,5M

Klimatisierung Vitrinen3W

Fensterblenden3W

Introräume2M

Medientechnik, LED1M

Hist. Werkstatt + Schaudepot1M

Regalsystem Schaudepot1M

Korridore + Wenderäume2M

Montage IE2M

Endreinigung komplett1W

Objekte

Fertigung Objekthalter Vitrinen8M

Hist. Ausstattung Werkstatt1,5M

Einbringung Objekte5M

Objekteinbringung Schaudepot2M

Grafik, Signage Altbau1M

Einleuchten2W

Probebetrieb Ausstellung 1M

NEUBAU

Neubau dicht

Inbetriebnahme Technik, Kälte2W

Einbau Glasarchiv Neubau

Bauliche Fertigstellung Raum Glasarchiv

Einbau Regalgestell1,2M

EInbau Wände Vorbereich3W

Einbau Glastüranlage1M

Einbau Medientechnik, Licht1,2M

Einbringung Objekte2M

Testing3W

Abschluß, Inbetriebnahme

Probebetrieb Neubau1M

Einbau Sofia Spiegel2W

Einzug Café1M

Grafik, Signage Neubau1M

Einzug Depot1,2M

Abnahmen, Mängelbeseitigung2,5M
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