
Nr. Gewerk Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1                                                             
   

Auszug Nutzer Halle 4 10 Tage Fre 18.08.23 Fre 01.09.23

2 Baubeginn 0 Tage Fre 01.09.23 Fre 01.09.23

3 Vorbereitende Maßnahmen für BA I / Halle 4 gemäß  IGP 21.3.23 380 Tage? Don 04.05.23 Mit 16.10.24

51 Bauabschnitt 1 Bauabschnitt 1 431 Tage? Fre 16.06.23 Fre 07.02.25

247 Vorbereitende Maßnahmen BA 2 481 Tage? Mon 19.08.24 Mon 22.06.26

268 Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 2 591 Tage? Fre 07.06.24 Fre 11.09.26

269 VE 304.2 Rohbau Ausschreibung Rohbau BA2 + BA3 151 Tage Fre 07.06.24 Mon 06.01.25

276 VE 304.2 Rohbau Vorlauf Rohbauarbeiten BA 2 WuM + FT-Fertigung 90 Tage Mon 06.01.25 Fre 09.05.25

277 VE 304.2 Rohbau Rohbauarbeiten BA 2, inkl. Anpassung BE 150 Tage? Mon 26.05.25 Fre 19.12.25

330 VE 460.1 Aufzug Ausschreibung Aufzuganlage BA2 Neubau 158 Tage Mon 12.08.24 Mit 19.03.25

337 VE 460.1 Aufzug Aufzuganlage BA2 Neubau ALT 30 Tage Mon 12.05.25 Fre 20.06.25

338 VE 460.1 Aufzug Aufzuganlage BA2 Neubau NEU 30 Tage Die 18.11.25 Mon 29.12.25

339 VE 460.1 Aufzug NEU | Aufzuganlage BA2 Neubau 30 Tage Mon 18.05.26 Fre 26.06.26

340 VE 318.2 Dacharbeiten Ausschreibung Dacharbeiten BA2 + BA3 151 Tage Fre 14.02.25 Fre 12.09.25

347 VE 318.2 Dacharbeiten Dacharbeiten BA2 NEU 183 Tage Mit 05.11.25 Fre 17.07.26

348 Grundleistung 137 Tage Mit 05.11.25 Don 14.05.26

357 RESTLEISTUNGEN 30 Tage Mon 08.06.26 Fre 17.07.26

358 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 Absturzsicherung 5 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.06.26

359 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 Überstiege 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

360 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 Attika 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

361 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 Attika 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

362 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 UK-PV (in Abstimmung) 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26

363 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 UK-PV (in Abstimmung) 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26

364 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Montage Motoren Lichtkuppeln (in Abstimmung) 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

365 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 Gründach (in Abstimmung) 10 Tage Mon 06.07.26 Fre 17.07.26

366 VE 318.2 Dacharbeiten RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 Gründach (in Abstimmung) 10 Tage Mon 06.07.26 Fre 17.07.26

367 VE 313.1 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten BA2 NEU 368 Tage Mit 26.03.25 Fre 21.08.26

368 Metallbau MiG (hier Fa. Döhmer) 236 Tage Mit 26.03.25 Mit 18.02.26

386 Fassadenbekleidung MiG (hier Fa. MiG) 146 Tage Mon 06.10.25 Mon 27.04.26

395 RESTARBEITEN 65 Tage Mon 25.05.26 Fre 21.08.26

396 VE 313.1 Fassadenarbeiten Restarbeiten Ersatzneubau BA2 27 Tage Mon 25.05.26 Die 30.06.26

397 VE 313.1 Fassadenarbeiten Endmontage Außentüren BA2 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

398 VE 313.1 Fassadenarbeiten MONTAGE Faltschiebetore (in Abstimmung) 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

399 Dichte Gebäudehülle BA2 46 Tage Fre 05.12.25 Mon 09.02.26

404 VE 321.2 Estricharbeiten Ausschreibung Estricharbeiten BA2 131 Tage Fre 16.05.25 Fre 14.11.25

411 VE 321.2 Estricharbeiten Estricharbeiten BA2 NEU 118 Tage Mit 07.01.26 Fre 19.06.26

412 VE 321.2 Estricharbeiten Grundleistung 34 Tage Mit 07.01.26 Mon 23.02.26

417 VE 321.2 Estricharbeiten RESTARBEITEN 20 Tage Mon 25.05.26 Fre 19.06.26

418 VE 321.2 Estricharbeiten RESTARBEITEN | Estricharbeiten BA2 10 Tage Mon 25.05.26 Fre 05.06.26

419 VE 321.2 Estricharbeiten RESTARBEITEN | Estricharbeiten BA2 Nacharbeiten 
Sichtestrichflächen

10 Tage Mon 08.06.26 Fre 19.06.26

420 VE 325 Schlosserarbeiten Ausschreibung Schlosserarbeiten BA2 + BA3 98 Tage Mit 02.07.25 Fre 14.11.25

427 VE325.1 Schlosserarbeiten Schlosserarbeiten BA2 NEU 94 Tage Mon 26.01.26 Don 04.06.26

428 VE325.1 Schlosserarbeiten Grundleistung 30 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.03.26

431 VE325.1 Schlosserarbeiten RESTARBEITEN 6 Tage Don 28.05.26 Don 04.06.26

432 VE 325.1 Schlosserarbeiten RESTARBEITEN | Schlosserarbeiten BA2 | NEU 6 Tage Don 28.05.26 Don 04.06.26

433 VE 328.2 Trockenbau Ausschreibung Trockenbauarbeiten BA2 + BA3 97 Tage Fre 18.07.25 Mon 01.12.25

440 VE 328.2 Trockenbau Trockenbauarbeiten BA2 NEU 185 Tage Mon 01.12.25 Fre 14.08.26

441 VE 328.2 Trockenbau Grundleistung 115 Tage Mon 01.12.25 Fre 08.05.26

446 VE 328.2 Trockenbau RESTARBEITEN 60 Tage Mon 25.05.26 Fre 14.08.26

447 VE 328.2 Trockenbau Akustikwandbekleidung EG und OG 10 Tage Mon 25.05.26 Fre 05.06.26

448 VE 328.2 Trockenbau Vorsatzschalen 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26

449 VE 328.2 Trockenbau Bekleidung Innenleibungen Lichtkuppeln 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26

450 VE 328.2 Trockenbau Malerarbeiten Trockenbau 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

451 VE 328.2 Trockenbau Malerarbeiten Sichtmauerwerk 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26

452 VE 328.2 Trockenbau Innentüren BA2 Produktion 50 Tage Mon 25.05.26 Fre 31.07.26

453 VE 328.2 Trockenbau Innentüren BA2 Montage 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

454 VE 328.2 Trockenbau Malerarbeiten Beschichtung Umfassungszargen und Geländer 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

455 VE 328.2 Trockenbau Mobile Trennwand BA2 WuM 15 Tage Mon 25.05.26 Fre 12.06.26

456 VE 328.2 Trockenbau Mobile Trennwand BA2 Lieferung und Montage Führungsschiene 20 Tage Mon 15.06.26 Fre 10.07.26

457 VE 328.2 Trockenbau Trockenbau Bekleidung UK Mobile Trennwand 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26

458 VE 328.2 Trockenbau Mobile Trennwand BA2 Lieferung und Montage Wandflügelsegmente 20 Tage Mon 13.07.26 Fre 07.08.26

459 VE 328.2 Trockenbau Sanitärunterbauten BA2 Lieferung und Montage 20 Tage Mon 13.07.26 Fre 07.08.26

460 VE 328.2 Trockenbau Lieferung Montage Sanitärtrennwände 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

461 VE 334.2 Parkettarbeiten Ausschreibung Parkettarbeiten BA2 106 Tage Mon 27.10.25 Mon 23.03.26

468 VE 334.2 Parkettarbeiten Parkettarbeiten BA2 70 Tage Mon 23.03.26 Fre 26.06.26

469 Grundleistung 30 Tage Mon 23.03.26 Fre 01.05.26

471 RESTARBEITEN 15 Tage Mon 08.06.26 Fre 26.06.26

472 VE 334.2 Parkettarbeiten NEU Parkettarbeiten BA2 EG 15 Tage Mon 08.06.26 Fre 26.06.26

473 VE 335.2 Plattenarbeiten und 
Fliesenarbeiten BA2

Ausschreibung Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 106 Tage Mon 27.10.25 Mon 23.03.26

480 VE 335.2 Plattenarbeiten und 
Fliesenarbeiten BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 95 Tage Mon 23.03.26 Fre 31.07.26

481 Grundleistung 45 Tage Mon 23.03.26 Fre 22.05.26

484 RESTARBEITEN 45 Tage Mon 01.06.26 Fre 31.07.26

485 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 EG | Wandfliesen 30 Tage Mon 01.06.26 Fre 10.07.26

486 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 EG | Bodenfliesen 30 Tage Mon 01.06.26 Fre 10.07.26

487 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | TRH01 15 Tage Mon 01.06.26 Fre 19.06.26

488 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | TRH02 15 Tage Mon 22.06.26 Fre 10.07.26

489 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | Aufzug TRH01 15 Tage Mon 22.06.26 Fre 10.07.26

490 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 OG | Wandfliesen 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

491 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 OG | Bodenfliesen 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

492 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 EG | Fensterbänke 15 Tage Mon 22.06.26 Fre 10.07.26

493 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 OG | Fensterbänke 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

494 VE 335.2 Plattenarbeiten und Fliesenarbeiten
BA2

Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | Sockellleisten und Versiegelungsarbeiten 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

495 VE 331.1 Bodenbelagsarbeiten Ausschreibung Bodenbelagsarbeiten BA2 106 Tage Fre 14.11.25 Fre 10.04.26

502 Bodenbelagsarbeiten BA2 OG Bodenbelagsarbeiten BA2 60 Tage Mon 13.04.26 Fre 03.07.26

503 Grundleistung 30 Tage Mon 13.04.26 Fre 22.05.26

505 RESTARBEITEN 30 Tage Mon 25.05.26 Fre 03.07.26

506 VE 331.1 Bodenbelagsarbeiten Bodenbelagsarbeiten BA2 OG (in Abstimmung) 30 Tage Mon 25.05.26 Fre 03.07.26

507 VE 308.2 Metallarbeiten Ausschreibung Metallarbeiten Innentüren BA2 113 Tage Mon 29.12.25 Mit 03.06.26

514 VE 308.2 Metallarbeiten Metallarbeiten Innentüren BA2 60 Tage Mon 08.06.26 Fre 28.08.26

515 Grundleistung 40 Tage Mon 08.06.26 Fre 31.07.26

520 Restarbeiten 40 Tage Mon 06.07.26 Fre 28.08.26

521 VE 308.2 Metallarbeiten NEU | Metallarbeiten Innentüren BA2 EG 20 Tage Mon 06.07.26 Fre 31.07.26

522 VE 338 Schließanlage NEU | Metallarbeiten Innentüren BA2 OG 20 Tage Mon 03.08.26 Fre 28.08.26

523 VE 339.2 Baureinigungsarbeiten Ausschreibung Baureinigungsarbeiten BA2 110 Tage Mon 02.03.26 Mon 03.08.26

530 VE 339.2 Baureinigungsarbeiten Baureinigungsarbeiten BA2 30 Tage Mon 03.08.26 Fre 11.09.26

535 WuM HKLSE 41 Tage Fre 25.04.25 Fre 20.06.25

539 Bauzeitenplan HKLS gem. Angabe OÜ TA Stand 03/2026 190 Tage Mon 01.12.25 Fre 21.08.26

540 Montage RW-Leitung EG & 1.OG 23 Tage Mon 01.12.25 Mit 31.12.25

541 Montage Sanitär Vorsatzschale 20 Tage Mon 05.01.26 Fre 30.01.26

542 Montage TW & Gas Netz 30 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.03.26

543 Feinmontage Installation 10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26

544 Montage Datenkästen 15 Tage Mon 16.03.26 Fre 03.04.26

545 Montage Grobinstalation Kanal 25 Tage Mon 26.01.26 Fre 27.02.26

22.06

11.09

29.12

18.05 26.06
NEU | Aufzuganlage BA2 Neubau

17.07
Dacharbeiten BA2 NEU

14.05
Grundleistung

08.06 17.07
RESTLEISTUNGEN

08.06 12.06
RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 Absturzsicherung

15.06 19.06
RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 Überstiege

15.06 26.06
RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 Attika

15.06 26.06
RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 Attika

29.06 03.07
RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 UK-PV (in Abstimmung)

29.06 03.07
RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 UK-PV (in Abstimmung)

15.06 19.06
RESTLEISTUNGEN | Montage Motoren Lichtkuppeln (in Abstimmung)

06.07 17.07
RESTLEISTUNGEN | Dach über EG BA2 Gründach (in Abstimmung)

06.07 17.07
RESTLEISTUNGEN | Dach über OG BA2 Gründach (in Abstimmung)

21.08

18.02

27.04
nbekleidung MiG (hier Fa. MiG)

25.05 21.08
RESTARBEITEN

25.05 30.06
Restarbeiten Ersatzneubau BA2

03.08 14.08
Endmontage Außentüren BA2

17.08 21.08
MONTAGE Faltschiebetore (in Abstimmung)

09.02
ebäudehülle BA2

01 19.06
Estricharbeiten BA2 NEU

01 23.02
Grundleistung

25.05 19.06
RESTARBEITEN

25.05 05.06
RESTARBEITEN | Estricharbeiten BA2

08.06 19.06
RESTARBEITEN | Estricharbeiten BA2 Nacharbeiten Sichtestrichflächen

26.01 04.06
Schlosserarbeiten BA2 NEU

26.01 06.03
Grundleistung

28.05 04.06
RESTARBEITEN

28.05 04.06
RESTARBEITEN | Schlosserarbeiten BA2 | NEU

14.08
Trockenbauarbeiten BA2 NEU

08.05
Grundleistung

25.05 14.08
RESTARBEITEN

25.05 05.06
Akustikwandbekleidung EG und OG

25.05 29.05
Vorsatzschalen

01.06 12.06
Bekleidung Innenleibungen Lichtkuppeln

15.06 26.06
Malerarbeiten Trockenbau

29.06 10.07
Malerarbeiten Sichtmauerwerk

25.05 31.07
Innentüren BA2 Produktion

03.08 14.08
Innentüren BA2 Montage

03.08 14.08
Malerarbeiten Beschichtung Umfassungszargen und Geländer

25.05 12.06
Mobile Trennwand BA2 WuM

15.06 10.07
Mobile Trennwand BA2 Lieferung und Montage Führungsschiene

13.07 17.07
Trockenbau Bekleidung UK Mobile Trennwand

13.07 07.08
Mobile Trennwand BA2 Lieferung und Montage Wandflügelsegmente

13.07 07.08
Sanitärunterbauten BA2 Lieferung und Montage

03.08 14.08
Lieferung Montage Sanitärtrennwände

23.03
ung Parkettarbeiten BA2

23.03 26.06
Parkettarbeiten BA2

23.03 01.05
Grundleistung

08.06 26.06
RESTARBEITEN

08.06 26.06
NEU Parkettarbeiten BA2 EG

23.03
esen- und Plattenarbeiten BA2

23.03 31.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2

23.03 22.05
Grundleistung

01.06 31.07
RESTARBEITEN

01.06 10.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 EG | Wandfliesen

01.06 10.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 EG | Bodenfliesen

01.06 19.06
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | TRH01

22.06 10.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | TRH02

22.06 10.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | Aufzug TRH01

13.07 31.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 OG | Wandfliesen

13.07 31.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 OG | Bodenfliesen

22.06 10.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 EG | Fensterbänke

13.07 31.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 OG | Fensterbänke

13.07 31.07
Fliesen- und Plattenarbeiten BA2 | Sockellleisten und Versiegelungsarbeiten

10.04
usschreibung Bodenbelagsarbeiten BA2

13.04 03.07
Bodenbelagsarbeiten BA2

13.04 22.05
Grundleistung

25.05 03.07
RESTARBEITEN

25.05 03.07
Bodenbelagsarbeiten BA2 OG (in Abstimmung)

03.06
Ausschreibung Metallarbeiten Innentüren BA2

08.06 28.08
Metallarbeiten Innentüren BA2

08.06 31.07
Grundleistung

06.07 28.08
Restarbeiten

06.07 31.07
NEU | Metallarbeiten Innentüren BA2 EG

03.08 28.08
NEU | Metallarbeiten Innentüren BA2 OG

02.03 03.08
Ausschreibung Baureinigungsarbeiten BA2

03.08 11.09
Baureinigungsarbeiten BA2

21.08
Bauzeitenplan HKLS gem. Angabe OÜ TA Stand 03/2026

31.12
1.OG

01 30.01
ntage Sanitär Vorsatzschale

02.02 13.03
Montage TW & Gas Netz

04.05 15.05
Feinmontage Installation

16.03 03.04
Montage Datenkästen 

26.01 27.02
Montage Grobinstalation Kanal 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028

Geplanter Meilenstein

Geplanter Sammelvorgang

Vorgang KG 200

Vorgang KG 300

Vorgang KG 400

Vorgang KG 500

Vorgang Bauherr/Nutzer

Unterbrechung

Meilenstein

Meilenstein KG 200

Meilenstein KG 300

Meilenstein KG 400

Meilenstein KG 500

Sammelvorgang

Nur Dauer

Externer Meilenstein

Externer Vorgang

Geplant
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Nr. Gewerk Vorgangsname Dauer Anfang Ende

546 Feinmontage Lüftung 15 Tage Mon 04.05.26 Fre 22.05.26

547 Baubeheizung EG 15 Tage Mon 01.12.25 Fre 19.12.25

548 Baubeheizung OG 20 Tage Mon 05.01.26 Fre 30.01.26

549 Montage Heizung und Kältenetz 55 Tage Mon 05.01.26 Fre 20.03.26

550 Montage Deckenstrahlplatten 20 Tage Mon 16.03.26 Fre 10.04.26

551 Montage HK Decken 21 Tage Mon 18.05.26 Mon 15.06.26

552 Trassenbau Elektro 70 Tage Mon 01.12.25 Fre 06.03.26

553 SV Abnahme RLT VORBEGEHUNG 5 Tage Mon 20.04.26 Fre 24.04.26

554 SV Abnahme RLT 10 Tage Mon 06.07.26 Fre 17.07.26

555 SV Abnahme ELT 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

556 Feinmontage Sanitär 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26

557 Ausbau HKLSE BA2 160 Tage Mon 03.11.25 Fre 12.06.26

632 VE 338 Schließanlage Schließanlage BA2 70 Tage Mon 18.05.26 Fre 21.08.26

633 Grundleistung 20 Tage Mon 18.05.26 Fre 12.06.26

635 RESTARBEITEN 65 Tage Mon 25.05.26 Fre 21.08.26

636 VE 338 Schließanlage Schließanlage BA2 Außentüren 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26

637 VE 338 Schließanlage Schließanlage BA2 Innentüren 15 Tage Mon 03.08.26 Fre 21.08.26

638 Abnahmen | Übergaben BA2 50 Tage? Mon 22.06.26 Fre 28.08.26

639 Begehung zur Erzielung der Abnahme Ausbaugewerke 10 Tage? Mon 22.06.26 Fre 03.07.26

640 Mangelbeseitigung aus Begehung 13 Tage? Mon 06.07.26 Mit 22.07.26

641 SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 1 5 Tage? Don 23.07.26 Mit 29.07.26

642 Mängelbeseitugung aus SV-Abnahme 5 Tage? Don 30.07.26 Mit 05.08.26

643 SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 2 5 Tage? Don 06.08.26 Mit 12.08.26

644 Behördliche Abnahme | Innutzungnahme (BauO) | Feuerwehr 5 Tage? Don 13.08.26 Mit 19.08.26

645 Schlussabnahme mit den AN 5 Tage? Don 20.08.26 Mit 26.08.26

646 Übergabe an den AG | Nutzer 1 Tag? Don 27.08.26 Don 27.08.26

647 Innutzungnahme BA 2 (Gesamtabnahme BauO) 1 Tag Fre 28.08.26 Fre 28.08.26

648 Vorbereitende Maßnahmen BA 3 607 Tage Mit 29.04.26 Die 22.08.28

649 Nutzer / Bauherr Auszug Nutzer Halle 1, Einzug BA 2 inkl. Maschinen 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26

650 Nutzer / Bauherr "Großes Forum" HWK-DO Prüfungstermin am 05.12./12.12.2026 1 Tag Sam 05.12.26 Sam 05.12.26

651 Nutzer / Bauherr "Großes Forum" HWK-DO Prüfungstermin am 05.12./12.12.2026 1 Tag Sam 12.12.26 Sam 12.12.26

652 VE 210.3 Abbruch Ausschreibung Abbrucharbeiten BA3 128 Tage Mit 29.04.26 Fre 23.10.26

659 VE 210.3 Abbruch Abbruch und Schadstoffsanierung Halle 1, Herrichtung Baufeld mit Planum 40 Tage Mon 26.10.26 Mit 16.12.26

660 VE 210.3 Abbruch Abbruch und Schadstoffsanierung Bestand 40 Tage Don 17.12.26 Mit 10.02.27

661 VE 502 Tiefbau BA3 RW+SW-Kanal 90 Tage Mon 09.11.26 Mit 10.03.27

662 VE 502 Tiefbau BA3 Elektro und Telekommunikation herstellen 46 Tage Mit 29.09.27 Mit 01.12.27

663 VE 502 Tiefbau BA3 Nahwärmeleitung herstellen 46 Tage Mit 29.09.27 Mit 01.12.27

664 VE 502 Tiefbau BA3 Rückbau Oberfläche RB+P 278 Tage Mon 09.11.26 Mon 29.11.27

665 VE 502 Tiefbau BA3 Herstellung Provisorien 278 Tage Mon 09.11.26 Mon 29.11.27

666 Bauabschnitt 3 Bauabschnitt 3 532 Tage Die 24.02.26 Mon 06.03.28

667 BA3 Ersatzneubau Halle 482 Tage Die 24.02.26 Mon 27.12.27

668 VE 304.2 Rohbau Vorlauf Rohbauarbeiten BA 3 WuM + FT-Fertigung 75 Tage Die 25.08.26 Mon 07.12.26

669 VE 394 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung BA3 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26

670 VE 304.2 Rohbau Rohbauarbeiten BA 3, inkl. Anpassung BE 90 Tage Mon 07.12.26 Don 08.04.27

671 VE 460.1 Aufzug Ausschreibung Aufzuganlage BA3 Bestand 125 Tage Mon 15.06.26 Fre 04.12.26

678 VE 460.1 Aufzug Aufzuganlage BA3 Bestand 30 Tage Mon 07.12.26 Don 14.01.27

679 VE 496 Werkstatttechnik Ausschreibung Werkstatttechnik baulich 199 Tage Die 24.02.26 Fre 27.11.26

686 VE 496 Werkstatttechnik Werkstatttechnik baulich 30 Tage Mon 30.11.26 Mit 06.01.27

687 VE 318.2 Dacharbeiten Flachdach BA3 90 Tage Fre 26.02.27 Don 01.07.27

688 VE 313.1 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten BA 3 80 Tage Fre 26.02.27 Don 17.06.27

689 Fertigstellung dichte Gebäudehülle BA 3 1 Tag Fre 09.04.27 Fre 09.04.27

690 VE 328.2 Trockenbau Trockenbauarbeiten BA3 Ersatzneubau Halle 80 Tage Fre 18.06.27 Don 07.10.27

691 VE 330.2 Fliesen/Rüttelboden Ausschreibung Fliesen-/Rüttelbodenarbeiten BA3 98 Tage Die 05.01.27 Don 20.05.27

698 VE 330.2 Fliesen/Rüttelboden Fliesen-/Rüttelbodenarbeiten BA3 90 Tage Mit 02.06.27 Die 05.10.27

699 Ausbau HKLSE BA3 Ersatzneubau 137 Tage Fre 18.06.27 Mon 27.12.27

700 VE 400, Grobaubau Start Grobausbau inkl. HKLSE 87 Tage Fre 18.06.27 Mon 18.10.27

701 VE 400, Feinausbau Start Feinausbau 60 Tage Die 05.10.27 Mon 27.12.27

702 VE 338 Schließanlage Schließanlage BA3 20 Tage Die 30.11.27 Mon 27.12.27

703 VE 338 Schließanlage Schließanlage BA3 20 Tage Die 30.11.27 Mon 27.12.27

704 BA3 Modernisierung Verwaltung Bestand 429 Tage Fre 17.07.26 Mon 06.03.28

705 VE 304.3 Rohbau Ausschreibung Rohbau BA3 Modernisierung Bestand 153 Tage Fre 17.07.26 Fre 12.02.27

712 VE00, Allgem. Umbauarbeiten Bestand, alle Gewerke inkl. HKLSE 215 Tage Mon 04.01.27 Fre 29.10.27

713 VE 318.3 Dacharbeiten Ausschreibung Dacharbeiten BA3 Modernisierung Bestand 133 Tage Fre 17.07.26 Fre 15.01.27

720 VE 318.3 Dacharbeiten Dacharbeiten BA3 Bodernisierung Bestand 90 Tage Mit 20.01.27 Die 25.05.27

721 VE 313.2 Fassadenarbeiten Ausschreibung Fassadenarbeiten BA3 Modernisierung Bestand 133 Tage Fre 17.07.26 Fre 15.01.27

728 VE 313.2 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten BA3 Bodernisierung Bestand 90 Tage Mit 20.01.27 Die 25.05.27

729 VE 320 Innenputz Ausschreibung Innenputzarbeiten BA3 Modernisierung Bestand 135 Tage Fre 09.10.26 Die 13.04.27

736 VE 320 Innenputz Innenputzarbeiten BA3 Modernisierung Bestand 90 Tage Mit 14.04.27 Die 17.08.27

737 VE 328.2 Trockenbau Trockenbauarbeiten BA3 Modernisierung Bestand 80 Tage Mit 14.04.27 Die 03.08.27

738 VE 321.3 Estrich Ausschreibung Estricharbeiten BA3 Modernisierung Bestand 106 Tage Die 05.01.27 Die 01.06.27

745 VE 321.3 Estrich Estricharbeiten BA3 Modernisierung Bestand 90 Tage Mit 02.06.27 Die 05.10.27

746 VE 331.3 Bodenbelag Ausschreibung Bodenbelagsarbeiten BA3 106 Tage Die 05.01.27 Die 01.06.27

753 VE 331.3 Bodenbelag Bodenbelagsarbeiten BA3 90 Tage Mit 02.06.27 Die 05.10.27

754 VE 353 Tapete Ausschreibung Tapezierarbeiten BA3 Modernisierung Bestand 106 Tage Die 05.01.27 Die 01.06.27

761 VE 353 Tapete Tapezierarbeiten BA3 Modernisierung Bestand 90 Tage Mit 02.06.27 Die 05.10.27

762 VE 339.3 Baureinigung Ausschreibung Baureinigungsarbeiten BA3 127 Tage Mon 05.07.27 Die 28.12.27

769 VE 339.3 Baureinigung Baureinigungsarbeiten BA3 30 Tage Mit 29.12.27 Die 08.02.28

770 Inbetriebnahmen techn. Anlagen / "Abnahmen" Prüfsachverständige 30 Tage Die 28.12.27 Mon 07.02.28

771 VE00, Allgem. Mängelbeseitung 20 Tage Die 08.02.28 Mon 06.03.28

772 VE 504 Freianlagen Ausschreibung Freianlagen / Rettungswege BA1+2+3 121 Tage Fre 31.07.26 Mit 13.01.27

773 Übergabe der erstellten Vergabeunterlagen 0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26

774 Überprüfung Vergabeunterlagen, Einarbeitung Anmerkungen/Änderungen 23 Tage Fre 31.07.26 Die 01.09.26

775 Veröffentlichung 30 Tage Mit 02.09.26 Die 13.10.26

776 Submission 0 Tage Mit 14.10.26 Mit 14.10.26

777 Auftragserteilung 42 Tage Mit 14.10.26 Mit 09.12.26

778 Vorbereitung 26 Tage Don 10.12.26 Mit 13.01.27

779 VE 504 Freianlagen Herrichten Freianlagen / Rettungswege BA1+2+3 313 Tage Mon 18.01.27 Mit 29.03.28

780 VE 504 Freianlagen Abschnitt 1: Herstellung Eingangsbereiche Haupteingang und Form 40 Tage Mon 18.01.27 Fre 12.03.27

781 VE 504 Freianlagen Abschnitt 2.1: Herstellung Werkhof Ost 55 Tage Mon 15.03.27 Fre 28.05.27

782 VE 504 Freianlagen Abschnitt 2.2: Herstellung Fahrbahnen + Stellplätze westlich/südlich Halle 
BA3

30 Tage Mon 31.05.27 Fre 09.07.27

783 VE 504 Freianlagen Abschnitt 3: Herstellung Werkhof West 30 Tage Mon 12.07.27 Fre 20.08.27

784 VE 504 Freianlagen Abnahme Abschnitt 1 - 3 1 Tag Mon 23.08.27 Mon 23.08.27

785 VE 504 Freianlagen Abschnitt 4.1: Herstellung Fahrbahnen + Stellplätze westlich/südlich Halle 
BA3

110 Tage Mon 12.07.27 Fre 10.12.27

786 VE 504 Freianlagen Abschnitt 4.2: Herstellung Asphaltdeckschicht Fahrbahnen westlich /südlich 
Halle BA3

5 Tage Mon 13.12.27 Fre 17.12.27

787 VE 504 Freianlagen Abnahme Abschnitte 4.1 bis 4.2 1 Tag Mon 20.12.27 Mon 20.12.27

788 VE 504 Freianlagen Abschnitt 5.1: Herstellung Freianlagen Bereich BE-Hochbau und 
Entsorgungs- und Ladezone

15 Tage Mit 01.03.28 Die 21.03.28

789 VE 504 Freianlagen Abschnitt 5.2: Herstellung Asphaltdeckschicht Fahrbahnen östlich Halle BA1 
+ südlich Halle BA2 + Bereich BE-Hochbau

5 Tage Mit 22.03.28 Die 28.03.28

790 VE 504 Freianlagen Abnahme Abschnitt 5.1 und 5.2 1 Tag Mit 29.03.28 Mit 29.03.28

791 Abnahmen | Übergaben BA3 82 Tage? Mon 27.12.27 Die 18.04.28

792 Begehung zur Erzielung der Abnahme Ausbaugewerke 15 Tage? Mon 27.12.27 Fre 14.01.28

793 Mangelbeseitigung aus Begehung 20 Tage Mon 17.01.28 Fre 11.02.28

794 SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 1 5 Tage Mon 14.02.28 Fre 18.02.28

795 Mängelbeseitugung aus SV-Abnahme 5 Tage? Mon 21.02.28 Fre 25.02.28

04.05 22.05
Feinmontage Lüftung 

01 30.01
Baubeheizung OG 

01 20.03
Montage Heizung und Kältenetz 

16.03 10.04
Montage Deckenstrahlplatten

18.05 15.06
Montage HK Decken 

06.03
Trassenbau Elektro 

20.04 24.04
SV Abnahme RLT VORBEGEHUNG

06.07 17.07
SV Abnahme RLT

27.07 31.07
SV Abnahme ELT

10.08 21.08
Feinmontage Sanitär

12.06
Ausbau HKLSE BA2

18.05 21.08
Schließanlage BA2

18.05 12.06
Grundleistung

25.05 21.08
RESTARBEITEN

25.05 29.05
Schließanlage BA2 Außentüren

03.08 21.08
Schließanlage BA2 Innentüren

22.06 28.08
Abnahmen | Übergaben BA2

22.06 03.07
Begehung zur Erzielung der Abnahme Ausbaugewerke

06.07 22.07
Mangelbeseitigung aus Begehung

23.07 29.07
SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 1

30.07 05.08
Mängelbeseitugung aus SV-Abnahme

06.08 12.08
SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 2

13.08 19.08
Behördliche Abnahme | Innutzungnahme (BauO) | Feuerwehr

20.08 26.08
Schlussabnahme mit den AN

27.08 27.08
Übergabe an den AG | Nutzer

28.08 28.08
Innutzungnahme BA 2 (Gesamtabnahme BauO)

28.09 09.10
Auszug Nutzer Halle 1, Einzug BA 2 inkl. Maschinen

05.12 05.12
"Großes Forum" HWK-DO Prüfungstermin am 05.12./12.12.2026

12.12 12.12
"Großes Forum" HWK-DO Prüfungstermin am 05.12./12.12.2026

29.04 23.10
Ausschreibung Abbrucharbeiten BA3

29.04 23.10
Ausschreibung Abbrucharbeiten BA3

26.10 16.12
Abbruch und Schadstoffsanierung Halle 1, Herrichtung Baufeld mit Planum

17.12 10.02
Abbruch und Schadstoffsanierung Bestand

09.11 10.03
BA3 RW+SW-Kanal

29.09 01.12
BA3 Elektro und Telekommunikation herstellen

29.09 01.12
BA3 Nahwärmeleitung herstellen

09.11 29.11
BA3 Rückbau Oberfläche RB+P

09.11 29.11
BA3 Herstellung Provisorien

24.02 06.03
Bauabschnitt 3

24.02 27.12
BA3 Ersatzneubau Halle

25.08 07.12
Vorlauf Rohbauarbeiten BA 3 WuM + FT-Fertigung

02.11 27.11
Baustelleneinrichtung BA3

07.12 08.04
Rohbauarbeiten BA 3, inkl. Anpassung BE

15.06 04.12
Ausschreibung Aufzuganlage BA3 Bestand

07.12 14.01
Aufzuganlage BA3 Bestand

24.02 27.11
Ausschreibung Werkstatttechnik baulich

30.11 06.01
Werkstatttechnik baulich

26.02 01.07
Flachdach BA3

26.02 17.06
Fassadenarbeiten BA 3

09.04 Fertigstellung dichte Gebäudehülle BA 3

18.06 07.10
Trockenbauarbeiten BA3 Ersatzneubau Halle

05.01 20.05
Ausschreibung Fliesen-/Rüttelbodenarbeiten BA3

02.06 05.10
Fliesen-/Rüttelbodenarbeiten BA3

18.06 27.12
Ausbau HKLSE BA3 Ersatzneubau

18.06 18.10
Start Grobausbau inkl. HKLSE

05.10 27.12
Start Feinausbau

30.11 27.12
Schließanlage BA3

30.11 27.12
Schließanlage BA3

17.07 06.03
BA3 Modernisierung Verwaltung Bestand

17.07 12.02
Ausschreibung Rohbau BA3 Modernisierung Bestand

04.01 29.10
Umbauarbeiten Bestand, alle Gewerke inkl. HKLSE

17.07 15.01
Ausschreibung Dacharbeiten BA3 Modernisierung Bestand

20.01 25.05
Dacharbeiten BA3 Bodernisierung Bestand

17.07 15.01
Ausschreibung Fassadenarbeiten BA3 Modernisierung Bestand

20.01 25.05
Fassadenarbeiten BA3 Bodernisierung Bestand

09.10 13.04
Ausschreibung Innenputzarbeiten BA3 Modernisierung Bestand

14.04 17.08
Innenputzarbeiten BA3 Modernisierung Bestand

14.04 03.08
Trockenbauarbeiten BA3 Modernisierung Bestand

05.01 01.06
Ausschreibung Estricharbeiten BA3 Modernisierung Bestand

02.06 05.10
Estricharbeiten BA3 Modernisierung Bestand

05.01 01.06
Ausschreibung Bodenbelagsarbeiten BA3

02.06 05.10
Bodenbelagsarbeiten BA3

05.01 01.06
Ausschreibung Tapezierarbeiten BA3 Modernisierung Bestand

02.06 05.10
Tapezierarbeiten BA3 Modernisierung Bestand

05.07 28.12
Ausschreibung Baureinigungsarbeiten BA3

29.12 08.02
Baureinigungsarbeiten BA3

28.12 07.02
Inbetriebnahmen techn. Anlagen / "Abnahmen" Prüfsachverständige

08.02 06.03
Mängelbeseitung

31.07 13.01
Ausschreibung Freianlagen / Rettungswege BA1+2+3

31.07 Übergabe der erstellten Vergabeunterlagen

31.07 01.09
Überprüfung Vergabeunterlagen, Einarbeitung Anmerkungen/Änderungen

02.09 13.10
Veröffentlichung

14.10 Submission

14.10 09.12
Auftragserteilung

10.12 13.01
Vorbereitung

18.01 29.03
Herrichten Freianlagen / Rettungswege BA1+2+3

18.01 12.03
Abschnitt 1: Herstellung Eingangsbereiche Haupteingang und Form

15.03 28.05
Abschnitt 2.1: Herstellung Werkhof Ost

31.05 09.07
Abschnitt 2.2: Herstellung Fahrbahnen + Stellplätze westlich/südlich Halle BA3

12.07 20.08
Abschnitt 3: Herstellung Werkhof West

23.08 23.08
Abnahme Abschnitt 1 - 3

12.07 10.12
Abschnitt 4.1: Herstellung Fahrbahnen + Stellplätze westlich/südlich Halle BA3

13.12 17.12
Abschnitt 4.2: Herstellung Asphaltdeckschicht Fahrbahnen westlich /südlich Halle BA3

20.12 20.12
Abnahme Abschnitte 4.1 bis 4.2

01.03 21.03
Abschnitt 5.1: Herstellung Freianlagen Bereich BE-Hochbau und Entsorgungs- und Ladezone

22.03 28.03
Abschnitt 5.2: Herstellung Asphaltdeckschicht Fahrbahnen östlich Halle BA1 + südlich Halle BA2 + Bereich BE-Hochbau

29.03 29.03
Abnahme Abschnitt 5.1 und 5.2

27.12 18.04
Abnahmen | Übergaben BA3

27.12 14.01
Begehung zur Erzielung der Abnahme Ausbaugewerke

17.01 11.02
Mangelbeseitigung aus Begehung

14.02 18.02
SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 1

21.02 25.02
Mängelbeseitugung aus SV-Abnahme

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028

Geplanter Meilenstein

Geplanter Sammelvorgang

Vorgang KG 200

Vorgang KG 300

Vorgang KG 400

Vorgang KG 500

Vorgang Bauherr/Nutzer

Unterbrechung

Meilenstein

Meilenstein KG 200

Meilenstein KG 300

Meilenstein KG 400

Meilenstein KG 500

Sammelvorgang

Nur Dauer

Externer Meilenstein

Externer Vorgang

Geplant
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Nr. Gewerk Vorgangsname Dauer Anfang Ende

796 SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 2 5 Tage? Mon 28.02.28 Fre 03.03.28

797 Behördliche Abnahme | Innutzungnahme BA 3 ( BauO) | Feuerwehr 5 Tage Mon 06.03.28 Fre 10.03.28

798 Schlussabnahme mit den AN 5 Tage? Mon 13.03.28 Fre 17.03.28

799 Übergabe an den AG | Nutzer 1 Tag Mon 20.03.28 Mon 20.03.28

800 Innutzungnahme BA 3 (Gesamtabnahme BauO) 1 Tag Die 21.03.28 Die 21.03.28

801 Einzug BA3 inkl. Maschinen 20 Tage? Mit 22.03.28 Die 18.04.28

28.02 03.03
SV-Abnahmen TA | Brandschutz, Teil 2

06.03 10.03
Behördliche Abnahme | Innutzungnahme BA 3 ( BauO) | Feuerwehr

13.03 17.03
Schlussabnahme mit den AN

20.03 20.03
Übergabe an den AG | Nutzer

21.03 21.03
Innutzungnahme BA 3 (Gesamtabnahme BauO)

22.03 18.04
Einzug BA3 inkl. Maschinen

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028

Geplanter Meilenstein

Geplanter Sammelvorgang

Vorgang KG 200

Vorgang KG 300

Vorgang KG 400

Vorgang KG 500

Vorgang Bauherr/Nutzer

Unterbrechung

Meilenstein

Meilenstein KG 200

Meilenstein KG 300

Meilenstein KG 400

Meilenstein KG 500

Sammelvorgang

Nur Dauer

Externer Meilenstein

Externer Vorgang

Geplant
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