
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger %
Abgeschlossen

Ressourcennamen

1 HWK, Neubau Erweiterung Haus 7, Hansemann 535 Tage Mo 27.01.25 Mi 07.04.27 6%

2 Planung BA1 LP5 Ausführungsplanung 205 Tage Mo 24.02.25 Mo 29.12.25 26%

32 LP 6 LV/ Vergabe/ Submission/ Beauftragung 482 Tage Mo 27.01.25 Mi 20.01.27 4%

152 Bauablauf 374 Tage Mo 22.09.25 Mi 07.04.27 0%

153 zusätzliche Bohrungen Hansemann 5 Tage Mo 22.09.25 Fr 26.09.25 0%

155 Teilabbruch Hansemann 10 Tage Mi 01.10.25 Mi 15.10.25 0%

156 Teilabbruch 10 Tage Mi 01.10.25 Mi 15.10.25 44EA+10 Tage 0% KSA/ Firma

157 Gerüst- Erd- Rohbauarbeiten 122 Tage Mo 19.01.26 Fr 17.07.26 0%

158 Baustelleneinrichtung 2 Tage Mo 19.01.26 Di 20.01.26 58EA+9 Tage 0% KSA/ Firma

159 Erdarbeiten/ Bodenaustausch bis 2m/ Gründung 52 Tage Mo 02.02.26 Do 16.04.26 0% KSA/ Firma

160 Rohbauarbeiten inkl. Mauerarbeiten innen, ohne
Klinker

3 Monate Fr 17.04.26 Fr 17.07.26 159 0% KSA/
Firma

161 Dachdichtungsarbeiten 30 Tage Mo 20.07.26 Fr 28.08.26 0%

162 Dacheindichtung mit Sheds 30 Tage Mo 20.07.26 Fr 28.08.26 160 0% KSA/ Firma

163 Einbau Fenster/ Aussentüren 15 Tage Mo 17.08.26 Fr 04.09.26 0%

164 Einbau Fenster/ Aussentüren 15 Tage Mo 17.08.26 Fr 04.09.26 162EA-10 Tage 0% KSA/ Firma

165 Klinker 40 Tage Mi 02.09.26 Di 27.10.26 0%

166 Klinker 40 Tage Mi 02.09.26 Di 27.10.26 164EA-3 Tage 0% KSA/ Firma

167 Innenputzarbeiten 10 Tage Mi 09.09.26 Di 22.09.26 0%

168 Innenputzarbeiten 10 Tage Mi 09.09.26 Di 22.09.26 164EA+2 Tage 0% KSA/ Firma

169 Trockenbau 10 Tage Mi 23.09.26 Di 06.10.26 0%

170 Wände einseitig stellen 10 Tage Mi 23.09.26 Di 06.10.26 168 0% KSA/ Firma

171 TGA Grobinstallation 47 Tage Mo 07.09.26 Di 10.11.26 0%

172 Grobinstallation Elektro HSL 47 Tage Mo 07.09.26 Di 10.11.26 164 0%G-Tec/Firma

173 Trockenbau 10 Tage Mi 04.11.26 Di 17.11.26 0%

174 Wände schließen 10 Tage Mi 04.11.26 Di 17.11.26 172EA-5 Tage 0% KSA/ Firma

175 Estrich 5 Tage Mi 18.11.26 Di 24.11.26 0%

176 Estrich einbauen 5 Tage Mi 18.11.26 Di 24.11.26 174 0% KSA/ Firma

177 Einbau Zargen Trockenbau/ Mauerwerk 5 Tage Mi 25.11.26 Di 01.12.26 0%

178 Einbau Zargen 2-teilig 5 Tage Mi 25.11.26 Di 01.12.26 176 0% KSA/ Firma

179 Fliesenarbeiten 12 Tage Mi 02.12.26 Do 17.12.26 0%

180 Fliesenarbeiten Bäder Wände 6 Tage Mi 02.12.26 Mi 09.12.26 176EA+5 Tage 0% KSA/ Firma

181 Fliesenarbeiten Bäder Böden 6 Tage Do 10.12.26 Do 17.12.26 180 0% KSA/ Firma

182 Malerarbeiten 40 Tage Mi 16.12.26 Fr 19.02.27 176 0%

183 Malerarbeiten 40 Tage Mi 16.12.26 Fr 19.02.27 176EA+15 Tage 0% KSA/ Firma

184 TGA Feininstallation 25 Tage Mi 02.12.26 Fr 15.01.27 0%

185 Feininstallation HSL 25 Tage Mi 02.12.26 Fr 15.01.27 176EA+5 Tage 0%G-Tec/Firma

186 Feininstallation ELT 25 Tage Mi 02.12.26 Fr 15.01.27 176EA+5 Tage 0%G-Tec/Firma

187 Bodenbelagsarbeiten /Parkettarbeiten 10 Tage Mo 08.02.27 Fr 19.02.27 0%

188 Bodenbelagsarbeiten/ Parkettarbeiten 10 Tage Mo 08.02.27 Fr 19.02.27 183EA-10 Tage 0% KSA/ Firma

189 Ausstattung Werkstatteinrichtung 15 Tage Mo 22.02.27 Fr 12.03.27 0%

190 Werkstatteinrichtung mit Anschluß an
vorangegangene Installation

15 Tage Mo 22.02.27 Fr 12.03.27 188 0%G-Tec/Firma

191 Schreinerarbeiten Innentüren 5 Tage Mo 01.03.27 Fr 05.03.27 0%

192 Einbau Türen 5 Tage Mo 01.03.27 Fr 05.03.27 188EA+5 Tage 0% KSA/ Firma

193 Brandschutztüren 5 Tage Mo 01.03.27 Fr 05.03.27 0%

194 Einbau Brandschutztüren 5 Tage Mo 01.03.27 Fr 05.03.27 188EA+5 Tage 0% KSA/ Firma

195 Aussenanlagen 22 Tage Mo 01.03.27 Do 01.04.27 0%

196 Aussenanlagen 22 Tage Mo 01.03.27 Do 01.04.27 194EA-5 Tage 0% nts/Firma

197 Inbetriebnahme TGA 5 Tage Mo 15.03.27 Fr 19.03.27 0%

198 Inbetriebnahme TGA/ELT 5 Tage Mo 15.03.27 Fr 19.03.27 190 0%G-Tec/Firma

199 Baureinigung grob 3 Tage Mo 22.02.27 Mi 24.02.27 0%

200 Baureinigung grob 3 Tage Mo 22.02.27 Mi 24.02.27 188 0% KSA/ Firma

201 Sachverständigen Abnahmen TGA/ Brandschutz 5 Tage Mo 22.03.27 Di 30.03.27 0%

202 Sachverständigen Abnahmen 5 Tage Mo 22.03.27 Di 30.03.27 198 0%G-Tec/Firma

203 Zwischenabnahme Baugewerke 3 Tage Mo 08.03.27 Mi 10.03.27 0%

204 Zwischenabnahme 3 Tage Mo 08.03.27 Mi 10.03.27 194 0% KSA/G-TEC

205 Restarbeiten alle Gewerke 5 Tage Do 11.03.27 Mi 17.03.27 0%

206 Restarbeiten 5 Tage Do 11.03.27 Mi 17.03.27 204 0%KSA/G-TEC/nts

207 Feinreinigung 3 Tage Do 18.03.27 Mo 22.03.27 0%

208 Feinreinigung 3 Tage Do 18.03.27 Mo 22.03.27 206 0% KSA/ Firma

209 Abnahmen 5 Tage Di 23.03.27 Mi 31.03.27 0%

210 Abnahmen TGA/ Bau/ Freiraumplanung 5 Tage Di 23.03.27 Mi 31.03.27 208 0%KSA/G-TEC/nts

211 Abnahme Bauamt 2 Tage Do 01.04.27 Fr 02.04.27 0%

212 Abnahme Bauamt mit Vorlage
Abnahmebescheinigung  Firmen und
Sachverständige

2 Tage Do 01.04.27 Fr 02.04.27 210 0% KSA/G-TEC

213 Feinreinigung 2 2 Tage Mo 05.04.27 Di 06.04.27 0%

214 Feinreinigung 2 2 Tage Mo 05.04.27 Di 06.04.27 212 0% KSA/ Firma

215 Übergabe Bauherr 1 Tag Mi 07.04.27 Mi 07.04.27 0%

216 Übergabe 1 Tag Mi 07.04.27 Mi 07.04.27 214 0%KSA/G-TEC/nts

HWK, Neubau Erweiteru

Planung BA1 LP5 Ausführungsplanung

LP 6 LV/ Vergabe/ Submission/ Beauftragung

Bauablauf 

19.01. Gerüst- Erd- Rohbauarbeiten

19.01. Baustelleneinrichtung

02.02. Erdarbeiten/ Bodenaustausch bis 2m/ Gründung

17.04. Rohbauarbeiten inkl. Mauerarbeiten innen, ohne  Klinker

20.07. Dachdichtungsarbeiten

20.07. Dacheindichtung mit Sheds

17.08. Einbau Fenster/ Aussentüren

17.08. Einbau Fenster/ Aussentüren

02.09. Klinker

02.09. Klinker

09.09. Innenputzarbeiten

09.09. Innenputzarbeiten

23.09. Trockenbau 

23.09. Wände einseitig stellen 

07.09. TGA Grobinstallation

07.09. Grobinstallation Elektro HSL

04.11. Trockenbau 

04.11. Wände schließen

18.11. Estrich

18.11. Estrich einbauen

25.11. Einbau Zargen Trockenbau/ Mauerwerk

25.11. Einbau Zargen 2-teilig

02.12. Fliesenarbeiten

02.12. Fliesenarbeiten Bäder Wände

10.12. Fliesenarbeiten Bäder Böden

16.12. Malerarbeiten

16.12. Malerarbeiten

02.12. TGA Feininstallation 

02.12. Feininstallation HSL

02.12. Feininstallation ELT

08.02. Bodenbelagsarbeiten /Parkettarbeiten

08.02. Bodenbelagsarbeiten/ Parkettarbeiten

22.02. Ausstattung Werkstatteinrichtung 

22.02. Werkstatteinrichtung mit Anschluß an vorangega

01.03. Schreinerarbeiten Innentüren

01.03. Einbau Türen

01.03. Brandschutztüren

01.03. Einbau Brandschutztüren

01.03. Aussenanlagen

01.03. Aussenanlagen

15.03. Inbetriebnahme TGA

15.03. Inbetriebnahme TGA/ELT

22.02. Baureinigung grob

22.02. Baureinigung grob

22.03. Sachverständigen Abnahmen T

22.03. Sachverständigen Abnahmen

08.03. Zwischenabnahme Baugewerke

08.03. Zwischenabnahme

11.03. Restarbeiten alle Gewerke

11.03. Restarbeiten

18.03. Feinreinigung

18.03. Feinreinigung

23.03. Abnahmen

23.03. Abnahmen TGA/ Bau/ Freiraum

01.04. Abnahme Bauamt

01.04. Abnahme Bauamt mit Vorlage

05.04. Feinreinigung 2

05.04. Feinreinigung 2

07.04. Übergabe Bauherr 

07.04. Übergabe
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